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CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 

Concorrência Pública que tem por finalidade 

selecionar a proposta mais vantajosa para 

celebração de contrato de concessão de uso de 

bem público para fins de exploração econômica 

de atividades de ecoturismo e visitação, bem 

como serviços de gestão, operação e 

manutenção dos atrativos existentes e a serem 

implantados no Parque Estadual do Ibitipoca e 

no Parque Estadual do Itacolomi, no Estado de 

Minas Gerais. 

ANEXO B – CADERNO DE 
ENCARGOS 

APÊNDICE 6 - CRONOGRAMA 
DE ENTREGAS 
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CRONOGRAMA DE ENTREGAS PE IBITIPOCA E PE ITACOLOMI 

1 

O anexo do cronograma tem como objetivo sintetizar os principais prazos 
relativos aos encargos da concessão, entretanto, em caso de divergência entre 
este anexo e quaisquer outros anexos, o prazo disposto neste documento deverá 
ser desconsiderado. 

2 
A ausência de um encargo específico neste anexo não isenta a concessionária da 
observância dos prazos relacionados a ele em outro anexo. 
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE ENTREGAS 
 

 

 

 

 

Ano

Mês contrato 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Entrega 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Assinatura CONTRATO

2 Etapa de TRANSIÇÃO 2.

3 Data de EFICÁCIA DE CADA PARQUE

4 Apresentação do Relatório de Vistoria 2.6

5
Apresentação do Plano de Monitor. Ambiental de 

Impac. de Visit. - PMAIV e modelo de relatório de 
4.21

6  Website e perfis em redes sociais 3.4.

7 Apresentação do Sistema de Gestão 3.2.6.

8
Apresentação do Plano de Manutenção de Ativos - 

Vinculado à aprovação do  Relatório de vistoria
5.3.1.

9
Apresentação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS)
5.5.8.

10 Plano de Comunicação e Identidade Visual 3.3.1.

11 Elaboração do Sistema de Gestão de Segurança 4.23.2.

12 Plano de Uso Compartilhado das estruturas 7.1.7.

13 Apresentação do Plano de intervenções 6.1.4.

14 Protocolo PSCIP no CBMMG 5.2.4

15
Apresentação de instituições e metodologia para 

realização da Pesquisa de Satisfação -  até 60 
4.13.

16 Plano museológico - ITACOLOMI 4.14.5.1.

17 Intervenções obrigatórias IBITIPOCA 6.3.3.

18 Obras mínimas IBITIPOCA 6.3.5..1.

19 Intervenções obrigatórias ITACOLOM 6.3.4.

20 Obras mínimas ITACOLIM 6.3.5.2.

21 Apuraçao e segregação de 2% da ROB 8.2.
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