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1 ς INTRODUÇÃO 

Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades 

realizadas no Termo de Parceria 51/2021, firmado entre o Instituto Estadual de Florestas 

e o Instituto Ekos Brasil para apoio às ações de consolidação do Parque Estadual do Rio 

Doce, no período de 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024, com o objetivo de 

verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados. 

 
Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e ao artigo 48 do 

Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado, neste Relatório, o comparativo 

entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de informações 

relevantes acerca da execução e de propostas de ação para solução dos problemas 

enfrentados na condução das atividades. Os comprovantes de regularidade fiscal, 

trabalhista e previdenciária da OSCIP serão apresentados junto ao Relatório Financeiro 

do 10º Período Avaliatório, conforme acordado com a Supervisão do Termo de Parceria. 

 
Conforme acordado com a Comissão Avaliadora, serão apresentados somente os 

indicadores e produtos previstos para o Período Avaliatório em análise. Além disso, 

foram relatadas demais atividades de apoio às ações de consolidação do Parque 

Estadual do Rio Doce realizadas pela equipe do Termo de Parceria, incluindo as que não 

estão diretamente vinculadas aos produtos e indicadores do TP. 



 

 
 

2 ς COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS 

QUADRO 1 ς COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS 

 

 
Área Temática 

 
Indicador 

 
Peso (%) 

Metas Resultados 

10° Período Avaliatório 
01/04/24 a 30/06/24 

2 Fortalecimento da Gestão 2.1 Percentual de atualização dos planos elaborados 15 100% 100% 

 
 
 

 
5 

 
 

 
Fortalecimento de 

Pesquisas 

 
5.1 

 
Número acumulado de exsicatas indexadas 

 
10 

 
2.000 

Indicador finalizado 

no 08º PA ς 1378 

exsicatas indexadas. 

 

 
5.2 

 
Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco 

de dados e organizadas na biblioteca do PERD 

 

 
15 

 

 
166 

Solicita-se 

desconsideração 

devido à elaboração 

de Termo Aditivo 
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2.1 ς Detalhamento dos resultados alcançados: 

 

Área Temática 02 Fortalecimento da Gestão 

Indicador 2.1 Percentual de atualização dos planos elaborados 

Meta 100% 

Resultado 100% 

 
O Indicador 2.1 Percentual de atualização dos planos elaborados tem como objetivo 

mensurar a implantação e atualização dos planos a serem elaborados no âmbito do 

Termo de Parceria, proporcionando a adequação dessas ferramentas à realidade do dia 

a dia do PERD. O indicador, portanto, deve mensurar o percentual de atualização dos 

planos e produtos produzidos, conforme demanda da OEP ou da própria Oscip. 

 
Até o 10° Período Avaliatório não foi identificada demanda de atualização de planos ou 

produtos, assim como também não foi solicitada atualização de planos ou produtos pelo 

Instituto Estadual de Florestas. Desta forma, o indicador, que deve ser mensurado 

conforme demanda da OEP ou Oscip, foi plenamente atendido. 

 

Área Temática 05 Fortalecimento da Pesquisa 

Indicador 5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas 

Meta 2000 

Resultado Indicador finalizado no 08º Período Avaliatório (1378) 

 
Conforme mencionado nos relatórios de resultados anteriores, a coleção disponível no 

Herbário do PERD não possui 2000 exsicatas, mas sim 1378 exsicatas, as quais foram 

totalmente indexadas ao final do 8º Período Avaliatório. Desse modo, a meta de 2000 

não se aplica à realidade do herbário do PERD, como inclusive já foi discutido com a 

equipe de gestão da unidade em momentos anteriores. 

 
Além disso, o Instituto Ekos enviou em 21/06/2024 Ofício pedindo a desconsideração 

desse indicador no somatório da nota do Termo de Parceria, o que foi acatado pela 

comissão avaliadora por unanimidade na reunião que ocorreu em 28/06/2024. Sendo 

assim, compreende-se que o indicador deva também ser desconsiderado no 10º Período 

Avaliatório. 
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Área Temática 05 Fortalecimento da Pesquisa 

Indicador 5.2 Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no 
banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD 

Meta 166 

Resultado Solicita-se desconsideração devido à elaboração de Termo Aditivo 

 
Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram 

intensamente envolvidas na elaboração do segundo Termo Aditivo do Termo de Parceria 

51/21. A elaboração do Termo Aditivo teve como objetivo adequar tecnicamente os 

produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do Termo de Parceria, 

considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos pela OEP e Oscip 

durante a vigência da parceria até o momento, ou seja, desde dezembro de 2021, 

visando produzir resultados mais efetivos para a consolidação do PERD. Neste contexto, 

o indicador 5.2 Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados 

e organizadas na biblioteca do PERD, em comum acordo entre as partes, foi excluído do 

programa de trabalho do Termo de Parceria. Por este motivo, solicitamos à Comissão 

Avaliadora a desconsideração do indicador 5.2 na avaliação de entregas do Termo de 

Parceria relativas ao 10° Período Avaliatório. 

 
Sobre a decisão de exclusão do indicador, em 05 de abril de 2024, foi enviado pela Oscip 

um e-mail contextualizando para OEP o porquê seria importante essa medida: 

 
ά(...) 

1. O escopo desse indicador prevê que: 

Ψh ƛƴŘƛŎŀŘƻǊ ƛǊł ŎƻƴǘŀōƛƭƛȊŀǊ ƻ ƛƴǾŜƴǘłǊƛƻ ŘŜ ǇǳōƭƛŎŀœƿŜǎ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ 
sobre o PERD e sua zona de amortecimento, tais como artigos técnicos e 
científicos, livros, anais de congresso, revistas científicas e mapas, tendo como 
referência as publicações a partir do ano de 1960. (...) 

As publicações devem ser disponibilizadas no banco de dados de pesquisas do 
PERD, a ser desenvolvido pela Oscip, e, no caso das publicações impressas, devem 
ser digitalizadas e também arquivadas na biblioteca do PERD. As publicações e 
materiais físicos inventariados devem ser organizados conforme as normas 
aplicáveis de biblioteconomia e devem ser digitalizados e adicionados ao banco 
de dados de pesquisa do PERD. 
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Ademais, a Oscip deverá indicar a plataforma adequada e viável financeiramente 
e disponibilizar o banco de dados de pesquisa do PERD, procedendo seu acesso 
ao público geral. (...) 

Fórmula de Cálculo: Soma de todas as publicações de pesquisas físicas realizadas 
e em andamento no PERD organizadas e disponibilizadas na biblioteca do PERD 
+ Soma de todas as publicações de pesquisas digitais e digitalizadas realizadas 
no PERD disponibilizadas no banco de dados de pesquisas do PERD". 

2. A partir desse escopo, o Instituto Ekos iniciou, em novembro de 2022, o diálogo 
com especialistas para compreender as possibilidades de construção desse banco 
de dados. Ficou evidente que havia uma série de limitações. Destaca-se que uma 
delas referia-se à necessidade de contratação de um(a) bibliotecário(a), pois não 
há possibilidade de organizar um banco de dados e uma biblioteca com acesso 
ao público sem o apoio de uma pessoa especializada nesse tema. Além disso, a 
criação do banco de dados necessitava de contratação de alguns serviços, como 
a elaboração de um site de interface amigável, sistema de busca das pesquisas e 
local de armazenamento. O custo para a execução desses serviços estavam além 
do que era previsto para o indicador (R$ 72.000,00). Uma saída identificada como 
possível foi utilizar a estrutura do Sisema, que possui uma biblioteca e 
bibliotecária. Essa proposta foi apresentada ao IEF em 29 de novembro de 2022, 
que validou o diálogo com esse setor do Sisema para amadurecer sobre a 
viabilidade dessa solução (...) 

3. Em dezembro de 2022, foi realizada uma reunião com as pessoas responsáveis 
pela biblioteca do Sisema (...). Destaca-se que houve um acolhimento da ideia de 
utilizar a estrutura da biblioteca para a construção do banco de dados, mas havia 
questões a serem mais bem discutidas, especificamente a renovação, pelo 
governo, de contrato do Sistema SophiA, um buscador de referências utilizado 
pela biblioteca. Além disso, foi identificada a necessidade de dialogar com a TI 
do Sisema para verificar se havia espaço suficiente para arquivar as futuras 
publicações online, que seriam acrescidas em razão do levantamento realizado 
no PERD, no âmbito do TP. Identificou-se também que era o momento de mapear 
quais publicações estavam disponíveis fisicamente no PERD, demanda que seria 
realizada pelos funcionários do TP. 

4. Em fevereiro de 2023, foi realizada uma nova reunião com a TI do Sisema e a 
biblioteca, quando se discutiu sobre a necessidade de ser criado um site de 
interface amigável, bem como a renovação do software SophiA. Foi sinalizado 
que possivelmente haveria espaço para armazenamento das pesquisas, mas 
ponderado que o contrato com a plataforma SophiA ainda não havia sido 
renovado. 

5. Esse diálogo trouxe alguns encaminhamentos importantes. O primeiro foi que no 
Plano de Trabalho do Plano de Pesquisa foi acordado que o indicador 5.2 do TP - 
"Número acumulado de publicações de pesquisa disponibilizadas no banco de 
dados e organizadas na biblioteca do PERD" seria a base para a construção do 
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tópico "Lacunas do Conhecimento", parte essencial do diagnóstico do Plano de 
Pesquisa. 

6. A equipe do Termo de Parceria deu início a esse trabalho em maio de 2023 e, até 
o final de março de 2024, foram cadastradas 483 publicações físicas e 262 online, 
totalizando 745, número próximo ao requisitado pelo indicador (1000 
publicações). Cabe destacar que a medição formal deste indicador se dará a 
partir de junho de 2024, de acordo com o 3º TAS. 

7. Como mencionado, o início das tratativas em novembro de 2022, indicou que ao 
invés do PERD ter seu próprio banco de dados e necessitar de um profissional da 
biblioteconomia para geri-lo, conforme as regras para a disponibilização de 
informações de pesquisa científica exigem, a biblioteca do Sisema, que já 
desempenha esse papel, seria o local mais indicado para a inserção desses dados. 
Essa decisão foi apresentada no workshop do Plano de Pesquisa em outubro de 
2023, o que foi validado pelo coletivo presente. 

8. Apesar dessa decisão, na reunião do Comitê Técnico de 15/03/2024 sobre o Plano 
de Pesquisa, foi relatado que ainda não houve a renovação do contrato do 
software SophiA. Além disso, o setor de Pesquisa do IEF, em sua contribuição para 
o diagnóstico do Plano de Pesquisa, ponderou sobre o IEF precisaria ser o 
responsável por buscar as publicações oriundas das pesquisas, dado que o que o 
órgão precisa é ter o controle das licenças de pesquisa. 

9. A partir dessas informações, em 2/04/2024, na reunião do Comitê Técnico do TP 
(Lucas e Carla - Ekos, e Gabriel e Vinícius - IEF) que discutiu o Plano de Pesquisa e 
seu tópico - Gestão do Conhecimento - chegou-se ao entendimento comum de 
que não há uma estruturação suficiente da biblioteca do Sisema para receber as 
pesquisas, bem como não é função principal do IEF a gestão das publicações 
resultantes das pesquisas que foram em suas áreas desenvolvidas, o que exigiria 
toda a estrutura acima mencionada. 

Dada essa conjuntura, o Comitê Técnico entendeu que não faz sentido manter 
esse indicador, e sugeriu que o mesmo seja excluído do TP. Além disso, o Comitê 
Técnico entendeu que o material do PERD, já organizado e cadastrado em 
planilha Excel, seja enviado à biblioteca para incorporação à coleção do Sisema, 
à medida que a biblioteca possa fazê-lo, sem que essa atividade esteja 
necessariamente atrelada a um indicador. 

Também ressaltamos que o inventário do material foi fundamental para a 
elaboração do diagnóstico do Plano de Pesquisa, e que serviu como base para o 
workshop realizado em outubro de 2023 (...). 

 
Essa contextualização colaborou para a elaboração da Nota Técnica do Termo Aditivo, 

que trouxe esses argumentos em consideração. Cabe destacar que a Nota Técnica 

reconheceu que, apesar da exclusão, houve a sistematização das pesquisas do PERD que 
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foram essenciais à elaboração do Plano de Pesquisa do PERD. Desse modo, solicita-se 

que o presente indicador seja desconsiderado da avaliação do 10º Período Avaliatório. 
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3 ς COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

Quadro 2 ς Comparativo entre os Produtos previstos e realizados 

 

 
Área Temática 

 
Produto 

 
Peso 
(%) 

Término 
Previsto 

(dd/mm/aaaa) 

Término 
Realizado 

(dd/mm/aaaa) 

 
Status 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Fortalecimento da 

Gestão 

 
 
 

 
2.3 

 
 
 

 
Elaborar Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional 

 
1 

 
31/10/2023 

 
31/10/2023 

Plano de Trabalho para a 

elaboração do Plano de gestão, 

estratégica, tática e operacional 

aprovado pelo IEF em 31/10/2023 

2 31/05/2024 - 
Solicita-se desconsideração 

devido à elaboração de Termo 

Aditivo 

2 31/03/2025 - Não se aplica 

2 30/09/2025 - Não se aplica 

1 31/12/2025 - Não se aplica 

 

 
3 

 

 
Uso Público e 

Educação Ambiental 

 

 
3.1 

 

 
Elaborar Plano de Uso Público 

0,5 30/04/2024 - 
Solicita-se desconsideração 

devido à elaboração de Termo 

Aditivo 

4 31/10/2024 - Não se aplica 

0,5 31/12/2024 - Não se aplica 

3 30/04/2025 - Não se aplica 

 
4 

 
Fortalecimento da 
Proteção do PERD 

 
4.1 

 
Elaborar Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento 

1 30/06/2024 - 
Solicita-se desconsideração 

devido à elaboração de Termo 

Aditivo 

2 30/09/2024 - Não se aplica 
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Área Temática 

 
Produto 

 
Peso 
(%) 

Término 
Previsto 

(dd/mm/aaaa) 

Término 
Realizado 

(dd/mm/aaaa) 

 
Status 

    3 31/01/2025 - Não se aplica 

1 28/02/2025 - Não se aplica 

 
 
 

 
5 

 
 

 
Fortalecimento da 

Pesquisa 

 
 
 

 
5.1 

 
 
 

 
Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD 

 
1 

 
30/11/2023 

 
30/11/2023 

Versão final enviada em 

21/11/2023. Ajustes solicitado 

pelo IEF em 30/11/2023. Versão 

final com ajustes aprovada pelo 

IEF em 30/11/2023. 

 
3 

 
31/05/2024 

 
- 

Solicita-se desconsideração 

devido à elaboração de Termo 

Aditivo. Essa etapa será avaliada 

no 11º Período Avaliatório 

5 28/02/2025 - Não se aplica 



 

3.1 ς Detalhamento da realização dos produtos 

 

Área Temática 02 Fortalecimento da Gestão 

Produto 2.3 Elaborar Plano de Gestão Estratégica, Tática e 
Operacional 

Previsão de Término 31/05/2024 

Término Realizado - 

Status Solicita-se desconsideração devido à elaboração de Termo 

Aditivo 

 
Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram 

intensamente envolvidas na elaboração do segundo Termo Aditivo do Termo de Parceria 

51/21. A elaboração do Termo Aditivo teve como objetivo adequar tecnicamente os 

produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do Termo de Parceria, 

considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos pela OEP e Oscip 

durante a vigência da parceria até o momento, ou seja, desde dezembro de 2021, 

visando produzir resultados mais efetivos para a consolidação do PERD. Neste contexto, 

o produto 2.3 Elaborar Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional, em comum 

acordo entre as partes, foi excluído do programa de trabalho do Termo de Parceria, 

sendo substituído pelo produto 2.2 Sistema de Gestão do Parque Estadual do Rio Doce. 

Por este motivo, solicitamos à Comissão Avaliadora a desconsideração do 2.3 Elaborar 

Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional na avaliação de entregas do Termo de 

Parceria relativas ao 10° Período Avaliatório. 

 
Conforme sinalizado em Nota Técnica elaborada para justificar a proposta de celebração 

do segundo Termo Aditivo do Termo de Parceria 51/21, entende-se que o Parque possui 

arranjo que já inclui, em outros documentos, o escopo do produto Plano de Gestão 

Estratégica, Tática e Operacional. As diretrizes estratégicas estão dispostas no Plano de 

Manejo do Parque, recentemente revisado pelo Termo de Parceria; o nível tático da 

gestão é detalhado nos planos específicos, como o Plano de Uso Público vigente, o Plano 

de Comunicação recentemente elaborado pelo TP 51/21 e o Plano de Pesquisa em 

elaboração; e a gestão operacional é definida e monitorada por meio do Plano Operativo 

Anual. Desta forma, avaliou-se que a criação de um novo plano provavelmente geraria 

sobreposição de documentos, dúvidas para a equipe e gasto desnecessário de recurso 



 

e tempo. Além disso o Parque possuiu outros planos recém aprovados, ainda não 

implementados que precisam de operacionalização. Ressalta-se ainda que as dinâmicas 

de elaboração de planos também têm se mostrado dispendiosas quanto ao esforço de 

trabalho exigido da equipe técnica do IEF e, por tudo isso, entendeu-se ser mais 

adequado excluir o produto e substitui-lo por uma ação com resultados práticos à gestão 

do Parque. 

 
Desta forma, para atender a demanda de organização da lógica da gestão do PERD, foi 

proposta a elaboração e implementação de um sistema de gestão que visa otimizar o 

arranjo gerencial do Parque, integrando as ferramentas e sistemas de apoio à gestão, 

em utilização no PERD, bem como em sua gestão da informação. 

 
Portanto, em que pese haver a exclusão de um produto, este será substituído por outro 

com maior efetividade em prol da consolidação do PERD e com alcance de resultados 

práticos para a gestão da unidade que vão muito além de um simples plano elaborado, 

não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao objeto deste TP. 

 

Área Temática 03 Uso Público e Educação Ambiental 

Produto 3.1 Elaborar Plano de Uso Público 
Previsão de Término 30/04/2024 

Término Realizado - 

Status Solicita-se desconsideração devido à elaboração de Termo 

Aditivo 

 
Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram 

intensamente envolvidas na elaboração do segundo Termo Aditivo do Termo de Parceria 

51/21. A elaboração do Termo Aditivo teve como objetivo adequar tecnicamente os 

produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do Termo de Parceria, 

considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos pela OEP e Oscip 

durante a vigência da parceria até o momento, ou seja, desde dezembro de 2021, 

visando produzir resultados mais efetivos para a consolidação do PERD. Neste contexto, 

o produto 3.1 Elaborar Plano de Uso Público, em comum acordo entre as partes, foi 

excluído do programa de trabalho do Termo de Parceria, sendo 



 

substituído pelo indicador 3.1 Percentual de estruturas de apoio ao uso público 

implantadas. Por este motivo, solicitamos à Comissão Avaliadora a desconsideração do 

produto 3.1 Elaborar Plano de Uso Público na avaliação de entregas do Termo de 

Parceria relativas ao 10° Período Avaliatório. 

 
Conforme registrado em Nota Técnica elaborada para justificar a proposta de 

celebração do segundo Termo Aditivo do Termo de Parceria 51/21, a unidade de 

conservação possui um Plano de Uso Público (PUP) vigente, que, apesar de ser datado 

de 2005, foi avaliado com conteúdo pertinente e atual pela gestão do PERD, contando 

ainda com ações pendentes e passíveis de serem implementadas no contexto atual. 

Adicionalmente, a revisão recente do Plano de Manejo da unidade atualizou o seu 

zoneamento interno, atendendo às necessidades de intervenção/estruturação e 

ampliou as possibilidades de usos turísticos no PERD, que seria um dos objetivos da 

revisão do PUP. 

 
De forma que, com o andamento dos trabalhos da Oscip e entregas de novos produtos 

avaliou-se, portanto, que a revisão do Plano de Uso Público, apesar de ter sido 

inicialmente elencada como prioritária, não é uma demanda urgente e, inclusive, teria 

melhor ambiente gerencial para a sua atualização após a implementação de outros 

planejamentos específicos, como os Planos de Pesquisa e de Comunicação, em 

elaboração pela Oscip. Ressalta-se ainda que a revisão do PUP demandaria alto custo e 

longo tempo de execução haja vista o caráter de elaboração participativa adotado na 

metodologia. 

 
Alternativamente, para atender a agenda de uso público do Parque, serão dedicados 

esforços e recursos na implantação de melhorias e de novas estruturas de apoio a 

visitação, observando-se as demandas previstas no Plano de Uso Público e no Plano de 

Manejo vigentes, por meio do indicador Percentual de estruturas de apoio ao uso público 

implantadas. 

 
Portanto, em que pese haver a exclusão de um produto, este será substituído por outro 

com maior efetividade em prol da consolidação do PERD e com alcance de resultados 



 

práticos para a gestão da unidade que vão muito além de um simples plano elaborado, 

não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao objeto deste TP. 

 

Área Temática 04 Fortalecimento da Proteção do PERD 

Produto 4.1 Elaborar Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e 
Monitoramento 

Previsão de Término 30/06/2024 

Término Realizado - 

Status Solicita-se desconsideração devido à elaboração de Termo 

Aditivo 

 
Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram 

intensamente envolvidas na elaboração do segundo Termo Aditivo do Termo de Parceria 

51/21. A elaboração do Termo Aditivo teve como objetivo adequar tecnicamente os 

produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do Termo de Parceria, 

considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos pela OEP e Oscip 

durante a vigência da parceria até o momento, ou seja, desde dezembro de 2021, 

visando produzir resultados mais efetivos para a consolidação do PERD. Neste contexto, 

o produto 4.1 Elaborar Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento, 

em comum acordo entre as partes, foi excluído do programa de trabalho do Termo de 

Parceria, sendo substituído pelos produtos 4.1 Implantar sistema de videovigilância e 8.1 

Implantação de protocolo de Monitoramento do estado da Biodiversidade do PERD aos 

moldes do Programa Monitora do ICMBio. Por este motivo, solicitamos à Comissão 

Avaliadora a desconsideração do produto 4.1 Elaborar Plano de Proteção, Conservação, 

Fiscalização e Monitoramento na avaliação de entregas do Termo de Parceria relativas 

ao 10° Período Avaliatório. 

 
Conforme Nota Técnica elaborada para justificar a proposta de celebração do segundo 

Termo Aditivo do Termo de Parceria 51/21, a exclusão do produto é justificada e 

articulada com a inclusão de novo produto, destinado à implantação do protocolo de 

monitoramento do componente florestal aos moldes do Programa Monitora (ICMBio), 

que pretende gerar resultados positivos para o tema de monitoramento da 

biodiversidade do Parque. 



 

Adicionalmente, a implantação de sistema de videovigilância na unidade de 

conservação, articulada com a capacitação de funcionários do atual quadro do Parque, 

atenderá aos aspectos de proteção e fiscalização por meio da aquisição de 

equipamentos para segurança patrimonial, e por meio do estabelecimento de parcerias 

com município do entorno e empresa florestal para os temas de segurança pública e 

monitoramento a incêndios florestais, respectivamente. O produto implantar sistema 

de videovigilância deverá gerar uma melhor performance de resultados com relação às 

ameaças de origem antrópica ao Parque. 

 
A equipe de gestão do PERD, de forma alinhada com a Oscip, optou, portanto, por 

priorizar a implantação de um método de monitoramento da biodiversidade já utilizado 

por outros órgãos ambientais em substituição à elaboração de um plano, tal como 

inicialmente previsto. Assim com a implantação da experiência de protocolo de 

monitoramento nos moldes do Programa Monitora haverá um grande esforço para 

gerar dados e criar cenários, valendo-se de metodologias e ferramentas já disponíveis e 

testadas em algumas unidades de conservação/órgãos ambientais que poderão orientar 

as ações de proteção do Parque de forma pragmática e tecnicamente subsidiada. 

 
Ressalta-se ainda que a elaboração do Plano demandaria alto custo e um longo tempo 

de execução com poucos resultados práticos para a efetiva conservação, proteção, 

fiscalização e monitoramento da unidade de conservação. Portanto, em que pese haver 

a exclusão de um produto, este será substituído por outro com maior efetividade em 

prol da consolidação do PERD e com alcance de resultados práticos para a gestão da 

unidade que vão muito além de um simples plano elaborado, não havendo, portanto, 

qualquer prejuízo ao objeto deste TP. 



 

Área Temática 05 Fortalecimento da Pesquisa 

Produto 5.1 Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do 
Herbário do PERD 

Previsão de Término 31/05/2024 

Término Realizado Previsto para 31/08/2024 pelo 2º Termo Aditivo 

Status Solicita-se a desconsideração dessa entrega para o 10º 

Período Avaliatório. 

 
Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram 

intensamente envolvidas na elaboração do segundo Termo Aditivo do Termo de Parceria 

51/21. A elaboração do Termo Aditivo teve como objetivo adequar tecnicamente os 

produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do Termo de Parceria, 

considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos pela OEP e Oscip 

durante a vigência da parceria até o momento, ou seja, desde dezembro de 2021, 

visando produzir resultados mais efetivos para a consolidação do PERD. Neste contexto, 

o produto 5.1 Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD, em 

comum acordo entre as partes, teve seu escopo alterado, assim como as datas da 

segunda e terceira entrega. 

 
A segunda entrega, que deveria ter sido encerrada em 31/05/2024 foi alterada para 

31/08/2024, dentro do prazo do 11º Período Avaliatório. Apesar desse tempo maior 

para segunda entrega, ressalta-se que a terceira entrega, prevista inicialmente para o 

13º Período Avaliatório, será antecipada para o 12º Período Avaliatório. 

 
Além disso, devido a mudança do escopo, alterou-se o nome para 5.1. Plano de Pesquisa 

do PERD, visto que a reestruturação e reposicionamento do herbário aconteceu antes 

da elaboração do plano, conforme relatado nos relatórios de resultados anteriores. 

 
Por esses motivos, solicitamos à Comissão Avaliadora a desconsideração do produto 5.1 

Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD na avaliação de 

entregas do Termo de Parceria relativas ao 10° Período Avaliatório. 



 

4 ς OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DAS EXECUÇÕES DO TRIMESTRE 
 
 
4.1. Administrativo e Financeiro 

 
4.1.1. Recursos Humanos 

Ao final do 10º Período Avaliatório (30 de junho de 2024), o Termo de Parceria contava 

com 19 colaboradores contratados, devidamente registrados no Instituto Ekos Brasil e 

02 estatutários, sendo 14 alocados na sede do Parque e 05 alocados na sede do Instituto 

Ekos Brasil, distribuídos por área de gestão, conforme o quadro, a seguir. 

 
Quadro 1 - Lista de Colaboradores com vínculo ao Termo de Parceria 51/2021 

em 30 de junho de 2024 

Nº Cargo Previsto na Memória de Cálculo Nome 

1 Diretor Presidente Ana Cristina M. B 

2 Diretor Administrativo Financeiro Isabel Cristina S.S 

3 Gerente Geral de Contrato Maria Cecilia W. B 

4 Gerente de Planejamento e Estratégia Ulysses F. M 

5 Coordenador Técnico Lucas M. R 

6 Coordenador Técnico Marina A. S. T 

7 Coordenador Administrativo Financeiro Priscilla B. A 

8 Analista Técnica Carla Patricia de S. 

9 Analista de Comunicação Lucas L. R 

10 Analista Administrativo Katia dos S. 

11 Biólogo Sênior Vitor B. de O 

12 Encarregado Serviço de Parque João B. de M 

13 Encarregado Serviço de Parque Alexandre Wagner A. e S 

14 Assistente Administrativo Junior Natalia Fernanda M.de L 

15 Assistente Administrativo Junior Sara C. da S. 

16 Pedreiro Gessislei A. M. 

17 Agente de Serviço de Parque Elias Patrik da S. 

18 Agente de Serviço de Parque Ivanil Antônio de A. 

19 Agente de Serviço de Parque José P. dos R. 



 

20 Agente de Serviço de Parque Rafael M. de O. F. 

21 Auxiliar de Serviços Gerais Claudia S. N. P 

 
Em substituição ao Agente de Serviço de Parque e do Analista de Comunicação, que saiu 

no período anterior, e atendendo à demanda da gestão do Parque, foram realizadas 02 

novas contratações, sendo: José P. dos R. - Agente de Serviço de Parque e Lucas L. - 

Analista de Comunicação. Ambos iniciaram suas atividades no PERD em 01/04/2024. 

 
4.1.2. Aquisição de Materiais e Bens Permanentes 

No que se refere à contratação de serviços e aquisições de materiais, bens e 

equipamentos, o Instituto Ekos, por meio do Termo de Parceria, sempre busca obedecer 

ao princípio da economicidade. Para isso, uma série de regras e procedimentos são 

utilizados conforme estipulado no RCC (Regulamento de Compras e Contratações). 

Visando estimular o desenvolvimento local, o Instituto Ekos procura divulgar as suas 

demandas de compra para fornecedores locais, de modo que eles possam participar dos 

processos de cotações. 

 
No 10° Período Avaliatório foram viabilizadas diversas aquisições, conforme demandas 

e entendimentos entre IEF e Instituto Ekos, a exemplo de fornecedores e prestadores 

de serviços de manutenção dos rádios, manutenção da câmara fria do viveiro, 

manutenção de tela no Lago Dom Helvécio, manutenção dos veículos do IEF e TP, 

material para manutenção das estruturas do PERD, aquisição de itens para área de 

comunicação e para a Exposição dos 80 anos do PERD, aquisição de colchões, bem como 

o investimento nas aquisições de equipamentos e máquinas essenciais para viabilizar as 

atividades em campo. 

 
A Figura 1 apresenta as aquisições concluídas no 10º trimestre para a Área Temática 1 

(AT1 - Operacionalização e Manutenção) e a Figura 2 apresenta as aquisições de bens 

permanentes. 



 

 

Figura 1. Aquisições do 10º Período Avaliatório. Área Temática 1 ς Operacionalização e Manutenção 

 

Figura 2. Aquisições do 10º Período Avaliatório - Bens Permanentes. 



 

As aquisições realizadas para a AT-1 somaram o total de R$ 190.689,12 e as aquisições 

de bens permanentes somaram o total de R$ 69.041,35. 

 
Vale ressaltar, que conforme solicitado pela gestão do Parque, foi viabilizado via TP a 

contratação de empresa especializada na elaboração de Projetos de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico ς PSCIP, para edificações existentes no Parque Estadual do Rio Doce 

(PERD). 

 
A Elaboração do Projeto de prevenção de incêndio visa a regularização das Edificações 

no CBMMG para futura obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou 

do CLCB (Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros), documentos que comprovam 

que o prédio possui condições seguras para abandono em caso de pânico, acesso fácil 

para os integrantes do Corpo de Bombeiros, além de equipamentos para combate a 

incêndio, conforme nível de risco. 

 
O Trabalho será desenvolvido em duas etapas. A primeira referente aos trabalhos 

técnicos necessários para definição do tipo de documento a ser preparado ς Projeto 

Técnico, ou Projeto Técnico Simplificado (no caso de ser necessário o AVCB), ou Projeto 

Técnico Declaratório (no caso de ser necessário o CLCB), com posterior elaboração da 

proposta para fins de protocolo no CBMMG, para fins de obtenção do AVCB. Uma vez 

definido o tipo de documento a ser apresentado ao CBMMG serão realizados os 

trabalhos técnicos necessários para a aprovação da proposta, e para o desenvolvimento 

de documentos complementares que visam a viabilização de sua implantação e 

operação no futuro. 

 
Informamos que a proponente ganhadora deste certame foi a NOSSAH ARQUITETURA. 

A proponente além de atender a todos os requisitos técnicos para entrega do projeto, 

apresentou preços mais competitivos e melhor prazo de entrega em comparação aos 

demais concorrentes, posicionando-se em primeiro lugar na análise comparativa de 

custo-benefício. 



 

Vale ressaltar que a proponente englobou em sua proposta duas visitas técnicas 

consideradas para acompanhamento das instalações das medidas de segurança, 

reforçando vantajosidade e segurança na entrega do projeto e na conclusão do serviço. 

 
O valor global da proposta foi de R$ 29.998,84 e as atividades foram iniciadas com o 

levantamento arquitetônico das estruturas realizado entre os dias 19 e 20 de junho. 

Indica-se, ainda neste período, o pagamento da 1ª parcela dos serviços, no valor de R$ 

7.499,71. 

 
Evidencia-se, neste período avaliatório, a aquisição de materiais e contratação de mão 

de obra especializada em refrigeração para viabilizar a manutenção do sistema de 

refrigeração da câmara fria, de propriedade do IEF, do viveiro de mudas do PERD 

garantindo assim o pleno funcionamento do equipamento. O equipamento tem como 

finalidade o armazenamento adequado de sementes florestais consideradas raras e 

endêmicas, de frutificação não perenes. Tal manutenção é indispensável para assegurar 

o estoque necessário para produção constante e perpetuação dessas espécies. 

 
Destaca-se a aquisição de colchões novos, imprescindível para os alojamento e casas 

utilizadas por turistas, pesquisadores e colaboradores durante estadias e atividades de 

campo no PERD, garantindo padrões mínimos e adequados de conforto, segurança e 

higiene. Destacamos que os colchões foram adquiridos em substituição aos atuais 

devido ao seu estado de obsolescência. 

 
Ainda neste período, sucedeu-se a 1ª manutenção da tela de proteção do lago Dom 

Helvécio, conforme cláusula contratual e recomendação do relatório apresentado pela 

empresa Tela Metal, no momento de entrega do serviço de instalação da tela. 

 
Além da manutenção, conforme contratada a equipe de campo do PERD, tendo 

observado que alguns banhistas chegam muito perto da tela, por vezes apoiando-se 

nela, sugeriu que outros equipamentos de prevenção fossem instalados de forma a 

prevenir acidentes aos banhistas e proporcionar maior durabilidade à instalação da tela. 

Assim, a empresa Tela Metal nos encaminhou, uma proposta técnica comercial adicional 



 

à manutenção periódica, para instalação de raias laterais no interior da tela de proteção 

e de faixas sinalizadoras, com o objetivo de prevenir que os banhistas se apoiem na tela 

e como medida de segurança aos mesmos, já que podem ocorrer acidentes com os 

banhistas durante as atividades de recreação. O serviço foi executado e finalizado em 

09/06/2024 e o resultado pode ser conferido no Relatório de Manutenção elaborado 

pela empresa contratada. 

 
Indica-se, ainda neste período, os pagamentos da 3ª e 4ª parcelas dos serviços de 

consultoria referente à Regularização Fundiária (Área Temática 7), no valor de R$ 

400.000,00. 

 

 
4.1.3. Processos Administrativos 

Durante o 10º Período Avaliatório foram gerados aproximadamente 350 processos 

administrativos. Aponta-se que, para cada processo de compras são gerados ao menos 

10 (dez) documentos, tais como: e-mails, formulários, mapas de cotações, orçamentos 

dos fornecedores, autorização de fornecimento, nota fiscal, boleto e comprovantes de 

pagamentos. Cada documento precisa ser juntado para gerar um único arquivo de 

ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜ ŎƻƳǇǊŀǎ όƴŀ ŜȄǘŜƴǎńƻ άǇŘŦέύ Ŝ ǎŜǊ ǊŜƴƻƳŜŀŘƻ ŜƳ ƻǊŘŜƳ ŎǊƻƴƻƭƽƎƛŎŀΦ 

Estima-se que para este Período Avaliatório tenham sido digitalizados mais de 3.500 

(três mil e quinhentos) documentos. 

 

 
4.1.4. Relatório Financeiro 

Comunica-se, que neste período avaliatório, tivemos o Repasse referente à 8º e 9ª 

parcelas, totalizando o valor de R$ 3.243.231,00, creditada na conta do Termo de 

Parceria, em 10/06/2024. 

 
Informa-se que o Saldo Extrato da Conta Corrente (C/C) da Tabela 1 ς Resumo das 

Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa ficou positivo em R$ 1,40, 

uma vez que o Instituto Ekos mantém praticamente todo o montante dos recursos 

disponíveis aplicados em produtos de renda fixa (CDB e Trust) com liquidez diária. 



 

Considerando o saldo dos extratos de investimentos no valor de R$ 4.438.436,00 temos 

que na data de 28/06/2024 o saldo financeiro total na conta corrente do termo de 

parceria é de R$ 4.438.437,40. 

 
Há que se observar, ainda na Tabela 1 ς ƴƻ ǉǳŀŘǊƻ ά5ƛǎǘǊƛōǳƛœńƻ DŜǊŜƴŎƛŀƭ Řƻǎ 

wŜŎǳǊǎƻǎέΣ a existência de provisionamentos de pessoal no valor de R$ 575.560,71 e de 

recursos comprometidos da ordem de R$ 807.064,94. Assim, verifica-se que o saldo 

contábil remanescente é igual a R$ 3.055.811,75. 

 
Cabe esclarecer, ainda, que o saldo da C/C aplicado no CDB-DI do Banco Itaú rendeu, 

neste Período Avaliatório, a quantia de R$ 47.413,59, valor este transferido 

integralmente, para a Conta de Reserva de Recurso do Termo de Parceria. 

 
Os rendimentos da Conta de Reserva de Recurso, durante este Período Avaliatório (abril 

a junho), foram de R$ 8.823,61, os quais foram mantidos nesta conta. 

 
O valor total de R$ 584,96 gasto no período na conta Reserva de Recurso, conforme 

indicado na Tabela 1 - ƴƻ ǉǳŀŘǊƻ άMovimentação da Conta de Reserva de RecursosέΣ 

refere-se às tarifas e taxas bancárias incidentes e debitadas automaticamente pela 

instituição bancária. 

 
Ao final do 10º Período Avaliatório o valor total acumulado na conta Reserva de Recurso 

é de R$ 381.400,38. 



Tabela 1 ς Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa 
 

 

 

 

 
Esclarecemos que o valor dos gastos indicados em Comprometidos (gastos do próximo 

período), na Tabela 2, se referem aos valores considerados na 1ª Memória de Cálculo 

do Termo de Parceria e não refletem a realidade atual do projeto, uma vez que foram 

repactuados cronogramas e antecipados produtos, conforme discriminado no 3º TAS. 



Tabela 2 ς Demonstrativos dos Recursos Comprometidos ao Final do Período 
 

 

 

 
 

 

 

 
4.2. Área Temática 1 ς Operacionalização e Manutenção 

 
4.2.1. Manutenções e atividades de apoio às ações de consolidação do PERD 

Ao longo do período foram realizadas manutenções em diversas áreas e estruturas do 

PERD. As atividades são definidas durante as reuniões semanais de coordenação 

realizadas com a equipe do Termo de Parceria e IEF. No Anexo 1 encontram-se os 



 

 

relatórios fotográficos dos meses de abril, maio e junho de 2024 das benfeitorias 

realizadas em diferentes áreas da unidade de conservação. 

 
4.2.2. Percentual de manutenção dos aceiros 

No começo do período foi elaborado um diagnóstico que forneceu uma análise 

detalhada das condições dos aceiros no Parque, especificamente os aceiros 

pertencentes ao território do município de Marliéria. O diagnóstico foi feito a partir de 

análises realizadas em campo e por levantamento aéreo por drone. Foram 

confeccionados mapas que apontaram o grau de vulnerabilidade de cada trecho, que 

cobrem um total de 29,14 km de aceiros. 

 
A partir dessa análise, foi avaliado pela gestão do PERD que o trecho mínimo onde deve 

ser executada a manutenção era de 22,4km. Cabe destacar que para execução desses 

aceiros, bem como limpeza das estradas de acesso e pista do campo de pouso, foi 

necessária a parceria com a municipalidade de Marliéria, o que pode ser verificado no 

tópico 4.3.2. 

 
4.3. Área Temática 2 ς Fortalecimento da Gestão 

 
4.3.1. Sistema de Gestão do PERD 

Cabe sinalizar que, paralelamente à elaboração do Termo Aditivo, os trabalhos para 

desenvolvimento do produto Sistema de Gestão do Parque Estadual do Rio Doce 

seguiram durante o 10° PA, portanto, registra-se abaixo as atividades desenvolvidas pela 

Oscip durante os meses de abril, maio e junho de 2024. 

 
Atendendo ao escopo do Sistema de Gestão, a Oscip participou e contribuiu ativamente 

com o preenchimento de instrumentos de entrega obrigatória pelo Parque Estadual do 

Rio Doce: Relatório do Fator de Qualidade do ICMS Ecológico (FQ ICMS Ecológico), Plano 

Integrado de Prevenção e Combate à Incêndios Florestais (PIPCIF), Sistema de Análise e 

Planejamento da Gestão (SAMGe). A OEP também contribuiu com a avaliação e 

finalização do Relatório Anual de Atividades do PERD e com a atualização dos dados do 

PERD no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC). 



 

 

Entre os dias 1 e 12 de abril de 2024 foi realizada presencialmente a organização de toda 

documentação e preenchimento conjunto com a equipe de gestão do PERD do Relatório 

do FQ do ICMS Ecológico e do PIPCIF. No mesmo período, a Oscip contribuiu com o 

fechamento do Relatório Anual de Atividades do PERD e com o planejamento do 

seminário de preenchimento do SAMGe. A entrega do Relatório do Fator de Qualidade 

do ICMS Ecológico foi realizada no dia 15 de abril de 2024, atendendo ao prazo 

estabelecido pelo IEF. E a entrega do Plano Integrado de Prevenção e Combate a 

Incêndios Florestais foi realizada no dia 03 de maio de 2024, atendendo ao prazo 

estabelecido pelo IEF. 

 
No dia 02 de abril de 2024 a Oscip realizou uma reunião de trabalho com a Cenibra para 

conhecimento sobre o sistema de BI desenvolvido pela empresa para monitoramento 

de indicadores ambientais, assim como para apresentação e discussão do escopo 

previsto para desenvolvimento do sistema de gestão do PERD. 

 
Entre os meses de abril e maio de 2024 a Oscip realizou o pré-preenchimento do SAMGe, 

inserindo no sistema ICMBio todo o levantamento, descrição e espacialização dos 

recursos e valores, tipos de uso e ações de manejo do PERD referentes ao ciclo de 2023. 

Tal levantamento foi realizado a partir de avaliação das atividades desenvolvidas e 

registradas pela gestão da UC em planilha de monitoramento de atividades, no diário de 

campo eletrônico, no painel de gestão e da avaliação do material metodológico do 

ICMBio. 

 
Entre os dias 13 e 16 de maio de 2024 foi realizado o seminário interno presencial para 

preenchimento do SAMGe do PERD, ciclo de 2023. O seminário contou com a equipe 

técnica da Oscip e com a equipe de gestão da unidade de conservação. A realização do 

seminário proporcionou a avaliação e preenchimento conjunto do SAMGe do PERD 

referente ao ano de 2023, conforme demandado pela metodologia ICMBio. Ainda 

durante o seminário foi realizada uma reunião remota com a equipe do ICMBio para 

avaliação conjunta do preenchimento realizado pela equipe da UC. A entrega do SAMGe 



 

 

do PERD, ciclo 2023, foi realizada no dia 16 de maio de 2024, atendendo ao prazo 

estabelecido pelo ICMBio. 

 
Ainda no mesmo período de maio, a Oscip apoiou a equipe de gestão do PERD na 

atualização dos dados do Parque no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do 

ICMBio. 

 
A partir da finalização do preenchimento dos instrumentos de gestão do PERD, relatados 

acima, a Oscip procedeu com a consolidação de informações e avaliações obtidas por 

meio das reuniões realizadas com instituições externas: equipe do ICMBio responsável 

pela gestão do SAMGe, em 26 de fevereiro de 2024; equipe da Parquetur, empresa 

concessionária que administra as atividades de uso público de Unidades de Conservação 

como o Parque Estadual de Ibitipoca (MG) e o Caminhos do Mar (Parque Estadual da 

Serra do Mar ς SP), em 20 de marco de 2024; e equipe de meio ambiente e BI da empresa 

Cenibra, em 02 de abril de 2024. Tais reuniões foram realizadas para levantamento de 

ferramentas e sistemas de gestão utilizados pelas instituições, visando a construção do 

Diagnóstico Externo para o Sistema de Gestão. A primeira versão do Diagnóstico Externo 

foi entregue à OEP no dia 20 de junho de 2024. A Oscip recebeu a devolutiva da OEP 

sobre o produto no dia 28 de junho de 2024 e realizará as adequações necessárias e 

procedentes, com previsão de aprovação do Diagnóstico Externo até o dia 31 de julho de 

2024. 

 
Por fim, cabe registrar que durante o mês de junho a Oscip deu início ao processo de 

definição dos indicadores que deverão compor o sistema de gestão do PERD, por meio 

do planejamento, organização e condução de ciclo de reuniões com as equipes do IEF 

(Gestão do PERD e GCMUC) para avaliação dos parâmetros que o Parque deve 

apresentar anualmente por meio de diferentes instrumentos de gestão. A primeira 

reunião sobre este tema foi realizada em 19 de junho de 2024 e as demais serão 

conduzidas ao longo do mês de julho de 2024. 



 

 

4.3.2. Número Acumulado de Parcerias para alcance dos objetivos do PERD 

Ao longo do 10º Período Avaliatório foi dada continuidade a articulação com instituições 

que podem trazer ganhos ao PERD e ampliar a possibilidade de consolidação do Parque 

por meio de parcerias. 

 
A primeira delas foi o Shopping Vale do Aço (SVA) que estabeleceu parceria com a Oscip 

com o intuito de dar visibilidade o Parque. A parceria proporcionou o uso de uma das 

lojas do Shopping para a exposição de comemoração dos 80 anos do PERD que tem o 

foco nos Recursos e Valores Fundamentais da Unidade de Conservação. Além da 

exposição, a parceria possibilitará outras ações de visibilidade em conjunto com a 

instituição até dezembro de 2025. 

 
A segunda parceria firmada foi com a municipalidade de Marliéria. O intuito da parceria 

entre o município e a Oscip foi a manutenção dos aceiros do PERD localizados em 

Marliéria. A parceria foi assinada em 04 de junho de 2024 e o início da manutenção dos 

aceiros será em julho de 2024. Ressalta-se que essa parceria proporcionou uma 

economia dos recursos financeiros do Termo de Parceria, aproximadamente R$ 

300.000,00. 

 
A terceira parceria foi com o programa de pós-graduação Interdisciplinar em Gestão 

Integrada do Território da Universidade Vale do Rio Doce ς GIT/Univale em 26 de junho 

de 2024. Seu objeto de parceria são dois produtos de comunicação: E-book e 

Documentário, os quais a equipe do TP apoiará na diagramação do primeiro e 

fornecimento de material para o segundo. Destaca-se que esses dois produtos de 

comunicação não estavam previstos no portfólio de comunicação e serão ampliadores 

do alcance de informações do Parque aos seus públicos-alvo, em especial o entorno. 

 
Por fim, é importante ressaltar que o presente indicador que teve seu escopo alterado 

pelo Termo Aditivo, será mensurado ao final do 12º Período Avaliatório e a Oscip terá 4 

parcerias acumuladas. Além das três parcerias aqui apresentadas, também há a parceria 

com o Centro Universitário Unileste, desse modo, o indicador foi cumprido com seis 

meses de antecedência de sua mensuração. 



 

 

4.4. Área Temática 4 ς Fortalecimento da Proteção do PERD 

No mês de junho de 2024 a Oscip iniciou as tratativas com a empresa Cenibra para 

estabelecimento de possível parceria para monitoramento de focos de incêndio no 

Parque Estadual do Rio Doce, atendendo ao escopo do produto Implantar Sistema de 

Videovigilância. 

 
Em 12 de junho de 2024 foi realizada uma reunião da OSCIP com o Diretor de Segurança 

Corporativa da Cenibra, que tratou de eventual parceria para a utilização do 

monitoramento realizado pela empresa sobre suas áreas para detecção de focos de 

incêndio floresta na área do PERD. Essa reunião decorreu como continuidade à visita do 

gerente do PERD e do Supervisor do TP à empresa, que se deu anteriormente. Na 

oportunidade foi indicado que seria importante realizar uma conversa com o 

especialista em geoprocessamento da Cenibra para obter mais detalhes sobre o 

funcionamento de seu sistema de monitoramento, suas potencialidades e limitações. 

No dia 28 de junho de 2024 foi realizada uma reunião entre Oscip e o especialista em 

geoprocessamento da Cenibra para a compreensão mais detalhada sobre o 

funcionamento do sistema de monitoramento de incêndios florestais da empresa e para 

discussão inicial sobre as possibilidades de parceria a ser firmada entre as instituições. 

A Oscip dará continuidade às tratativas e encaminhamentos necessários junto à 

empresa e à gestão do Parque para estabelecimento de futura parceria. 

 
4.5. Área Temática 6 ς Fortalecimento da Comunicação 

4.5.1. Portfólio Produtos de Comunicação 

Em 01 de abril de 2024, após aprovação do Plano de Comunicação e Marketing do PERD, 

foi iniciada a elaboração do Portfólio de Comunicação do PERD, segundo produto da 

Área Temática 6. 

 
Também neste dia o novo Analista de Comunicação, que possui experiência em design 

gráfico e somará a elaboração das peças gráficas que compõe o portfólio iniciou seus 

trabalhos. Reitera-se que o Termo Aditivo alterou a data de entrega dos produtos do 

portfólio de comunicação para o 15º Período Avaliatório, pois compreendeu-se como 

mais proveitoso produzir essas peças ao longo do Termo de Parceria por meio de equipe 



 

 

contratada, ao invés de contratar uma empresa de comunicação e produzi-las todas de 

uma única vez. Até o momento, alguns produtos do portfólio de comunicação já foram 

iniciados ou concluídos, conforme pode ser conferido no quadro 2. 

 
Quadro 2 ς Produtos do Portfólio de Comunicação Concluídos e Iniciados 

 

Produtos Concluídos Produtos Iniciados 

Logomarca com redesign parcial e versão 
monocromática. 

Melhoria no layout da apresentação institucional e 
promocional PPT do PERD, incluindo conteúdo adequado 
a escolaridade, idade etc. 

Vídeos e Mini Vídeos promocionais1 
- Vídeo sobre viveiro. 

Cartilha do Visitante, com informações para pescadores 
e observadores de vida silvestre, considerando o perfil 
do visitante e o perfil desejado a atrair para melhoria 
qualitativa da visitação. 

Material promocional2 
- Adesivos; 
- Caneca; 
- Caneta; 
- Ecobag; 
- Camiseta. 

Layout do boletim informativo e layout do compilado 
dos boletins para formar uma revista/informe anual. 

Layout da adesivagem da Van do PERD e 
sua aplicação. 

 

Desenvolvimento de material relacionado 
à comemoração de 80 anos do PERD: 

- Exposição Recursos e Valores 
Fundamentais; 

- Diplomas e envelopes aos 
homenageados; 

- Cartaz 80 anos; 
- Cartaz Romaria. 
- Projeto Exposição 80 anos para 

aeroporto de Confins; 
- Painel 80 anos para sessão 

solene de 14 de julho. 

 

 

Reitera-se que há um calendário de produção desses produtos acordado no plano de 

ação do Plano de Comunicação e Marketing, o qual poderá ser ajustado, à medida que 

seja identificada a necessidade, desde que respeitada a data final de entrega dos 

produtos (15º Período Avaliatório). Os produtos do portfólio que foram finalizados 

podem ser consultados no Anexo 2. 

 
 
 
 

 

1 Importante destacar que os vídeos e mini vídeos acontecerão ao longo do Termo de Parceria. 
2 Assim como os vídeos, outros materiais promocionais poderão ser feitos ao longo do Termo de 
Parceria. 



 

 

4.5.2. Número de Ações de Visibilidade 

Sobre o Instagram, houve a publicação de 26 postagens, atentando-se a uma 

reorganização da marca, deixando-a mais coerente ao seu redesign e às mensagens- 

chave aos públicos-alvo concebidos como prioritários pelo Plano de Comunicação e 

Marketing. Nesse trimestre, o Instagram do Parque passou de 17,2 mil seguidores para 

18,5 mil, um aumento de 1,3mil seguidores em três meses. 

 
A Exposição dos 80 anos do PERD, na qual o parque apresenta, além de suas belezas 

fotografadas, seus recursos e valores fundamentais a sociedade, foi iniciada em 13 de 

maio de 2024 no Shopping Vale do Aço e concluirá o período de exposição em 31 de 

julho de 2024. Essa mesma exposição foi adaptada como estande dentro da EXPOINOX, 

evento anual do município de Timóteo, nos dias 13, 14 e 15 de junho. Ressalta-se que 

inicialmente a exposição no Shopping seria finda em 13 de junho de 2024, no entanto, 

devido ao sucesso de público, foi solicitado pelo Shopping que o prazo fosse estendido 

até 31 de julho. 

 
Como contrapartida ao espaço cedido pelo Shopping, foi realizada uma palestra no hall 

da exposição, abordando os 80 anos de história do Parque Estadual do Rio Doce. Esta 

palestra foi direcionada ao público em geral presente no Shopping e proporcionou uma 

oportunidade única para compartilhar a rica trajetória do parque, suas conquistas na 

conservação ambiental e seu papel fundamental na proteção da biodiversidade local. 

 
A exposição também foi comunicada à imprensa, proporcionando cinco matérias sobre 

a atividade. Também foi feito um release com informações sobre o PERD, publicado pela 

Fundação Renova. A compilação das matérias geradas a partir dos releases podem ser 

consultadas no Anexo 3, o quadro abaixo apresenta-se a sistematização com os links 

para as publicações. 



 

 

Quadro 3 ς Repercussão de releases disparados à imprensa 
 

Data Release disparado à imprensa Matérias dos veículos que circularam o 
release 

13/04/2024 Exposição de 80 Anos do PERD ¶ Agência Minas 

¶ De Fato 

¶ Portal Cidade 

¶ Mais VIP 

¶ Caminhos Gerais 

24/06/2024 Em sintonia com o Parque - Fauna ¶ Boletim Vozes do Território - 
Renova 

 

Além disso, o release disparado à imprensa provocou sobre a exposição gerou uma 

matéria regional no jornal diário MG Inter TV 1ª edição, veículo de comunicação filiado 

à rede Globo em 20 de maio, quando o gerente do Parque foi entrevistado e explicou à 

população sobre o Parque e a exposição: 

 
άtŀǊǉǳŜ 9ǎǘŀŘǳŀƭ wƛƻ 5ƻŎŜ ŎŜƭŜōǊŀ ŀƴƛǾŜǊǎłǊƛƻ ŎƻƳ ŜȄǇƻǎƛœńƻ ƴƻ ǎƘƻǇǇƛƴƎ ŘŜ 

LǇŀǘƛƴƎŀέ Link: https://globoplay.globo.com/v/12607402/ 

 
Figura 3. Matéria para filiada da TV Globo. 

https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos
https://defatoonline.com.br/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos/
https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/shopping-vale-do-aco-recebe-exposicao-que-celebra-os-80-anos-do-perd-4628
https://maisvip.com.br/entretenimento/2024/05/shopping-vale-do-aco-recebe-exposicao-dos-80-anos-do-parque-estadual-do-rio-doce/#google_vignette
https://revistacaminhosgerais.com.br/noticias/exposicao-que-celebra-os-80-anos-do-parque-estadual-do-rio-doce-chega-ao-shopping-do-vale/
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2024/06/Vozes-do-Territorio_ED.-24_JUN-24.pdf
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2024/06/Vozes-do-Territorio_ED.-24_JUN-24.pdf
https://globoplay.globo.com/v/12607402/


 

 

Durante todo este período foi dado apoio a ASCOM (Assessoria de Comunicação) do IEF, 

como também diversos a jornalistas locais com informações e acompanhamento de 

filmagens e entrevistas no parque. 

 
4.6. Área Temática 7 ς Regularização Fundiária 

Conforme relatado no Relatório de Resultados do 9° Período Avaliatório, em 20 de 

março foi entregue ao IEF uma planta preliminar de situação do Parque, com 

sobreposição da poligonal do Parque reconhecida em campo, com a poligonal do 

Decreto nº 417 de 2015, a poligonal da Matrícula 6.897 do IEF e a planta de 

reconhecimento de campo com a identificação dos confinantes. 

 
Em continuidade aos trabalhos, em 02 de abril de 2024 foi realizada uma reunião para 

discussão inicial da poligonal do Parque junto com as equipes da Oscip, Espaço 

Tecnologia, IEF GCMUC e IEF GCARF. A reunião foi conduzida a partir da apresentação 

da poligonal de reconhecimento de campo, por trechos, discussão e esclarecimentos de 

dúvidas. 

 
Em 29 de maio de 2024 foi realizada nova reunião com as equipes da Oscip, Espaço 

Tecnologia, IEF GCMUC e IEF GCARF. A reunião teve como objetivo principal a 

apresentação e discussão da proposta de poligonal refinada do Parque Estadual do Rio 

Doce elaborada por meio dos levantamentos de campo, análise documental e demais 

trabalhos técnicos desenvolvidos pela Espaço Tecnologia e o Instituto Ekos. 

 
Registra-se que a construção da poligonal refinada foi realizada a partir de análises 

técnicas de campo e tendo o Decreto 417/2015 como referência norteadora, já que a 

poligonal da Matrícula 6.897 do IEF possui muitas discrepâncias técnicas. O trabalho de 

campo considerou os limites do PERD reconhecidos por funcionários indicados pela 

gestão do Parque, tendo como premissa que o limite do Parque segue os aceiros e cercas 

materializados em campo. Durante os trabalhos de campo todos os confinantes foram 

receptivos e não expressaram nenhum conflito com os limites do Parque, materializados 

nos aceiros e cercas existentes. 



 

 

Durante os meses de abril, maio e junho as equipes da Espaço Tecnologia e da Oscip 

conduziram a produção do produto Relatório Técnico com levantamento das poligonais 

do Decreto de 2015, da Matrícula 6.897 do IEF e do reconhecimento de campo; 

descrição dos trabalhos realizados, metodologia executiva, análise documental, fotos, 

indicação dos confrontantes com o parque e apresentação da proposta da poligonal do 

PERD. O Relatório Técnico teve sua primeira versão entregue ao IEF no dia 31 de maio 

de 2024, conforme prazo acordado entre as instituições parceiras. 

 
Após a entrega do Relatório Técnico foi realizada nova reunião com as equipes da Oscip, 

Espaço Tecnologia, IEF GCMUC e IEF GCARF no dia 11 de junho de 2024. A reunião teve 

como objetivo principal discutir o Relatório Técnico com proposta de poligonal refinada 

do Parque Estadual do Rio Doce, sendo que o Relatório Técnico é uma entrega 

subsidiária para os produtos da Área Temática 7 Regularização Fundiária do PERD 

άtǊƻǇƻǎǘŀ ŘŜ wŜŦƛƴŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ [ƛƳƛǘŜǎ Řƻ t9w5έ Ŝ άwŜƎǳƭŀǊƛȊŀœńƻ Řŀ aŀǘǊƝŎǳƭŀ ƴȏ wΦм- 

сΦуфт ŜƳ ƴƻƳŜ Řƻ L9CέΦ 5ǳǊŀƴǘŜ ŀ ǊŜǳƴƛńƻ ŀǎ ŜǉǳƛǇŜǎ L9C ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊŀƳ 

questionamentos e pontos para discussão a partir de análise expedita realizada sobre o 

documento entregue. O Relatório Técnico passará por revisão após recebimento de 

devolutiva das equipes GCMUC e GCARF e deverá ser aprovado até 30 de agosto de 

2024, conforme cronograma acordado entre as parceiras. 

 
Entre os dias 26 e 28 de junho de 2024 a equipe da Oscip conduziu uma auditoria de 

dados na sede da empresa Espaço Tecnologia. Foram auditados os equipamentos e 

materiais de informática; as formas de armazenamento de dados da empresa; os 

contratos para armazenamento de dados e de consultoria de tecnologia da informação; 

o armazenamento de dados específicos do projeto; e os materiais e equipamentos de 

campo. Durante o mesmo período foram realizadas reuniões de trabalho presenciais 

com a equipe da empresa, para discussão e encaminhamentos sobre as principais áreas 

alvo para regularização fundiária do PERD; para elaboração de nota técnica com análise 

jurídica e técnica sobre o Decreto 417/2015 e a Matrícula 6.897 do IEF. A partir de 

aprovação do IEF, foram realizados contatos formais com as instituições COPASA e 

ArcelorMittal (confrontantes ao norte e ao sul do Parque, respectivamente), para 

esclarecimentos necessários sobre o reconhecimento de limites destas com a unidade 



 

 

de conservação. Durante visita à sede da Espaço, a Oscip pôde ainda conhecer uma 

demarcação de limite finalizada conduzida pela empresa em Terra Indígena, seguindo 

padrões estabelecidos pela FUNAI, considerando que os mesmos padrões, com as 

devidas adaptações necessárias, serão utilizados na materialização de limites do Parque 

Estadual do Rio Doce. Será produzido um relatório com registro de toda a auditoria 

realizada pela Oscip, com os devidos registros e recomendações para continuidade dos 

trabalhos. 

 
Registra-se ainda que, durante o período avaliatório a empresa Espaço Tecnologia 

finalizou a implantação dos 19 marcos de 2° ordem no lado oeste do perímetro da 

unidade de conservação e iniciou a obtenção das imagens georreferenciadas do lado 

oeste do PERD por meio de drone, conforme previsto no plano de trabalho. 

 
Informa-se, por fim, que durante o período foram realizadas reuniões regulares de 

atualização e discussão dos trabalhos entre a consultoria externa Espaço Tecnologia e a 

equipe da Oscip. 

 
4.7. Demais ações de consolidação desenvolvidas 

4.7.1. Viveiro 

Conforme será observado no próximo Relatório de Resultados, o viveiro, a partir do 

Termo Aditivo, tornou-se um dos produtos do Termo de Parceria e tem em seu escopo 

a sua reorganização e ampliação da diversidade de espécies. 

 
Nesse trimestre foram feitas algumas atividades inerentes a esse novo produto do TP, 

que será avaliado no 15º Período Avaliatório. Dentre elas, destaca-se a atualização do 

diagnóstico do viveiro, que embasou o escopo do novo produto. Somado a isso, as ações 

de melhoria do viveiro foram organizadas em um cronograma de ação, o qual possui 

reuniões técnicas periódicas entre Oscip e OEP para acompanhamento da evolução do 

produto. 

 
Além do trabalho de planejamento e organização, houve o Início do mapeamento das 

matrizes florestais destinadas a coletas de frutos e sementes. Foram percorridos 80 km, 



 

 

distribuídos em caminhos, estradas, trilhas, com a finalidade de levantar os indivíduos 

arbóreos com potencialidade de fornecer sementes de qualidade. Utilizou-se também a 

embarcação, para a avaliação minuciosa de uma área na margem do lago Dom Helvécio, 

com aproximadamente 150 hectares. 

 
O Biólogo Sênior, responsável pelo produto do viveiro, participou em 26 de junho da 

oficina sobre o Programa de Regularização Ambiental PRA-Sustentável em Caratinga- 

MG, após convite do IEF. A oficina teve como premissa orientar os formadores de 

opinião e entidades ligadas aos produtores rurais sobre a importância desses produtores 

em regularizarem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de suas respectivas propriedades, 

contando com o apoio dos viveiros do IEF no fornecimento de mudas. 

 
Outro aspecto importante do presente produto, e que se trata de um trabalho contínuo, 

é a organização do espaço físico do viveiro. Durante o período que compreende esse 

relatório, atividades como limpeza de fitocelas; roçada da área interna do viveiro; 

preparação de terra vegetal; enchimento de fitocelas com a terra vegetal preparada, 

manutenção da horta e limpeza da câmara fria, são atividades rotineiras dos 

funcionários que trabalham na unidade. Todas essas atividades são coordenadas e 

estipuladas pelo Biólogo Sênior do viveiro de mudas. Abaixo o quadro 4, resumindo 

essas atividades operacionais. 

 
Quadro 4 ς Atividades de manutenção do viveiro ς abril, maio e junho de 2024. 

 

Atividade Local 

Manutenção de mudas Viveiro 

Controle do estoque de insumos Viveiro 

Preparo do material terroso para o 
enchimento de sacolas 

Viveiro 

Capina de áreas adjuntas das estruturas Viveiro 

Roçada de grama Viveiro 

Retirada do material roçado Viveiro /  Casas funcionais /  Centro de Pesquisas / 
Alojamento PELD 

Operação na distribuição de água por meio 
de bombas e caixas ŘΩłƎǳŀ 

Viveiro /  Casas funcionais /  Centro de Pesquisas / 
Alojamento PELD / Administração / casa OSCIP / 

Centro de Manutenção 



 

 

4.7.2. Herbário do PERD 

Durante o período que compreende esse relatório, a coleção botânica passou por 

atualizações de nomenclatura em 6 espécies, onde um especialista da família 

Bignoniaceae esteve trabalhando junto à curadoria na atividade de identificação e 

atualização dos indivíduos vegetais tombados. 

 
Houve troca de e-mails com o ponto focal do INCT (Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia), que trouxe correções pontuais sobre erro na grafia de duas espécies 

tombadas no JABOT e indexadas na plataforma CRIA. Apontamentos esses conferidos 

pelo curador do Herbário e que foram corrigidos. Além disso, houve a coleta de três 

orçamentos solicitados pelo INCT para a possível aquisição de equipamento fotográfico 

via edital. 

 
Foram levantados os melhores equipamentos sugeridos pelo edital e que cabiam no 

orçamento de R$7.000,00. Sendo eles: Uma câmera fotográfica, um tripé e um cabo 

micro USB. O orçamento foi enviado dentro do prazo e aguarda-se a autorização para a 

aquisição, os quais serão pagos pelo próprio INCT. 

 
4.7.3. Demais atividades de apoio à Gestão do PERD 

Abaixo estão ações de apoio que os membros da equipe do Termo de Parceria, em 

especial a equipe sediada no PERD, apoiou à gestão do Parque ao longo do 10º Período 

Avaliatório: 

 

¶ Predação por carnívoros no entorno do PERD: O monitoramento é realizado 

semanalmente na propriedade próxima ao PERD onde recentemente aconteceu 

o episódio. As segundas e sexta feiras são os dias de conferência das imagens 

realizadas pela câmera Trap. 

¶ Inventário de placas: Após levantamento fotográfico e georreferenciado das 

placas dispostas na UC, foi criada uma planilha, onde dados como: Localização, 

finalidade, tipo de material e a própria fotografia da placa, foram inseridos e 

disponibilizados para a gestão do PERD, bem como a equipe do TP envolvida no 

Fator de Qualidade. 



 

 

¶ Inventário florestal das árvores que necessitam de supressão: visto que houve 

uma solicitação da gestão do PERD para o apoio na elaboração desse inventário, 

que foi encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar do estado de Minas Gerais. 

Foram inventariados 18 indivíduos que apresentavam risco de queda, tanto em 

estruturas físicas, como na estrada principal de acesso à península. 

¶ Apoio à pesquisa: Foi feito acompanhamento da pesquisa sobre o mosquito 

Aedes albopictus junto ao pesquisador responsável. O mosquito em questão é 

uma espécie invasora e tem potencial de transmitir arboviroses. O material 

coletado pelo pesquisador será analisado pela Fiocruz, com intuito de identificar 

o DNA de possíveis agentes patógenos. Além disso, a equipe do TP esteve à 

disposição dos pesquisadores que frequentam o PERD, retirando eventuais 

dúvidas que possuem, como locais possíveis para realizarem suas coletas, ou 

questões importantes sobre o território em que o PERD está inserido. Também 

foi compartilhado com os pesquisadores um formulário para levantamento de 

informações de onde as pesquisas acontecem, essas informações foram úteis 

para o preenchimento do SAMGe que aconteceu em maio. 

¶ Seminário Território e Conservação - GIT/Univale: A equipe do TP apoiou a 

Univale na organização do evento "Território e Conservação". Forneceu 

informações importantes aos palestrantes, como a quantidade de pesquisas 

produzidas no Parque, fruto da organização da biblioteca do PERD. Além disso, 

articulou o diálogo entre a universidade e o IEF, permitindo que o evento 

ocorresse no Parque entre os dias 1 e 3 de julho de 2024 e fosse uma das ações 

de comemoração dos 80 anos do Parque. 

¶ Curso de Pilotagem de Drones: Foi estabelecido um diálogo com o SENAR para 

que a instituição ofereça um curso de pilotagem de drones para a OEP e a Oscip. 

Essa necessidade foi identificada pela equipe local do TP e pela gestão do Parque 

e tem como objetivo capacitar funcionários do IEF e do Instituto Ekos na 

operação dessa ferramenta, que se tornou essencial para a proteção do PERD. 

Além disso, a ferramenta possibilitará a captura de imagens da Unidade de 

Conservação, que poderão ser úteis para sua comunicação. O curso acontecerá 

entre os dias 29 de julho e 3 de agosto de 2024. 



 

 

¶ Encontro de Gerentes 2024 (IEF): Foi realizada pela Analista Técnica do Termo de 

Parceria uma apresentação sobre o Manejo de Espécies Exóticas e Gestão da 

Pesquisa no PERD. 

¶ Georreferenciamento: foi demandado pela gestão do parque foram 

confeccionados mapas sobre a localização da ETE COPASA, para verificar a 

existência de uma eventual sobreposição da área ocupada pela empresa com os 

limites do PERD, para composição de ofício. 

¶ Diário de Campo Eletrônico: Foram produzidos mapas com os pontos das 

principais atividades realizadas pelos colaboradores coletadas pelo Diário de 

Campo Eletrônico, para divulgação interna entre a equipe. 

¶ Educação ambiental: Dentre as atividades realizadas estão o apoio às atividades 

ŘŜ ŜŘǳŎŀœńƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ά.ƛŎƘƻ [ƛǾǊŜ Ş ƭŜƎŀƭέ ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ ƴƻ t9w5Σ ƴŀ 

península e ponte perdida. Apresentação do projeto Tem Bicho no Parque sobre 

os peixes nativos do Parque com as turmas do 5º e 6º ano das seguintes escolas: 

Escola Estadual D. Jacy Francisca (Baixa Verde - Dionísio), Escola Municipal José 

Pedro da Silva (Cava Grande - Marliéria), Escola Municipal Padre João Borges 

Quintão (Marliéria - Sede), Escola Estadual João Paulo II (Revés do Belém ς Bom 

Jesus do Galho) e Escola Municipal Vereador Joao Gonzaga Dos Reis (Pingo 

ŘΩŀƎǳŀύΦ 
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Anexo  1 ï Relatório  Fotográfico  das  manutenções  feitas  no 

PERD entre abril e junho de 2024.  
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O Termo  de  Parceria  estabelecido  entre  o Instituto  Estadual  de Florestas  (IEF) 

e Instituto  Ekos  tem  como  uma  das  suas  frentes  de ação  a Área  Temática  1 (AT1) 

ï Operacionalização e  Manutenção.  A AT1 prevê a  manutenção de estruturas  e 

espaços de uso do Parque.  

O presente  relatório  traz  o registro  fotográfico  das  ações,  que  foram  realizadas 

entre  01  de abril  de 2024  a 28  de junho  de 2024.  Participaram  destas  atividades 

os funcionários  do  Instituto  Ekos  Brasil,  os colaboradores  da MGS (Minas  Gerais 

Administração e Serviços S. A.) e do IEF. A organização das ações foi 

protagonizada pelo supervisor operacional do Instituto Ekos, João Batista de 

Morais  e Alexandre  Wagner  Almeida  e Silva,  encarregado  de serviço  de  parque, 

responsáveis por liderar as equipes.  



 

 

2.  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

2.1.  Península  

A região da península, área de maior visitação e onde majoritariamente 

encontram -se as estruturas  do Parque.  Foi a região  que  teve  o maior  número  de 

ações de manutenção e operacionalização. Abaixo as imagens que ilustram o 

trabalho.  

 

 
2.1.1.  Sala  de reunião  florestal  

 

Figura  1.  Fachada  do lado  direito  da sala,  reparos  nos  rebocos  estourados  com  cimento,  cal, 
areia e finalização com três demãos de tinta.  

 

 

Figura  2.  Manutenção  no  telhado  do corredor  de acesso  à Sala  Florestal  com  retirada de 

vazamentos.  Pintura  do  telhado  com  três  demãos  de tinta  de esmalte  sintético.  



 

 

 

 

Figura  3.  Concluída  pintura da  fachada principal e  lado esquerdo.  

 

 

Figura 4. Recuperação do  revestimento com argamassa AC2 e finalização com  três demão de 

tinta.  



 

 

2.1.2.  Capela  
 

Figura  5. Desobstrução  de toda  rede  de esgoto  do banheiro  próximo  a Capela.  Local  se 

encontrava tomado de raízes de vegetações em suas proximidades.  

 
 

 

Figura 6. Manutenção em  caixa de  passagem  próxima a Capela. Confecção de nova caixa com 

concreto armado com tampa de vedação.  



 

 

 

 

Figura  7. Concluída  manutenção  mista  na  área  da capela,  como  reforma  da escada,  fixação  de 

corrimão  e instalação  de novos  bancos.  

 
 

 

2.1.3.  Região  do  Viveiro  
 

 

Figura 8.  Setor de  beneficiamento de sementes. Manutenção das  estruturas.  



 

 

 

 

Figura 9. Fixação de revestimento na câmara fria com argamassa AC2 com manutenção em 

todos os rejuntes.  

 

 

Figura 10. Finalizados reparos em todo revestimento das paredes com argamassa AC2 e 

pinturas  com  três  demão  de tinta  em  paredes,  janelas  e portas  nas  áreas  internas  e externas  da 

estrutura  da sala  de beneficiamento  de sementes.  



 

 

 

 

Figura  11.  Pintura  finalizada  com  três  de mão  de tinta  (esmalte  sintético)  na  estrutura  metálica 

do telhado da sala de beneficiamento de sementes.  

 

 

 

Figura  12.  Retirada  de vegetações  entorno  caixa  dô§gua principal  da Vila  Administrativa  e 

Viveiro.  



 

 

 

 

Figura  13.  Instalação  de clorado  nas caixas  dô§gua da península.  

 

 

Figura 14. Revitalização em  toda área externa da Sala redonda (próxima ao Herbário), reparos 

com  argamassa  AC2 nos  revestimentos onde  se fez  necessário.  Posteriormente,  aplicamos três 

demãos de tinta.  



 

 

 

 

 

 

Figura 15. Manutenção na estrutura do telhado com  substituição de  telhas quebradas,  que 
ocasionavam vazamentos em período chuvoso (Sala Redonda próxima herbário).  

 

 

 

2.1.4.  Área  de  Camping  

 

Figura  16. Manutenção  na  praça  de resíduos  e organização  em  tambores  de coletas  na  área  de 

camping.  



 

 

 

 

Figura  17.  Retirada  de vegetação  das  margens  da via  de acesso  da área  de camping.  

 

 

2.1.5.  Portaria  
 

Figura  18. Manutenção  em  toda  parte  elétrica  e substituição do  forro  na  estrutura  da portaria 

principal da UC.  



 

 

2.1.6.  Centro  de  Treinamento  
 

 

Figura  19.  Fixação  de forro  de madeira  de angelim  pedra  com  aplicação  de três  demãos  de 

verniz sala de reunião principal do centro de treinamento.  

 
 

 

 

2.1.7.  Estrada  da Península  

 

Figura  20.  Retirada  de árvores  mortas  que  colocavam  em  risco  a fiação  de alta  tensão  da  via  de 

acesso à lagoa Dom Helvécio.  



 

 

 

2.2.  Ponte  Perdida  
 

 

Figura 23. Manuten­«o em bomba do posto de abastecimento da caixa dô§gua da Ponte 

Perdida.  



 

 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme relatado, as atividades desse trimestre aconteceram em 

diferentes pontos do Parque. Destaca -se que há uma diversidade de tipos de 

manutenção,  as quais  foram  coordenadas  pelo  Instituto  Ekos  Brasil,  na  figura  do 

supervisor operacional contratado.  

 

As demandas  e prioridades  de  manutenção  foram  definidas  juntamente 

com  a gestão  do  Parque  ao longo  dos  meses,  diálogo  essencial  ao cumprimento 

dos  trabalhos.  



 

 

Anexo  2 ï Portfólio  dos  Produtos  de Comunicação 

aprovados  pelo  IEF (abril  a junho  de 2024).  



Logomarca com redesign  parcial  e versão monocromática  
 

 

 

 

 

Vídeos e Mini Vídeos promocionais  
 



Material  promocional  
 

 

 

 

Adesivação da Van e Aplicação  
 



Exposição Recursos e Valores Fundamentais  PERD 
 

 

 

 

Diplomas e Envelopes Homenagem 80 anos 
 



Cartaz 80 Anos programação 
 

 

 

 

Cartaz Romaria Ecológica 
 



Projeto  Exposição Confins ð BH 
 

 

 

 

Painel PERD 80 Anos 
 



 

 

Anexo  3 ï Clipping  das  notícias  geradas  a partir  dos  releases 

(abril  a junho  de 2024).  



05/07/24, 14:57 Agência Minas Gerais | Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposição de fotografias em comemoração aos 80 anos 

https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos 1/4 
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Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposição de 

fotografias em comemoração aos 80 anos 

Mostra com 23 fotografias retrata  toda a biodiversidade e beleza da Unidade de Conservação 
 

 

       

Para celebrar os 80 anos de criação do Parque Estadual do Rio Doce (Perd), foi inaugurada 

uma exposição autoguiada, com 23 fotografias emblemáticas do parque, que destacam a 

biodiversidade, os recursos naturais, a infraestrutura  e os valores fundamentais que orientam 

a unidade de conservação mineira. A mostra está disponível, de 13/5 a 13/6, no Shopping 

Vale do Aço, em Ipatinga. 

A exposição, com entrada gratuita, é realizada por meio de Termo de Parceria celebrado 

entre o Instituto  Estadual de Florestas (IEF)  e Instituto  Ekos Brasil, e conta também com 

o apoio do Shopping Vale do Aço. 

ñA ideia da exposi­«o surgiu como forma de apresentar ¨ popula­«o quais s«o os seus 

recursos e valores fundamentais, ou seja, os motivos que tornam  o Parque um lugar único e 

que deve ser conhecido. Além disso, em 2024, o Parque comemora 80 anos, portanto, 

convidamos a sociedade a conhecê-lo e a se orgulhar do maior remanescente de Mata 

Busque por notícias, temas... 

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos
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Atlântica  do estado de Minas Geraisò, ressaltou o coordenador técnico do Instituto  Ekos 

Brasil, Lucas Milani.  

A exposição marca o início  das atividades de comemoração dos 80 anos do Parque Estadual 

+ 

 

 

do Rio Doce junto ¨ sociedade. ñDesvelar os encantos da natureza que pulsa no Perd ® a 

tônica da exposição no Shopping Vale do Aço. Nosso Parque é fonte de riquíssima de 

biodiversidade, o que revela à comunidade que o Vale é muito  além do Aço e também tem 

por vocação a proteção do maior fragmento contínuo de Mata Atlântica de Minas Gerais. 

É momento do Vale do Aço resignificar sua relação com o Parque e sua valorização 

perpassa 

por conhecê-lo. Vamos aonde o povo do Vale está para apresentá-lo a todosò, comenta o 

gerente do Parque Estadual do Rio Doce, Vinícius de Assis Moreira. 

A Unidade  de Conservação  

Criada em julho de 1944, a Unidade de Conservação é a mais antiga do Estado de Minas 

Gerais e uma das primeiras  do Brasil. Protetora da Mata Atlântica,  a área é um rico ambiente 

de pesquisa e estudo a respeito da biodiversidade e ecossistemas. Localizado nos municípios 

de Marliéria,  Timóteo e Dionísio,  o Parque Estadual do Rio Doce conta com 36 mil  hectares e 

mais de 40 lagoas em seu território e está aberto à visitação, proporcionando oportunidade 

de lazer e recreação aos visitantes, além de uma reconexão com a natureza por meio do 

contato com a flora, fauna e seus lagos naturais de água doce. O parque possui o terceiro 

maior complexo de lagos do país. 

A UC conta com infraestrutura  composta por centros de pesquisas e treinamento,  viveiro  de 

produção de mudas nativas, herbário de espécies da Mata Atlântica, alojamentos abertos 

para visitantes e pesquisadores, área de camping, centro de visitantes, restaurante, 

mirante e quiosques, trilhas e travessias. 

A local possui trilhas adequadas para as mais diversas idades, observação da vida silvestre, 

contemplação da natureza, passeios de barco e pedalinho e ativi dades de pesca esportiva. 

Além das atividades de lazer, o Perd ainda é palco de festivais e eventos culturais. 

 

 

 

Últimas 
 

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 5 de 
julho 

SEX 5 JULHO 

 

Boletim  do Instituto  Nacional de Meteorologia - Belo Horizonte  
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Mostra com 23 fotografias retrata toda a biodiversidade e beleza da Unidade de Conservação 
 

 
Por: Gustavo Linhares | 19/05/2024 às 09h00 
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parque, que destacam a biodiversidade, os recursos naturais, a infraestrutura e os 

valores 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Para celebrar os 80 anos de criação do Parque Estadual do Rio Doce (Perd), foi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: IEF/Divulgação 

inaugurada uma exposição autoguiada, com 23 fotogra as emblemáticas do 



 

 

de Minas Gerais. É momento do Vale do Aço resigni car sua relação com o 
Parque e sua 

valorização perpassa por conhecê-lo. Vamos aonde o povo do Vale está 

09/07/24, 11:12 Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposição de fotografias em comemoração aos 80 anos 

fundamentais que orientam a unidade de conservação mineira. A mostra está 

disponível, de 13 de maio a 13 de junho, no Shopping Vale do Aço 

(https://defatoonline.com.br/localidades/vale-do-aco/), em Ipatinga. 

+ Acompanhe as últimas notícias da DeFato no Instagram 

 
(https://instagram.com/defatoonline) 

+ Acompanhe a DeFato no LinkedIn 

 
(https://www.linkedin.com/company/defatoonline/) 

A exposição, com entrada gratuita, é realizada por meio de Termo de Parceria 

celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF) 

(http://www.ief.mg.gov.br/component/frontpage/) e Instituto Ekos Brasil, e 

conta também com o apoio do Shopping Vale do Aço. 

 

Geraisò, ressaltou o coordenador técnico do Instituto Ekos Brasil, Lucas 

A Me xi lpaonsi .i ç ã o  marca o início das atividades de comemoração dos 80 anos do 

Parque Estadual do Rio Doce junto à sociedade. ñDesvelar os encantos da 

natureza que pulsa 

no Perd é a tônica da exposição no Shopping Vale do Aço. Nosso Parque é 
fonte de 

riquíssima de biodiversidade, o que revela à comunidade que o Vale é 
muito além do Aço 

e também tem por vocação a proteção do maior fragmento contínuo de 
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Mata Atlântica 

Vinícius de Assis Moreira. 

ñA ideia da exposi­«o surgiu como forma de apresentar ¨ população 
quais são os 

seus recursos e valores fundamentais, ou seja, os motivos que 
tornam o Parque um 

lugar único e que deve ser conhecido. Além disso, em 2024, o Parque 
comemora 

80 anos, portanto, convidamos a sociedade a conhecê-lo e a se 

orgulhar do maior remanescente de Mata Atlântica do estado de Minas 
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A Unidade de Conservação 

Criada em julho de 1944, a Unidade de Conservação é a mais antiga do Estado de 

Minas Gerais e uma das primeiras do Brasil. Protetora da Mata Atlântica, a área é 

um rico ambiente de pesquisa e estudo a respeito da biodiversidade e 

ecossistemas. 

 
Localizado nos municípios de Marliéria, Timóteo e Dionísio, o Parque Estadual do 

Rio Doce conta com 36 mil hectares e mais de 40 lagoas em seu território e está 

aberto à visitação, proporcionando oportunidade de lazer e recreação aos 

visitantes, além de uma reconexão com a natureza por meio do contato com a 

ora, fauna e seus lagos naturais de água doce. O parque possui o terceiro maior 

complexo de lagos do país. 

 
A UC conta com infraestrutura composta por centros de pesquisas e 

treinamento, viveiro de produção de mudas nativas, herbário de espécies da 

Mata Atlântica, alojamentos abertos para visitantes e pesquisadores, área de 

camping, centro de visitantes, restaurante, mirante e quiosques, trilhas e 
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O local possui trilhas adequadas para as mais diversas idades, observação da 

vida silvestre, contemplação da natureza, passeios de barco e pedalinho e 

atividades de pesca esportiva. Além das atividades de lazer, o Perd ainda é 

palco de festivais e eventos culturais. 

O Com Agência Minas. 
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O  Shopping Vale do Aço recebe, entre os dias 13 de maio e 13 de junho, uma 

exposição em homenagem aos 80 anos do Parque Estadual do Rio Doce (PERD). 
A 

iniciativa, que visa conscientizar a população sobre a importância da 
preservação 

ambiental, reúne 23 fotogra as emblemáticas da fauna e ora do parque, além 
de 
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