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1. INTRODUÇÃO
Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de

julho de 2023 a 30 de setembro de 2023, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.
Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado

neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de
justificativas para eventuais resultados não alcançados e propostas de ação para superação de eventuais problemas na condução das atividades. Além
das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua
análise.

 

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
 

O Quadro 1, abaixo, apresenta as metas previstas para o terceiro período avaliatório do Termo de Parceria.
 

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

 

Área temática Indicador Peso Metas Resultados

1 Operacionalização e manutenção do PERD 1.1 Percentual de manutenção e ampliação de aceiros 15 100% 100%

2 Fortalecimento da gestão 2.3 Número acumulado de projetos de captação de

recursos financeiros submetidos
10 02 00

2 Fortalecimento da gestão 2.4 Número acumulado de parcerias para o alcance dos

objetivos do PERD
10 02 01

5 Fortalecimento das pesquisas 5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas 10 1025 1025
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:
 
2.1.1 Operacionalização e Manutenção do PERD
 
Área Temática 1. Operacionalização e Manutenção do PERD
Indicador 1.1 Percentual de Manutenção e Ampliação dos Aceiros
Meta 100%
Resultado 100%

 
De acordo com o Programa de Trabalho do TP, o indicador irá mensurar o percentual de manutenção e ampliação dos aceiros do PERD

realizada anualmente. A previsão inicial é que a Oscip realize a manutenção ao longo dos 14Km de extensão, e largura de até 30 metros, dos aceiros já
existentes no PERD. Ainda segundo o indicador esta previsão poderá sofrer incrementos ou reduções nessa medida, devendo, portanto, mensurar o
percentual de manutenção de toda a extensão dos aceiros, composta pelos 14km já previstos e considerados os acréscimos ou reduções na extensão que
venham a ocorrer.

Conforme Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359), a partir de parcerias estabelecidas pelo Instituto Ekos com
poder municipal e empresa privada, entre os dias 10 de julho e 09 de agosto de 2023, foram executados aproximadamente 33,42km de aceiros no lado
Oeste do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), assim como foi realizada limpeza de vegetação em toda extensão da pista de pouso do Parque,
totalizando área de 515.156m².

As ações de manutenção dos aceiros estão documentadas no anexo 1 do Relatório supracitado, sob o título “Anexo 1 - Relatório de
execução de serviços. Indicador 1.1: Percentual de Manutenção e Ampliação dos Aceiros" (pag. 34, SEI 75013359), onde constam fotos, registros
diários dos trabalhos e documentação georreferenciada dos trechos manutenidos.

O documento Anexo III - Rel. de Monitoramento 7º PA - Ateste PERD Indicador 1.1 (SEI 83583983) contém email emitido pela Gerência
da UC atestando de que a manutenção dos aceiros atendeu às premissas técnicas e objetivos de conservação do PE Rio Doce.

Considerando que a meta quantitativa estabelecida para o indicador foi alcançada e que foi apresentada comprovação de seu atendimento,
o resultado do indicador foi igual a 100%.

 

Figura 1 - Registros da execução das ações de manutenção dos aceiros na porção oeste do PE Rio Doce

Fonte: Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359)

 

Relatório de Monitoramento nº 07 (82342539)         SEI 2100.01.0017429/2022-70 / pg. 4



 
2.1.2 Número acumulado de projetos de captação de recursos financeiros submetidos
 

 
Área Temática 2. Fortalecimento da Gestão
Indicador 2.3. Número acumulado de projetos de captação de recursos financeiros submetidos
Meta 02
Resultado 00

 
Conforme Programa de Trabalho do Termo de Parceria nº 51/21, este indicador contempla a elaboração e submissão de propostas para

captação de recursos financeiros, relacionados aos objetivos estratégicos, táticos e operacionais do Parque Estadual do Rio Doce, que possibilitem o
incremento das atividades realizadas no âmbito do Termo de Parceria e viabilizem arrecadação financeira externa.

A unidade de medida do indicador é o número acumulado de projetos aprovados pelo IEF e submetidos pela Oscip, sendo a fonte de
comprovação um e-mail de aprovação do projeto de captação de recursos pelo IEF e documento que comprove a submissão do referido projeto.

Visando atender a meta deste indicador, o Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359) apresenta duas ações
realizadas pelo Ekos, a serem contabilizadas para fins de atendimento da meta.

 

Aquisição de equipamento para o Herbário do PERD

A OSCIP informa no Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359) (pág. 6) que em novembro de 2022 havia
submetido um pedido de captação de recursos para compra de equipamento para o Hérbario do PE Rio Doce. Que à época havia comunicado a ação à
Comissão Supervisora do Termo de Parceria e obtido resposta de que a demanda estava em avaliação pelo OEP.

Como se comprova pelos emails juntados ao Anexo 2 do supracitado relatório (pág. 60 - SEI 75013359), quando do encaminhamento do
pedido de avaliação da ação para cumprimento do indicador em questão, já haviam se dado as tratativas para aquisição do material junto ao Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), o que impediria aprovação prévia pelo Instituto Estadual de Florestas - condição necessária para
comprovação do indicador. 

Importa destacar ainda que não foram apresentados ao IEF proposta técnica ou financeira da ação, projeto, edital de financiamento,
comprovante de submissão ou qualquer documento referente ao programa de transferência da entidade federal.

Diante disso, embora a ação possa vir a contribuir para as atividades previstas pelo Termo de Parceria e para o alcance de objetivos
operacionais do PERD (tanto relacionados ao herbário quanto ao viveiro de mudas), o processo não atendeu às condições necessárias para
contabilização do indicador.

 

 Captação de recursos para realização de aceiros - Plataforma sementes

A partir de um amplo diálogo entre a equipe do PE Rio Doce, Ministério Público Estadual e equipe do Termo de Parceria, foi proposto
que a OSCIP parceira apresentaria à Plataforma SEMENTE projeto acerca da proteção da UC contra incêndios. Como demonstrado no Relatório de
Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359), o tema foi discutido em diversas reuniões internas e, em agosto de 2023, junto ao Promotor da
Comarca de Timóteo. A demais tratativas se deram por email, como registrado no Anexo 3 do referido Relatório (pág. 75 - SEI 75013359). Conforme
troca de e-mails, constante dos anexos do Relatório de Resultados, houve sugestão por parte da equipe do IEF no sentido de que o escopo da proposta
fosse ampliado de forma a subsidiar outras ações relacionadas à prevenção e controle de incêndios florestais, e sugestões de manutenção da proposta de
forma a manter-se dentro do valor inicial previsto em conversas com o MPMG.

A proposta final apresentada pela OSCIP à Plataforma SEMENTE não foi formalmente aprovada pelo IEF, embora contasse como o
apoio técnico do OEP e estivesse de acordo com a proposta do Termo de Parceria para realização do indicador 1.1. deste Termo.

Uma vez que não atendeu aos requisitos conforme descrição do indicador, a Comissão de Supervisão não pode contabilizar esta ação para
fins de atingimento da meta do indicador em tela.

Entende-se que a não observância dos aspectos formais para cumprimento dos indicadores, como ocorrido neste caso, evidencia a
necessidade de melhorias de planejamento e de comunicação entre os parceiros.

Atentos a estes aspectos cruciais da execução do Termo, vem sendo realizados esforços para ampliação dos espaços de diálogo entre as
equipes. Neste sentido, o Instituto Estadual de Florestas ampliou a equipe envolvida nas tratativas técnicas e estratégicas do Termo de Parceria, através
de sua vinculação ao Núcleo de Projetos Especiais, ligado ao Gabinete da Diretoria Geral, e vem realizando acompanhamentos mensais junto à equipe
do Termo de Parceria e os diversos atores internos e externos envolvidos na execução e acompanhamento do Termo de Parceria, como AEST,
SEPLAG e Comitê Pró-Rio Doce.
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2.1.3 Número acumulado Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do PERD
 

 
Área Temática 02 Fortalecimento da Gestão
Indicador 2.4. Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do PERD
Meta 02
Resultado 01

 
Conforme Programa de Trabalho anexo ao TP 51/21, este indicador contempla o estabelecimento de parcerias com organizações, públicas

ou privadas, que possam contribuir para a realização das ações que concorram para o alcance dos objetivos estratégicos, táticos e operacionais do PERD,
fornecendo recursos humanos, materiais ou serviços, bem como o estabelecimento de cooperação técnica, dentre outros.

Visando atender a meta deste indicador, o Relatório de resultados referente ao 7º Período Avaliatório apresenta três parcerias viabilizadas
pelo Ekos, a serem contabilizadas para fins de atendimento da meta.

Para análise do cumprimento desse indicador conforme descrição do mesmo no Programa de Trabalho devemos considerar dois requisitos
e fontes de comprovação apresentados no texto da sua descrição:

1. A parceria celebrada deve concorrer para o alcance dos objetivos do PERD.
2. Proposta deve ser previamente aprovada pelo IEF.
3. Devem ser apresentados documentos de comprovação do estabelecimento da parceria.

 

Com base nestes parâmetros avaliaremos as parcerias apresentadas pela OSCIP:
 

a) Termo de Cooperação firmado entre o Instituto Ekos Brasil e o Centro Universitário Unileste
No Relatório de Resultados do 7º PA e mais especificamente seu anexo 4, consta cópia do TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 06.80.003/23

entre a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA – UBEC, MANTENEDORA DA CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO LESTE
DE MINAS GERAIS – UNILESTE e o INSTITUTO EKOS BRASIL, devidamente firmado eletronicamente pelas partes e em cujo objeto consta:

d. Todos os projetos e atividades decorrentes deste Instrumento serão voltados às ações de consolidação do Parque Estadual do Rio
Doce, visto o Termo de Parceria 51/2021 celebrado entre o Instituto Ekos e o Instituto Estadual de Florestas, vigente até 31 de dezembro de 2025.

e. Os projetos e atividades definidos em comum entre os signatários serão submetidos à  Gerência do Parque Estadual do Rio Doce para
aprovação antes de serem executados.

 

No mesmo Anexo 4, juntamente com o histórico de e-mails que envolveu a proposta, consta e-mail enviado pelo IEF aprovando a
proposta de parceria em tela.

Assim, considerou-se que este instrumento de parceria é válido para o atendimento da meta deste indicador, uma vez que foram atendidos
os requisitos e fontes de comprovação previstos na descrição do mesmo.

 

Ressalta-se que a parceria em tela partiu de proposição de conselheiro do PE e contou com a atuação do Instituto Ekos desde as tratativas
iniciais até a formalização. Importante destacar também a importância da aproximação entre o PERD e instituições de ensino locais e regionais. 

 

b) Termo de Parceria firmado com a Prefeitura de Marliéria visando manutenção de parte dos aceiros do parque Estadual do
PERD.

Trata-se do instrumento de parceria “Termo de colaboração entre Município de Marliéria o Instituto Ekos Brasil para ações de
consolidação do Parque estadual do Rio doce”, celebrado em 14 de julho de 2023 e que objetiva a realização de serviços de limpeza de manutenção de
aceiros do PERD, ao longo de um trecho de divisa para unidade de conservação com terras do município, conforme informa o documento. Este
instrumento foi resultado de intenso processo negocial realizado pelo Instituto Ekos, que se iniciou à época da elaboração do plano de manejo.

Conforme anexos do Relatório de resultados, em 14 de julho 2023, o Instituto Ekos envia e-mail ao IEF informando que a prefeitura de
Marliéria havia firmado um termo de colaboração com o Ekos visando manutenção e limpeza de parte dos aceiros do PERD. O mesmo e-mail consta
uma solicitação para a que a ação seja considerada para fins de cumprimento do indicador 2.3 - Número acumulado de captação de recursos
financeiros.

Note-se que, à despeito da ação ser de interesse do IEF, sendo inclusive objeto de outro indicador do TP, não houve envio da proposta,
tampouco aprovação pelo IEF anteriormente à celebração.

Ainda, em resposta ao mesmo e-mail, o IEF, também em 14 de julho, informa que o termo teria aderência com o indicador 2.4, mas que
para isso deveria atender a critérios (enviados em e-mail anterior - SEI 84562384) e conclui no sentido de aguardar a formalização da proposta.

O documento juntado à página 55 do Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359) permite constatar que o Termo de
Parceria foi assinado pelo representante municipal no dia 14 de julho de 2023, às 13:45hs. A minuta do documento foi apresentada formalmente ao IEF
para análise e validação em 19 de julho de 2023 (SEI 70001237), embora já houvesse sido formalizada junto ao parceiro.

Assim avaliando-se troca de e-mails apensada ao Relatório de Resultados, esta comissão entende que, embora a parceria firmada contribua
para o atingimento dos objetivos do PERD, uma vez que não foram atendidos todos os critérios de comprovação formal definidos na descrição do
indicador, qual seja a aprovação prévia da proposta. De forma que a Comissão Supervisora não pode contabilizar a ação para fins de atingimento da
meta do indicador em tela.

Importante destacar que a não aprovação da parceria para fins de cumprimento da meta do indicador não diminui a relevância desta
parceria, não só em termos de economia de recursos do TP, mas também do fortalecimento da relação entre o PERD e a Prefeitura de Marliéria.

 

c) Termo de colaboração entre instituto Ekos Brasil e GPM Empreendimentos e Participações Ltda
Este instrumento foi resultado de intenso processo negocial realizado pelo Instituto Ekos, que se iniciou à época da elaboração do plano de

manejo.
Para a formalização do processo a minuta foi enviada para o IEF em 13 de julho de 2023, sendo que a OEP, em resposta ao documento

encaminho, solicitou que a mesma fosse complementada e que fossem esclarecidos pontos relativos à proposta, bem como orientou a Oscip, no sentido
que a mesma deveria ser encaminhada formalmente para aprovação antes da assinatura (SEI 84562384).
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Em 19 de julho (via SEI) e em 20 de julho (via e-mail), o Instituto Ekos envia, além de documentos relacionados a proposta de parceria
com a prefeitura, outros relacionados proposta de parceria (Termo de colaboração) com a empresa GPM constando: ofício com histórico de tratativas
com a GPM e solicitação que a ação seja considerada para fins de cumprimento de metas dos indicadores 1.1 e 2.4, além de minuta do Termo de
colaboração com a descrição dos serviços acordados. 

Como anexo ao Relatório de Resultados, também foi apresentado o Termo de colaboração celebrado entre instituto Ekos e GPM,
celebrado em em 21 de julho de 2023 e assinado digitalmente pelo representante da empresa em 24 de julho de 2024, visando limpeza e manutenção
dos aceiros do PERD.

Avaliando a documentação apensada, verifica-se que as solicitações realizadas pelo Instituto Ekos não foram formalmente validadas pelo
IEF, anteriormente à celebração do termo. Embora a parceria firmada contribua para o atingimento dos objetivos do PERD, uma vez que não foram
atendidos todos os critérios de comprovação formal definidos na descrição do indicador, qual seja a aprovação prévia da proposta, esta Comissão
Supervisora não pode contabilizar a ação para fins de atingimento da meta do indicador em tela.

Importante destacar que a não aprovação da parceria para fins de cumprimento da meta do indicador não diminui a relevância desta, não
só em termos de economia de recursos do TP, mas também do fortalecimento da relação entre o PERD com o seu entorno.
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2.1.4 Número acumulado de exsicatas indexadas
 

Área
Temática

05 Fortalecimento da Pesquisa

Indicador 5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas
Meta 1025
Resultado 1025

Conforme descrição do indicador, ele visa contabilizar a catalogação, digitalização e o armazenamento (de acordo com os padrões técnicos
aplicáveis a coleções científicas) de um quantitativo determinado de exsicatas, ou seja, de amostras de plantas desidratadas e fixadas em cartolina
conforme padrões técnicos, as quais já constavam na coleção do Herbário do PERD.

Figura 2 - Espécimes do Herbário do PERD inseridas no SpeciesLink

Fonte: Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359)

Ainda conforme descrição do indicador, as informações catalogadas e as imagens digitalizadas devem ser incorporadas ao banco de dados
de pesquisa do PERD a ser constituído e no site Species Link. Sendo a Unidade de medida do indicador o “Número acumulado de espécies indexadas” e
a Fonte de Comprovação, o “Relatório do Species Link”.

Ressalta-se ainda que conforme cronograma previsto no Termo de Alteração Simples Nº 3 a meta para este indicador referente ao 7º PA
era de 1025 exsicatas indexadas.

No relatório de resultados, consta o anexo 06, que além do documento “ RELATÓRIO DO INDICADOR 5.1 NÚMERO DE
EXSICATAS INDEXADAS – 7º PERÍODO AVALIATÓRIO (PA) ”, contém o e-mail comprovando seu encaminhamento para o IEF em 06/09/23.

No relatório citado, para além do relatório técnico e fotográfico de todo o processo e resultados, consta print do site em
https://specieslink.net/search/, acessado em 28/08/2023, apresentando 1212 registros de espécies na plataforma, sendo 1025 espécies cadastradas com
registro de imagens.

Assim, uma vez que o Instituto Ekos comprovou devidamente o cumprimento da meta do indicador, incluindo o quantitativo requerido e a
fonte de comprovação, a comissão supervisora entende que a meta foi integralmente cumprida.

Ressalta-se que em vistoria da Comissão Supervisora ao Herbário, verificou-se que o mesmo está exemplarmente organizado e que o
trabalho tem sido realizado com muito zelo.
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3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS
 

Quadro 2 – Comparativo entre os Produtos previstos e realizados
 
 

Área Temática Produto Peso
 

Término
Previsto
 

Término
Realizado
 

Status

6 Fortalecimento da
comunicação 6.1

Elaborar Plano de
Comunicação e Marketing-
Etapa 1

1 30/09/2023 29/09/2023 1- Plenamente executado
dentro do prazo

        
 
 
3.1 – Detalhamento da realização dos produtos
 
 

Área Temática 06 Fortalecimento da Comunicação

Produto 6.1. Elaborar Plano de Comunicação e
Marketing – Etapa 1 – Plano de Trabalho

Previsão de Término 30/09/2023
Término Realizado 29/09/2023
Status 1- Plenamente executado dentro do prazo

 
O Plano de Trabalho, é a primeira entrega prevista do produto Plano de Trabalho do Plano de Comunicação e Marketing. De acordo com o

Programa de Trabalho do TP consta como Critérios de Aceitação e fonte de comprovação:

Critérios de Aceitação - plano de trabalho para elaboração do Plano de Comunicação e Marketing elaborado pela Oscip e aprovado
pelo IEF dentro do prazo.
Fontes de Comprovação- e-mail do IEF para a Oscip confirmando a aprovação do plano de trabalho para elaboração do Plano de
Comunicação e Marketing.

 

Conforme o Termo de Alteração Simples Nº 03 o prazo para entrega e aprovação do produto era 30/09/23.
Dado o contexto, temos que no Relatório de Resultados, consta comprovação que o Plano de Trabalho para o Plano de Comunicação e

Marketing do PERD foi devidamente entregue dentro do prazo e aprovado pelo IEF em 29/09/23.
Sendo assim considera-se que a entrega atende os requisitos definidos no programa de trabalho, sendo considerado entregue e aprovado

dentro do prazo, para fins de monitoramento e avaliação do TP.
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4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
 

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - outubro/2023
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Fonte: Relatório Financeiro EKOS - outubro/2023
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Fonte: Relatório Financeiro EKOS - outubro/2023
 

 

Relatório de Monitoramento nº 07 (82342539)         SEI 2100.01.0017429/2022-70 / pg. 12



 

Análise das receitas e despesas no período
 

Analisou-se as receitas e despesas referentes ao sétimo período avaliatório a partir do Relatório Financeiro apresentado pelo Instituto Ekos
Brasil à Comissão Supervisora, em 10 de outubro de 2023, via processo SEI 2100.01.0011694/2023-03, acompanhado de certidões negativas em
âmbitos municipal, estadual e federal, bem como extratos das contas bancárias do Termo de Parceria. As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informações
consolidadas acerca das movimentações financeiras do período.

A tabela 1 apresenta o resumo da situação financeira da Conta do Termo de Parceria, entre janeiro e março de 2023. Dela se depreende
que foram executados R$2.769.747,48 no período entre janeiro e setembro de 2023, restando um saldo financeiro de R$ 2.096.108,11 nas contas
correntes e de investimentos criadas para execução do Termo de Parceria.

Há que se observar, ainda na Tabela 1, a existência de provisionamentos de pessoal no valor de R$437.252,11 e de recursos
comprometidos da ordem de R$374.581,18. Seguindo o modelo da Seplag, foram considerados comprometidos os valores devidos a fornecedores
referentes à competência do período e que não haviam sido quitados, por terem vencimentos futuros, bem como os gastos previstos para o primeiro
mês do próximo período avaliatório. Assim, verifica-se que o saldo contábil remanescente era igual a R$1.284.274,82 em setembro de 2023.

Da análise dos gastos demonstrados pelas tabelas 2 e 3 depreende-se que boa parte dos gastos realizados pelo Termo de Parceria
destinaram-se ao pagamento de salários à equipe de apoio às atividades do PERD, bem como de encargos trabalhistas e benefícios, somando
R$634.197,55 no período avaliatório em questão. Destaca-se também os gastos com as atividades "Plano de Manejo" e "Diagnóstico Socioeconômico"
que tiveram mais etapas financeiras executadas no período avaliatório em questão. Até setembro de 2023, havia sido executados um total de
R$366.533,59 em ações destas atividades.

Como informado no Relatório de Monitoramento do 6º PA (SEI 74073971), em função de mudanças nos cronogramas de entrega dos
produtos "Revisão do Plano de Manejo" e "Diagnóstico Socioeconômico", as comparações entre 'previsto' e 'realizado' ficaram prejudicadas, uma vez
que não houve alteração na Memória de Cálculo original. Importa destacar, no entanto que a previsão de gastos com os dois produtos totalizavam
R$460.000,00 no planejamento original e foram contratados pelo valor de R$410.000,00, com pagamentos realizados ao longo de 15 meses, em
diferentes etapas de execução das ações relacionadas aos produtos.

 

Ainda na Tabela 2, destaca-se ainda os gastos destinados à aquisição de insumos e materiais para execução do objeto (R$80.796,97 neste
período avaliatório), advindo de responsabilidades da OSCIP definidas na Cláusula 6ª do Termo de Parceria. Os gastos com "Área Meio - Atividades e
Gastos" referem a despesas administrativas para funcionamento do Termo de Parceria, bem como despesas bancárias; já os gastos com "Coordenação
Geral do Programa de Trabalho" envolvem despesas com deslocamento, passagens, diárias e pequenas despesas administrativas.

Aponta-se ainda que no período avaliatório em questão foram adquiridos R$24.874,28 em bens permanentes, como equipamentos de
lavanderia, climatização e comunicação.

Conforme recomendação feita pela Comissão de Avaliação em sua última reunião ordinária, a OSCIP foi orientada a preencher a Tabela 2
do Relatório Financeiro com os valores previstos para todo o ano 2 em cada uma das atividades. Assim, linhas que não possuem valores realizados no
presente relatório indicam atividades previstas para serem executadas até o fim do ano corrente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Para além dos produtos e indicadores, o Relatório de Resultados referente ao 7º PA encaminhado pela OCIP, apresenta resultados
relacionados ao andamento de outros produtos e indicadores não avaliados neste PA, tais como relativos ao "Plano de Manejo", "Plano de Pesquisa",
"Plano de Gestão Estratégica Tática e Operacional", produtos relacionados à área temática 7 – Regularização Fundiária, bem como para os indicadores
"Número acumulado de ações de visibilidade" e "Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e organizadas na biblioteca do
PERD".

Estes avanços no desenvolvimento dos produtos e indicadores não serão avaliados aqui, uma vez que a medição dos mesmos será
realizada em outro período avaliatório, e as informações estarão disponíveis em futuros Relatórios de Resultados produzidos pelo Instituto Ekos.

Também constam do Relatório de Resultados, entregas realizadas pelo Instituto Ekos relacionadas a responsabilidades previstas no TP,
destacadamente a de “viabilizar a manutenção, reformas e adequações das edificações do PERD que não demandem projetos de engenharia, quando
necessário ou conveniente ao Termo de Parceria, na avaliação conjunta das parceiras, e conforme disponibilidade financeira”.

 
 
5.1 Manutenções e atividades de apoio às ações de consolidação do PERD
 

Conforme Relatório de resultados e seus anexos, ao longo do período foram realizadas manutenções em diversas áreas e estruturas do
PERD. As atividades realizadas constam do Anexo 8 encontra-se o relatório fotográfico das benfeitorias realizadas em diferentes áreas da unidade de
conservação até o mês de setembro de 2023.

No referido relatório constam os registros de manutenções nas estruturas abaixo relacionadas:
 

Alojamentos do Centro de Pesquisa
· Foram realizados reparos com areia, cimento e argamassa ACIII nas paredes. Toda pintura interna foi revitalizada com a aplicação de

três demãos de tinta palha no interior dos 6 alojamentos.
· Finalizada a manutenção com aplicação de três demãos de tinta na área externa nos 6 alojamentos do Centro de Pesquisa.
· Reparos com areia e cimento nas calçadas no entorno de toda estrutura e pintura, com três demãos de tinta na cor cinza escuro, em toda

calçada do entorno da estrutura.
 

 

Figura 3 - Atividades de manutenção do PERD

Fonte: Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359)

 

Centro de pesquisa
· Substituição de janelas de metal enferrujadas por janelas de alumínio de correr 120x200cm, com 4 folhas de vidro liso.
· Início de acabamento com pinturas em toda área externa do Centro de Pesquisa próximo ao Herbário.
 

Laboratório 3
· Substituição de todo forro de madeira de pinus por forro PVC com troca de todo sistema de iluminação.
 

Herbário e Laboratório
· Pintura com três demão de tinta extra piso cinza escuro em toda calçada do entorno das estruturas.
· Limpeza e pintura com três demão de tinta extra cinza escuro em toda área externa do beiral do telhado das estruturas.
 

Casa das Flores
· Substituição e aquisição da bomba de abastecimento da caixa d’água para irrigação de mudas do viveiro (poço próximo à Casa das

Flores).
· Canaletas em concreto armado, areia, cimento e brita, com a finalidade de eliminar futuras infiltrações no entorno da estrutura.
· Manutenções mistas, com retiradas de rebocos estourados e telhados. Seguida de manutenções de todas as partes hidráulicas. Reparos

finalizados com areia, cal e cimento nas paredes da estrutura.
 

Centro de Manutenção
· Depósito de combustível - Ação de pintura com a aplicação de três demão de tinta esmalte sintético em toda estrutura do depósito de
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combustível.
· Lavanderia - Aquisição de 2 máquinas de lavar roupa 15kg, 1 tanquinho 20kg e 3 armários.
· Compressor - Instalação de e limpeza de compressor de ar para viabilizar a manutenção de calibragem de pneus dos veículos da Unidade.
· Refeitório do Centro de Manutenção - Construção de mesa e bancos para bemestar na hora do almoço dos funcionários
· Aquisição e instalação de mangueira ½ polegada de Alta Pressão, com 2 tramas de aço e 15 metros de comprimento para higienizações

dos veículos da UC.
 

Figura 4 - Bens permanentes adquiridos para o Centro de Manutenção do PERD

Fonte: Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359)

 

Campo de pouso
· Com a chegada do período crítico (risco de incêndio) foi realizada a limpeza de toda extensão da pista de pouso com uma

Motoniveladora e uma Carregadeira, ambas cedidas pela prefeitura de Marliéria.
 

 

Biblioteca
· Finalizada montagem de forro em PVC em sala de armazenamento de materiais didáticos, próxima ao Herbário.
· Pintura das paredes internas concluídas, com três demãos de tinta, 
· Aquisição e instalação de uma unidade de arcondicionado 48.000 BTUS 220v para sala principal.
 

Áreas de uso público próximas à prainha da lagoa Dom Helvécio
· Construção de pergolado na área de banho no lago Dom Helvécio.
· Limpeza com ornamentação em toda área próxima ao restaurante para a realização do evento CULTURARTE.
· Construção de mesas com assentos nas áreas camping e banho.
· Manutenções e reparos no corrimão, em partes do assoalho de madeira e troca de boias furadas.
· Ponto salva vidas - Construção de estrutura de madeira para acolher os agentes salva vidas em ponto estratégico com maior visibilidade

dos banhistas, próximo à área de banho no lago Don Helvécio.
· Construção de mesas e bancos em pontos sombreados na área de camping
 

Figura 5 - Melhorias nas áreas de uso público do PERD

Fonte: Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359)

Estradas e Trilhas
· Estrada principal - Limpeza em partes da estrada principal de acesso ao lago Dom Helvécio com capina manual das saídas de águas de

chuva (enxurradas).
· Vias de acesso - Desobstruções de vias de acesso de uso para fiscalização e pesquisas.
· Estrada da Preguiça - Limpeza com roçada mecanizada em 5km da estrada.
· Trilha Interpretativa Angico Vermelho - Construção de uma passarela com madeira de eucalipto tratado. Comprimento de dez metros em

área em declive acentuado.
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· Trilhas Interpretativas - Roçada mecanizada em toda extensão das trilhas Angico Vermelho, Pescador e Vinhático.
· Ponte Queimada - Aquisição e fixação de faixas indicativas de trânsito interrompido e construção de barricada, com a finalidade de evitar

acidentes, considerando que a ponte se encontra inoperante, em decorrência de incêndio em parte de sua estrutura.
 

Figura 6 - Melhorias nas áreas de uso público do PERD

Fonte: Relatório de Resultados do 7º Período Avaliatório (SEI 75013359)

Rotinas
· Organização e limpeza - Realização contínua de higienização, limpeza e organização de todas as estruturas da UC como Centro

Administrativo, Casa Geminada, Casa Oscip, Centro de Treinamento, Centro de Manutenção, Alojamentos, Almoxarifado e sala de equipamentos de
combate a incêndio.

· Manutenção e limpeza de equipamentos de uso contínuo.
 

Pontos de observação
· Construção de assoalhos em pontos de observação de incêndios florestais, nos morros Garrincha, município de Marliéria, e no morro do

Gavião, município de Dionísio.
 

Com relação à manutenção das estruturas do PERD ainda o relatório destaca a publicação do edital Seleção Pública para a Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados para a instalação subaquática de tela de proteção aos banhistas na área de
banho do Lago Dom Helvécio do Parque Estadual do Rio Doce, assim como a realização de manutenções preventivas periódicas.
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6. CONCLUSÕES 
 

O Termo de Parceria tem atendido seus objetivos principais, considerando os produtos e indicadores avaliados. Para além das entregas
definidas no plano de trabalho, com vistas no objeto do Termo de Parceria, a equipe contratada tem apoiado a UC em diversas ações necessárias ao
processo de consolidação.

Acerca das preocupações apontadas em relatórios anteriores, sobretudo quanto à regularidade dos processos de compras e contratações,
foram feitos esforços para incremento da equipe dedicada a estas atividades ao longo deste período avaliatório. Com a contratação de uma analista
administrativa e a realização de reuniões presenciais conjuntas entre OSCIP e OEP, foi possível solucionar a maior parte dos problemas encontrados
nas checagens amostrais. 

Por fim, cumpre consignar o entendimento desta Comissão Supervisora de que o objeto do presente Termo de Parceria vem sendo
gradualmente alcançado pelos esforços conjuntos das entidades parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as metas quantitativas estabelecidas
para o período avaliatório em análise.

 

 

 

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
 
Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo Instituto

Ekos Brasil neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
valor do Provisionamento Trabalhista;
vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

 

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

 

 

__________________________________

Supervisor do Termo de Parceria
 

__________________________________

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria

 

Documento assinado eletronicamente por , Supervisor(a), em 01/04/2024, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 82342539 e o código CRC C8EBAB6A.

Referência: Processo nº 2100.01.0017429/2022-70 SEI nº 82342539
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