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1. INTRODUÇÃO
Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período

de 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será
apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca
da execução, de justificativas para eventuais resultados não alcançados e propostas de ação para superação de eventuais problemas na
condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas
executadas no período avaliatório, bem como sua análise.
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2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
 

O Quadro 1, abaixo, apresenta as metas previstas para o oitavo período avaliatório do Termo de Parceria nº 51/2021.
 

Quadro 1 – Comparativo entre as metas previstas e realizadas - 8º PA

 

Área temática Indicador Peso Metas Resultados

2 Fortalecimento da gestão 2.1 Percentual de atualização dos planos elaborados 15 100% 100%

5 Fortalecimento das
pesquisas 5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas 10 1350 1378

 

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:
 
2.1.1 Percentual de atualização dos planos elaborados
 

Área Temática 2. Fortalecimento da gestão

Indicador 2.1 Percentual de atualização dos planos elaborados

Meta 100%

Resultado 100%
 

Após a revisão do cronograma do TP promovida pelo Termo de Alteração Simples, o único plano elaborado até o 8º PA foi o Plano
de manejo, sendo que a aprovação do mesmo se deu em 23 de dezembro de 2023. Desta forma não houve demanda por parte do IEF no
tocante a este indicador. 

Considerando o exposto, considera-se a meta 100% atendida.
 

 

2.1.4 Número acumulado de exsicatas indexadas
 

Área Temática 05 Fortalecimento da Pesquisa

Indicador 5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas

Meta 1350

Resultado 1378

 

Conforme Relatório de Resultados do 08º Período Avaliatório (SEI 80224073) encaminhado pelo Instituto Ekos, o total de exsicatas
indexadas para o período foi de 1378, excedendo a meta prevista para o indicador. 

No relatório citado, para além do relatório técnico e fotográfico de todo o processo e resultados, consta print do site em
https://specieslink.net/search/, comprovando o cumprimento da meta.

Assim, uma vez que o Instituto Ekos comprovou devidamente o cumprimento da meta do indicador, incluindo o quantitativo
requerido e a fonte de comprovação, a comissão supervisora entende que a meta foi integralmente cumprida.
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3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS
 

Quadro 2 – Comparativo entre os Produtos previstos e realizados
 
 

Área Temática Produto Peso Término
Previsto

Término
Realizado Status

2 Fortalecimento da Gestão 2.2 Elaborar Plano de Manejo - Etapa 3 3  31/12/23   23/12/23 1- Plenamente executado
dentro do prazo;

2 Fortalecimento da Gestão 2.3 Elaborar Plano de Gestão Estratégica Tática e Operacional – etapa 1 1 31/10/2023 31/10/2023
1- Plenamente executado
dentro do prazo;
 

5 Fortalecimento da Pesquisa 5.1 Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do
PERD – etapa 1 1 30/11/2023 30/11/2023 1- Plenamente executado

dentro do prazo;

6 Fortalecimento da comunicação 6.1 Elaborar Plano de Comunicação e Marketing – etapa 2 2 31/12/2023 20/12/2023 1- Plenamente executado
dentro do prazo;

7 Regularização fundiária do PERD 7.2 Retificação e regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do
IEF – etapa 1 5 30/11/2023 - Recomendação de

suspensão da avaliação.

 
 
 
3.1 – Detalhamento da realização dos produtos
 

Produto 2.2. Elaborar Plano de Manejo – Etapa 3
 

Área Temática 2. Fortalecimento da Gestão

Indicador 2.2. Elaborar Plano de Manejo – Etapa 3 (3ª entrega)

Previsão de término 31/12/2023

Término realizado 23/12/2023

Status Plenamente executado dentro do prazo
 

 

Este acompanhamento visa avaliar a terceira e última entrega relacionada ao produto 2.3 que se trata da versão final do Plano de
manejo e seus anexos.

Conforme Portaria IEF n° 88/2023, que homologou a aprovação do Plano de Manejo do PERD, no dia 24 de outubro de 2023 a
Revisão do Plano de Manejo do PERD foi pautado e aprovado por unanimidade na 90° Reunião Ordinária da CPB/COPAM. 

Como relata o Relatório de Resultados do 08º Período Avaliatório (SEI 80224073) apresentado pelo Instituto Ekos, após aprovação
do documento pela CPB/COPAM, sem alterações, foram realizados pequenos ajustes à formatação da versão final, bem como organizado todo
o material cartográfico e base de dados.

Conforme o mesmo relatório, em dezembro de 2023 foi realizada a impressão do material e organização do material digital a ser
entregue. Ao final do processo o material físico e digital foi encaminhado para o IEF, que em 23/12/23 atestou o recebimento e a aprovação de:

- Duas vias dos materiais impressos: Plano de Manejo; Caracterização da UC; Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da ZA (e
Anexo de Mapas em A4); Atlasde Mapas em A3; Mapas em A2/A0.

- Duas cópias dos mesmos materiais (no formado digital) organizados em 4 pendrives incluindo o Banco de Dados e o Material
Cartográfico.

Dentre os resultados deste produto para o Parque Estadual do Rio Doce podemos destacar que:

- A atualização do Plano de Manejo possibilita a adequação gradativa do seu planejamento tático e operacional da Unidade de
Conservação.

- Graças à metodologia aplicada, que proporcionou uma revisão participativa, técnica e criteriosa da Zona de Amortecimento da
UC, espera-se a pacificação de conflitos ambientais e a redução de interpretações errôneas em relação a seus limites.

- A partir da revisão do zoneamento interno foi possível a ampliação das áreas de uso público sem prejuízo da conservação do
parque, o que contribuirá para que melhores serviços sejam prestados à comunidade, através da estruturação mais adequada das áreas
dedicadas à visitação.

- O zoneamento também ampliou a zona de adequação ambiental, dando respaldo ao trabalho técnico de avaliação e manejo de
invasão biológica em diversas lagoas do PE Rio Doce.

Além disso toda a articulação realizada para a revisão participativa do plano de manejo ampliou o diálogo entre o parque e o seu
entorno, abrindo caminho para diversas oportunidades e parcerias.

Ressalta-se que o Plano de manejo se encontra disponível para consulta da sociedade na Biblioteca Virtual do Sisema, Biblioteca
SophiA, e que os limites da Zona de Amortecimento do PE Rio Doce podem ser acessados pela plataforma IDE Sisema.

Tendo sido atendido o prazo previsto no Programa de Trabalho do Termo de Parceria, bem como o critério de aceitação e a fonte
de comprovação, o produto foi plenamente executado, dentro do prazo.
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Produto 2.3. Elaborar Plano de Gestão Estratégica Tática e Operacional – etapa 1

 
Área Temática 2. Fortalecimento da Gestão

Indicador 2.3. Elaborar Plano de Gestão Estratégica Tática e Operacional
– etapa 1 (1ª entrega)

Previsão de término 31/10/2023

Término realizado 31/10/2023

Status Plenamente executado dentro do prazo
 
 

Este acompanhamento visa avaliar a primeira entrega relacionada ao produto 2.3 que se trata do Plano de Trabalho para elaborar
o Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional do PERD.

Conforme consta no Relatório de Resultados do 08º Período Avaliatório (SEI 80224073) apresentado pelo Instituto Ekos, o Plano
de Trabalho para elaborar o Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional do PERD, em sua versão final, foi entregue pelo Instituto Ekos e
aprovada pelo IEF em 31/10/23.

O relatório apresenta todo o processo conjunto de elaboração do documento, as etapas intermediárias e finais de aprovação, bem
como o processo de incorporação das tratativas para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão para o PERD, o planejamento de sua
estruturação e seu escopo.

Destaca-se o seguinte trecho do Relatório de Resultados:

No entendimento do IEF e do Instituto Ekos, o Plano de Trabalho traz o planejamento, o escopo, as diretrizes de execução e o
cronograma de trabalho necessários para a elaboração do Sistema de Gestão do Parque Estadual do Rio Doce, que condensará
as necessidades do Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional, e avançará em sua implementação, ao integrar em uma
ferramenta, os dados e resultados que orientarão a gestão do PERD, para além do Plano de Manejo, do Plano Operativo Anual
(POA) e outros sistemas e documentos relacionados ao planejamento do PERD.

 

Importa destacar que o “Sistema de Gestão” a ser consolidado a partir do Plano de Trabalho aqui analisado foi pensado como uma
ferramenta que virá a substituir o produto “Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional”, conforme proposta de Aditivo ao Termo de
Parceria 51/2021, atualmente em tramitação interna, após aprovação final dos parceiros. A despeito da proposta de aditivo ainda não estar
formalizada, o produto atendeu aos requisitos previstos para o produto atual e terá aplicação no produto que o substituirá.

Tendo sido atendido o prazo previsto no Programa de Trabalho do Termo de Parceria, bem como o critério de aceitação e a fonte
de comprovação, o produto foi plenamente executado, dentro do prazo.

 
 

Produto 5.1 Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD – etapa 1
 

Área Temática 5. Fortalecimento da Pesquisa

Indicador 5.1. Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD – etapa 1

Previsão de término 30/11/2023

Término realizado 30/11/2023

Status Plenamente executado dentro do prazo
 

Este acompanhamento visa avaliar a primeira entrega relacionada ao produto 5.1 que se trata da elaboração do Plano de Trabalho
para a elaboração do Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD.

Para o desenvolvimento desta entrega foi aproveitada a oportunidade de efetiva participação de importantes atores para a
pesquisa no PERD, durante o III Seminário de Pesquisas Integradas do PERD, realizado em outubro de 2023. Assim, optou-se pela antecipação
da etapa participativa para a elaboração do produto 5.2, de modo que etapa foi integrada ao seminário, como bem explica o Relatório de
Resultados do 08º Período Avaliatório (SEI 80224073) encaminhado pelo Instituto Ekos:

 

Desse modo, após reuniões de alinhamento com pesquisadores do Parque entre maio e setembro de 2023, definiu-se que nesse
ano de 2023, o evento ocorreria entre os dias 24 e 27 de outubro. Assim acordado, os três primeiros dias foram dedicados ao
Workshop com os pesquisadores, que objetivou trazer sugestões para o Plano de Trabalho do Plano de Pesquisa e Reestruturação
do Herbário e o quarto dia foi dedicado ao III Seminário, quando aconteceu a apresentação das pesquisas em andamento no
Parque. (Relatório de Resultados do 8º PA, Instituto Ekos Brasil, 2024)
 

Assim, com base nas diretrizes aditadas para a pesquisa no PERD, bem como considerando-se as contribuições no Workshop, além
de discussões e análises subsequentes. A versão final do documento, juntamente com a relatoria do Workshop foram encaminhadas pelo
Instituto Ekos e aprovadas pelo IEF em 30 de novembro 2023.

Como resultado desta entrega, para além do plano de trabalho e da contribuição inicial para a estruturação da pesquisa no PERD,
obteve-se a ampliação da visão por parte do IEF com relação à necessidade de monitoramento da biodiversidade do parque que extrapole as
pesquisas realizadas por instituições acadêmicas. Assim, no âmbito deste trabalho também foram trazidas discussões sobre o programa
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Monitora, desenvolvido pelo ICMBio, bem como da possibilidade de sua implementação no PERD, o que dialoga tanto com a área temática da
pesquisa, mas também com a proteção/conservação da UC.

Tendo sido atendido o prazo previsto no Programa de Trabalho do Termo de Parceria, bem como o critério de aceitação e a fonte de
comprovação, o produto foi plenamente executado, dentro do prazo.

 
 

Produto 6.1. Elaborar Plano de Comunicação e Marketing – etapa 2
 

Área Temática 6. Fortalecimento da Comunicação

Indicador 6.1 Elaborar Plano de Comunicação e Marketing – etapa 2

Previsão de término 31/12/2023

Término realizado 20/12/2023

Status Plenamente executado dentro do prazo
 

Este acompanhamento visa avaliar a segunda entrega relacionada ao produto 6.1 que se trata do “Diagnóstico dos diversos
públicos-alvo e alinhamento dos objetivos e diretrizes do Plano de Comunicação de Marketing aos demais planos e contexto do PERD”.

Com relação à esta entrega, o Relatório de Resultados do 8º PA encaminhado pelo instituto Ekos descreve o desenvolvimento dos
trabalhos preliminares necessários para sua execução, destacadamente a elaboração e aplicação de questionários, os quais foram adequados
conforme os públicos-alvo identificados, tanto no que tange a seu conteúdo, quanto à forma de aplicação.

Ainda conforme o Relatório de Resultados do 8º Período Avaliatório  (SEI 80224073), outros tipos de análise foram necessários
para a finalização desta entrega:

 

Além da pesquisa com os públicos, foi feito o diagnóstico das parcerias para comunicação do PERD; tendências e oportunidades
em comunicação; e recursos e infraestrutura disponível ao PERD para execução de atividades de comunicação. A versão preliminar
do diagnóstico foi enviada pelo Instituto Ekos ao IEF em 04 de dezembro de 2023. No dia 06 de dezembro de 2023 foi realizado o
Workshop para o Plano de Comunicação e Marketing, que contou com a presença de representantes dos públicos-alvo, Comitê
Técnico do Termo de Parceria, e Grupo de Trabalho de Comunicação do Conselho Consultivo do PERD.
 

Finalmente o documento final referente à segunda entrega, agregada à relatoria do workshop e outros anexos, foi enviada pelo
Instituto Ekos em 19/12/23. A entrega foi aprovada pelo IEF em 20/12/23.

Resta ressaltar que a discussão relativa ao alinhamento dos objetivos e diretrizes do Plano de Comunicação de Marketing, foi
realizada de forma antecipada e aprovada no âmbito do Plano de Trabalho apresentado pelo Instituto Ekos como primeira entrega e aprovado
pelo IEF em 29 de setembro de 2023. A despeito disso o aprofundamento com relação a esse tema foi realizado no Workshop para o Plano de
Comunicação e Marketing, cujas conclusões também foram consolidadas na relatoria aprovada pelo IEF.

Tendo sido atendido o prazo previsto no Programa de Trabalho do Termo de Parceria, bem como o critério de aceitação e a fonte
de comprovação, o produto foi plenamente executado, dentro do prazo.

 
 

Produto 7.2. Retificação e regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do IEF – etapa 1
 

Área Temática 7. Regularização Fundiária do PERD

Indicador 7.2. Retificação e regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do IEF – etapa 1

Previsão de término 30/11/2023

Término realizado -

Status Recomendação de suspensão da avaliação

 

Trata da 1ª entrega relacionada ao 7.2. Retificação e regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do IEF, que se configura
como um Relatório Técnico e seus anexos, e destacadamente o polígono de base para a retificação da matrícula em tela.

Esta Comissão Supervisora recomenda a desconsideração deste produto para a avaliação neste período, com base na Sistemática
de Avaliação do Termo de Parceria, contida no Anexo III deste, que prevê:

ANEXO III DO TERMO DE PARCERIA – DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

[...]
Excepcionalidades      
[...]
A comissão de avaliação somente poderá se utilizar do expediente da desconsideração de indicadores ou produtos,
expurgando-os da nota global do termo de parceria no período avaliatório, em situações excepcionais. Para haver essa
desconsideração, são condições indispensáveis:
1. A apresentação no Relatório de Monitoramento dos pleitos e motivos apresentados pela Oscip, ao solicitar a
desconsideração no Relatório Gerencial;
2. O voto favorável de maioria simples dos membros da Comissão presentes na reunião, cabendo o voto de desempate ao
supervisor.
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Os motivos que justificam esta excepcionalidade são os que seguem.

Durante o processo de seleção pública para contratação de fornecedor especializado para realização dos trabalhos
administrativos, técnicos e jurídicos relacionadas à Área Temática 7 – Regularização Fundiária, constatou-se que todas as propostas
apresentadas continham propostas comerciais em valores muito superiores aos previstos pela Memória de Cálculo.

Conforme determina o Art. 31 do Decreto 47.554/2018, a Memória de Cálculo do Termo de Parceria constitui referencial para a
destinação dos recursos do termo de parceria e não vincula os gastos da OSCIP durante a execução deste. Ademais, o §1º do mesmo artigo
prevê que a OSCIP possa realizar remanejamento de valores entre as subcategorias e categorias da Memória de Cálculo, exceto com gastos de
pessoal.

Decorre que o processo de análise conjunta entre OSCIP e IEF para realização de um remanejamento de tal monta demandou
extensas discussões, no intuito de garantir que as mudanças financeiras não tivessem impacto nas demais entregas do Termo de Parceria e não
afetassem o alcance do objeto do Termo de Parceria.

Superados os entraves orçamentários, os parceiros se depararam com a dificuldade de atender as demandas financeiras da
proposta comercial vencedora, que exigia pagamento de parcela inicial para mobilização da equipe contratada. Pois, para atendimento desta
obrigação contratual era imprescindível a realização de novo repasse financeiro à Oscip e este foi impedido por entraves jurídicos na
transferência de recursos entre a conta judicial e o Tesouro do Estado de Minas Gerais.

Importante recordar que os recursos do Termo de Parceria advém de um Acordo entre a Fundação Renova e o Estado de Minas
Gerais, homologado judicialmente nos autos do processo 1009931-56.2021.4.01.3800, e os recursos pagos pela Fundação Renova foram
depositados em conta Judicial, conforme parcelas definidas no Acordo.

No ano de 2021 foi realizado, por parte do Estado de Minas Gerais, o primeiro peticionamento de recursos em esfera judicial, no
valor de R$6.233.317,15 visando a execução do primeiro ano do Termo de Parceria. Este recursos foram transferidos ao Tesouro do Estado de
Minas Gerais e empenhados na execução do Termo de Parceria por meio de repasses feitos à Oscip parceira, conforme critérios previstos no
Cronograma de Desembolsos.

Em janeiro de 2023 foi realizado novo peticionamento ao juízo visando o atendimento das próximas demandas financeiras do
Termo de Parceria. No entanto, talvez em função de alteração do juiz responsável pelo acompanhamento do processo, houve demanda judicial
de encaminhamento de documentos técnicos e análises visando esclarecimentos quanto à execução e necessidade de recursos e bem como
realização de audiência para este fim.

Somente em 17 de outubro de 2023 foi exarada decisão judicial, determinando a liberação para o Estado de Minas Gerais de todo
o valor depositado em juízo, o que totalizava à época R$64.415.792,90 (sessenta e quatro milhões quatrocentos e quinze mil setecentos e
noventa e dois reais e noventa centavos).

Considerando o histórico supracitado e a insegurança gerada pela indefinição quanto ao repasse financeiro, houve atraso na
formalização do contrato com a assessoria técnica selecionada. Pois, embora houvesse recurso previstos para operacionalização das ações, a
contratação sem um novo repasse financeiro comprometeria as ações em andamento e até mesmo o pagamento do pessoal contratado.

Superadas as dificuldades apontadas, foi celebrado o contrato com a empresa Espaço Tecnologia, vencedora do processo de
seleção pública, em 30 de novembro de 2023.

Como aponta o Relatório de Resultados do 08º Período Avaliatório (SEI 80224073) encaminhado pelo Instituto Ekos, em dezembro
de 2023 foi realizada reunião inaugural entre a equipe técnica do Instituto Ekos Brasil e a equipe da Espaço Tecnologia e em  janeiro de 2024 foi
feita a primeira reunião presencial da Espaço Tecnologia com a equipe de gestão do PERD e a equipe técnica do Instituto Ekos. 

Importante destacar que o levantamento cartorial dos imóveis confrontantes com o PERD já foi realizado pelo IEF e que a empresa
contratada já iniciou a análise documental e realizou os trabalhos de campo necessários para realização desta entrega. Ademais, uma versão
atualizada do Plano de Trabalho para esta Área Temática, considerando os atrasos ocorridos, repactuou esta entrega para o 11º Período
Avaliatório.

Desta forma, o Termo Aditivo ao Termo de Parceria, cuja versão final acaba de ser validada pelas partes e tem sua publicação
prevista para junho de 2024, prevê que a presente entrega seja realizada até o 11º período avaliatório.

Por todo o exposto, esta Comissão Supervisora solicita aprovação pela Comissão de Avaliação de moção para desconsideração
desta entrega para fins de contabilização da nota global do Termo de Parceria neste oitavo período avaliatório, tendo em vista a
excepcionalidade dos fatos que levaram à não apresentação do produto em análise.
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4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
 

Fonte: Relatório Financeiro EKOS 8º PA (SEI80186320)
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Fonte: Relatório Financeiro EKOS 8º PA (SEI80186320)
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Fonte: Relatório Financeiro EKOS 8º PA (SEI 80186320)
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Análise das receitas e despesas no período
 

Analisou-se as receitas e despesas referentes ao sétimo período avaliatório a partir do Relatório Financeiro - 8º Período Avaliatório
(SEI  80186320) apresentado pelo Instituto Ekos Brasil à Comissão Supervisora, em 10 de janeiro de 2024, via processo SEI
2100.01.0011694/2023-03, acompanhado de certidões negativas em âmbitos municipal, estadual e federal, bem como extratos das contas
bancárias do Termo de Parceria. As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informações consolidadas acerca das movimentações financeiras do
período.

A tabela 1 apresenta o resumo da situação financeira da Conta do Termo de Parceria, entre janeiro e dezembro de 2023. Dela se
depreende que foram executados R$ 4.194.031,76 ao longo de 2023, restando um saldo financeiro de R$2.807.327,53 nas contas correntes e
de investimentos criadas para execução do Termo de Parceria.

Há que se observar, ainda na Tabela 1, a existência de provisionamentos de pessoal no valor de R$367.176,31  e de recursos
comprometidos da ordem de R$873.904,13. Seguindo o modelo da Seplag, foram considerados comprometidos os valores devidos a
fornecedores referentes à competência do período e que não haviam sido quitados, por terem vencimentos futuros, bem como os gastos
previstos para o primeiro mês do próximo período avaliatório.  Assim, verifica-se que o saldo contábil remanescente era igual a
R$ 1.566.247,09 em dezembro de 2023.

Da análise dos gastos demonstrados pelas tabelas 2 e 3 depreende-se que boa parte dos gastos realizados pelo Termo de Parceria
destinaram-se ao pagamento de salários à equipe de apoio às atividades do PERD, bem como de encargos trabalhistas e benefícios, somando
R$684.222,44 durante o oitavo período avaliatório.

Destaca-se também os gastos com as atividades de Regularização fundiária do PERD que tiveram etapas financeiras executadas no
período avaliatório em questão, totalizando R$ 574.500,00. Como informado na seção dedicada ao produto desta área temática, o Termo de
Parceria incorreu nestes custos no ato da assinatura do contrato com a empresa fornecedora dos serviços de regularização fundiária, conforme
proposta comercial aprovada em processo de seleção pública.

Ainda na Tabela 2, destaca-se os gastos destinados à aquisição de insumos e materiais para execução do objeto (R$ 235.585,12
neste período avaliatório), advindo de responsabilidades da OSCIP definidas na Cláusula 6ª do Termo de Parceria. Tais responsabilidades
incluem a adquirir materiais, produtos e contratar os serviços necessários para o alcance do objeto do Termo e a realização de manutenções e
adequações de estruturas. A realização de tais ações, descritas em mais detalhes na Seção 5.1, a seguir, concorrem para o alcance dos objetivos
da Unidade de Conservação e para sua consolidação do PE Rio Doce, uma vez que ampliam a capacidade gerencial e operacional da unidade.

Aponta-se ainda que no período avaliatório em questão foram adquiridos R$76.877,46 em bens permanentes, sendo estes drone
e equipamentos de informática. cujos resultados estão aprentados nas considerações finais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Para além dos produtos e indicadores, o Relatório de Resultados referente ao 8º PA encaminhado pela OSCIP,   cita resultados
relacionados ao andamento de outros produtos e indicadores os quais serão apresentados e avaliados quando de sua medição.

Também constam do Relatório de Resultados, entregas realizadas pelo Instituto Ekos relacionadas a responsabilidades previstas
no TP, como de “viabilizar a manutenção, reformas e adequações das edificações do PERD que não demandem projetos de engenharia, quando
necessário ou conveniente ao Termo de Parceria, na avaliação conjunta das parceiras, e conforme disponibilidade financeira”.

 
 
5.1 Manutenções e atividades de apoio às ações de consolidação do PERD
 

O Relatório de Resultados do 8º Período Avaliatório  (SEI 80224073)  apresenta um conjunto de ações que concorrem para a
consolidação do PERD, destacadamente com relação à sua estruturação e otimização de sua operacionalização.

Uma das frentes importantes neste sentido se referem às manutenções realizadas no PERD que contribuem para que as estruturas
do PERD possam atender seus objetivos e para que o PERD possa prestar adequadamente serviços ambientais e sociais, sejam serviços
relacionados às ações de conservação e proteção, sejam os serviços de uso público e educação ambiental, dentre outros.

Com relação a estes serviços prestados, serão exemplificadas algumas ações que contribuem para o seu fornecimento.
 

Apoio aos serviços relacionados ao uso público

Houve melhoria da área de camping com a substituição da caixa d’água, substituição de chuveiros, implantação de mesas e
bancos, além de reformas de duchas ao ar livre para modernização de estrutura e aumentar sua durabilidade. Tais ações contribuem para a
melhoria da experiência de visitação ao PERD.

 

Figuras 1, 2, 3 e 4 – melhoria da área de camping com a substituição da caixa d’água, substituição de chuveiros, implantação de mesas e bancos, além de reformas de duchas ao
ar livre

 

Proteção e conservação do parque

Além da continua manutenção e limpeza das instalações utilizadas para o apoio às atividades de proteção e conservação, tais
como o centro de serviços, destaca-se que foi implantada uma cancela manual na estrada do Salão Dourado. Esta cancela será importante no
apoio aos guarda parques nas atividades de monitoramento de acesso ao parque, o que é uma uma das atividades que concorrem para a
proteção da UC.
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Figuras 05. Salão Dourado: Implantação de uma cancela manual temporária até as próximas manutenções (fonte: Relatório de Resultados do 8º PA,
Instituto Ekos Brasil, 2024).

 

Serviços relacionados à gestão, capacitação e articulação social/participação

Com relação a estes serviços destaca-se a manutenção do centro de treinamento. O centro de treinamento é o lugar onde são
realizadas as principais reuniões de conselho, os seminários e workshops, além de capacitações e treinamento. Sendo, portanto, importante
para os processos de gestão, capacitação dos colaboradores e participação social, processos estes essenciais para a consolidação do parque.

Este Centro de Treinamento foi afetado pelas fortes chuvas que caíram na região, de modo que foi necessário realizar a
manutenção do mesmo para que ele voltasse a estar em condições de cumprir o seu papel.

Figuras 6, 7 e 8: da esquerda para direita Centro de Treinamento danificado pelas chuvas e manutenção realizada (fonte: Relatório de Resultados do 8º PA, Instituto Ekos Brasil,
2024).

 

 

Pesquisa e outras atividades

Também foi realizada a manutenção do herbário, bem como do alojamento ao lado do herbário e que serve de apoio ao primeiro,
bem como da casa das flores.

 

Figura 09: da esquerda para direita, sala do herbário antes e depois da manutenção (pintura, troca de janelas, substituição do ar condicionado etc. e casa das flores
após a manutenção realizada (alisares, pintura, telhado, drenagem etc). Fonte: Relatório de Resultados do 8º PA, Instituto Ekos Brasil, 2024.

5.2. Aquisição de Materiais e Bens Permanentes
 

O Relatório de Resultados do 8º Período Avaliatório (SEI 80224073) destaca a aquisição de um drone, equipamento essencial para
auxiliar nas atividades de monitoramento geral, manejo do fogo/combate a incêndios, nas práticas de educação ambiental e na construção de
banco de imagens do Parque, assim como na documentação de eventos e atividades.

Também neste período foram adquiridos equipamentos de informática destinados à equipe local do Termo de Parceria e aos
funcionários do PERD, renovando a estrutura de informática da UC e ampliando a informatização dos setores. Estas aquisições vão ao encontro
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do objeto do Termo de Parceria, uma vez que contribuem que estes insumos são ferramentas para o alcance de maior capacidade gerencial e
operacional da Unidade.

 
 

5.3 Outras ações que concorrem para a consolidação do PERD
 

Outras ações apresentados no Relatório de Resultados do 08º Período Avaliatório (SEI 80224073) que ampliam a capacidade de
gestão da Unidade e, por consequência, concorrem para a consolidação da Unidade:

- A coordenação das atividades do Viveiro de Mudas do PERD, pelo biólogo sênior contratado pelo Termo de Parceria, qualificando
as ações ali realizadas e otimizando a sua gestão;

- O apoio técnico na articulação e elaboração do edital de concessão de serviços náuticos lançado em 2023, visando a contratação
de empresas de aluguel de embarcações no lago Dom Helvécio.

- Apoio técnico na gestão de conflitos relacionados aos episódios de ataques de grandes felinos às criações em propriedades
lindeiras. A equipe do Termo de Parceria participou de capacitação e da elaboração de um informativo sobre ataques de onças na redondeza,
além de realizar visitas a moradores do entorno que sofreram ataques para sugerir medidas de convivência com a fauna silvestre.

- Apoio nas atividades de conferência do fator de qualidade do ICMS ecológico junto às prefeituras de Marliéria e Pingo d’Agua e
preenchimento da planilha de controle dos valores de ICMS ecológico recebido pelos municípios de Timóteo, Marliéria e Dionísio.

- Análise do território para fomento e conectividade entre PERD e Jacuba, para o que foram realizadas reuniões com equipe da
The Nature Conservancy Brasil com intuito de analisar o território do entorno e orientar quais são as propriedades prioritárias para o fomento
florestal e aumento da conectividade entre o PERD e a Jacuba.

- Apoio na realização da última atividade do ano de 2023 do Projeto Tem Bicho no Parque, quando escolas envolvidas nas
atividades de educação ambiental do projeto visitaram o PERD.

- Participação dos colaboradores em três cursos ministrados pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). A capacitação
dos colaboradores visa qualificar a ação dos mesmos, destacadamente aquelas relativas à temática dos cursos, que foi de Primeiros Socorros,
Animais Peçonhentos, Pilotagem de Drone e Mapeamento Remoto do PERD.
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6. CONCLUSÕES 
 

O Termo de Parceria tem atendido seus obje�vos principais, considerando os produtos e indicadores avaliados. Para além das
entregas definidas no plano de trabalho, com vistas no objeto do Termo de Parceria, a equipe contratada tem apoiado a UC em diversas ações
necessárias ao processo de consolidação.

Por fim, cumpre consignar o entendimento desta Comissão Supervisora de que o objeto do presente Termo de Parceria vem
sendo gradualmente alcançado pelos esforços conjuntos das en�dades parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as metas
quan�ta�vas estabelecidas para o período avaliatório em análise.

 

 

 

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
 

Declaro ter realizado as ro�nas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo
Ins�tuto Ekos Brasil neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

fontes de comprovação dos indicadores e produtos.

saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório
Financeiro;

valor do Provisionamento Trabalhista;

vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

 

Diante das informações assim ob�das, ra�fico e atesto a fidedignidade das informações con�das neste relatório.
 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.
 
 

__________________________________

Supervisor do Termo de Parceria
 

__________________________________

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria
 

Documento assinado eletronicamente por , Supervisor(a), em 25/04/2024, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 86432935 e o código CRC 1476108D.

Referência: Processo nº 2100.01.0017429/2022-70 SEI nº 86432935
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