

O PARC tem duração prevista até 2026, tendo sido o primeiro contrato de concessão assinado em agosto de 2021.

Segue abaixo o cronograma estimado do Programa, contemplando as 16 unidades de conservação estaduais que foram elencadas.

Os prazos para consolidação de cada grupo de Unidades de Conservação no cronograma estimado levaram em consideração necessidades específicas de contratação de consultorias, captação de recursos e gargalos existentes em cada uma das áreas protegidas. O Cronograma poderá ser alterado, especialmente em razão de discussões técnicas no âmbito do Comitê Executivo e do IEF com os gestores e Conselhos Consultivos das UCs.

