



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Instituto Estadual de Florestas
Comissão Supervisora do Termo de Parceria 51/2021

Relatório de Monitoramento - nº 02 - IEF/COMISSÃO TP 51/2021

Belo Horizonte, 20 de julho de 2022.

TERMO DE PARCERIA nº 51/2021 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS E O INSTITUTO EKOS BRASIL

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

2º PERÍODO AVALIATÓRIO

01 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022



1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022, com o objetivo de verificar se foram alcançados os resultados pactuados para o período.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução.

2. **COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS**

Uma vez que não haviam indicadores previstos para este período avaliatório, não foi feita a avaliação entre metas previstas e alcançadas.

3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

O Quadro 2, abaixo, apresenta o produto previsto para o segundo período avaliatório do Termo de Parceria.

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática	Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status
2 Fortalecimento da gestão	2.2 Plano de Trabalho Geral	100	30/06/2023	30/06/2023	Plenamente executado dentro do prazo;

3.1. Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática	Fortalecimento da Gestão
Produto	2.1. Plano de Trabalho Geral
Previsão de Término	30/06/2022
Término Realizado	30/06/2022
Status	Produto aprovado pelo IEF

Conforme consta no Relatório de Resultados do 2º período avaliatório apresentado pelo Instituto Ekos Brasil (SEI nº 50065800), o Plano de Trabalho Geral do Termo de Parceria foi elaborado pela OSCIP parceira e devidamente aprovado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) no dia 30 de junho de 2022, conforme prazo estabelecido.

Ainda conforme o Relatório de Resultados, para a elaboração do Plano de Trabalho Geral, foi realizado um alinhamento entre IEF e Instituto Ekos em 15 de junho 2022, de modo que, para além da descrição do Programa de Trabalho, anexo II do Termo de Parceria, fossem alinhadas as expectativas entre os parceiros. Assim, o Plano de Trabalho apresentado trouxe um maior detalhamento de escopo, atividades a serem realizadas, recursos necessários, pontos de atenção que devem ser considerados pelas equipes de planejamento, coordenação e supervisão do Termo de Parceria e sugestões de melhoria para produtos, indicadores e responsabilidades previstas nas sete Áreas Temáticas do Termo de Parceria. O Plano de Trabalho também apresentou cronograma detalhado de todas as atividades a serem realizadas no ano de 2022 (Ano 1 do Termo de Parceria), conforme acordado na citada reunião.

O Relatório de Resultados foi elaborado pela equipe do Termo de Parceria, não havendo necessidade de contratação de serviços para este fim. Os passos para a sua aprovação são relatados no próprio documento, conforme transcrição a seguir:

Sua primeira versão foi enviada no dia 24 de junho para análise e revisão do IEF. Em 29 de junho de 2022, o IEF fez a devolutiva da primeira versão, apontando os ajustes necessários e nesta mesma data foi realizada uma reunião virtual entre a equipe IEF e a equipe do Instituto Ekos para alinhar as recomendações e alterações propostas pelo IEF, bem como esclarecer dúvidas sobre apontamentos feitos nos arquivos disponibilizados. Após a reunião foi enviado ao IEF a versão final do Plano de Trabalho Geral do Termo de Parceria.

Em 30 de junho, o IEF solicitou alterações complementares, as quais foram analisadas e atendidas pelo Instituto Ekos no mesmo dia. Ao final do dia 30 de junho o IEF confirmou a entrega e aprovação do produto “Plano de Trabalho Geral”.

(Relatório de Resultados nº 2 - Instituto Ekos, 2022)

Ressalta-se que integraram o Plano Geral de Trabalho, propostas de adequação nos prazos de alguns indicadores e produtos, conforme alinhamento prévio com a equipe do Termo de Parceria do IEF, o que considerou a otimização da operacionalização das ações previstas. O Plano também recomendou a celebração de um TAS (Termo de Alteração Simples) para a devida formalização da proposta.

O Programa de Trabalho Geral apresentou as seguintes propostas para o Programa de Trabalho do Termo de Parceria 51/2021:

- Alteração do cronograma de revisão do Plano de Manejo do PERD: mantendo-se o prazo total do produto (17 meses), propôs-se postergação do prazo para primeira entrega em mês, com intuito de possibilitar o atendimento ao

Regulamento de Compras e Contratos do Instituto Ekos para lançamento de edital de contratação externa para apoio no desenvolvimento do referido produto e contratação de pessoal que comporá a equipe local do Instituto Ekos; Início proposto: junho/2022, Prazo para Primeira Entrega: setembro/2022, Prazo da entrega final: novembro/2023.

- Revisão do Indicador relacionado ao número de indexação de exsicatas: o prazo total do produto foi acrescido em 3 meses e as entregas parciais reequilibradas, sem alteração do total de 2000 exsicatas a serem indexadas ao longo do projeto, de forma a possibilitar a contratação do cargo de Biólogo Sênior (a partir do mês de agosto); Início proposto: agosto/2022, Prazo da entrega final: março/2024.

- Adequação do cronograma de elaboração do Banco de Dados de Pesquisa: foi proposta a postergação do início deste indicador em razão da necessidade de estruturação de outros produtos previamente à execução da organização do Banco de Dados de Pesquisas, bem como do prazo para elaboração de projeto técnico (termo de referência) para contratação de empresa que criará a estrutura de dados a ser utilizada para arquivamento das informações apuradas. Início proposto: janeiro/2024, Prazo da entrega final: setembro/2025.

- Recomendação para adiantamento da elaboração do Plano de Trabalho de Regularização Fundiária: considerando que este produto tem objetivo de planejar detalhadamente as atividades que possibilitarão avaliar a situação da estrutura fundiária atual do PERD e o fato de que trata-se de tema complexo, com interesse de diversos atores e com grande atenção da comunidade do entorno, propôs-se o incremento do prazo em 3 meses e o adiantamento do início das atividades de forma que coincida com o período de levantamento de dados e caracterização da UC da elaboração do Plano de Manejo. Início proposto: outubro/2022, Prazo para entrega: março/2023;

Para além da proposta de alteração do cronograma foi apresentada recomendação para “Alteração do escopo do produto inicialmente denominado de “Dossiê para pleito de reconhecimento do PERD como Patrimônio Natural da Humanidade junto à UNESCO” para elaboração de “Parecer Técnico sobre a viabilidade da candidatura do PERD junto ao Governo Federal”.

Destaque-se que, muito embora o Plano de Trabalho Geral tenha sido aprovado pela Comissão Supervisora, que entendeu que este se adequa às expectativas atuais do Termo de Parceria, as alterações propostas só passam a compor o Programa de Trabalho do Termo de Parceria mediante celebração de instrumento formal, conforme Decreto 47.554/2018.

4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Relatório Financeiro 2022

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Distribuição Gerencial dos Recursos		
		Composição do Saldo Financeiro (SF)				
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	Saldo Extrato Conta Corrente	PP	Provisionamentos de Pessoal	48.773,38
E	Total de Entradas de Recursos	2.472.460,82	Saldo Extrato Investimentos	C	Recursos Comprometidos	-
S	Total de Saídas de Recursos	262.393,50	Saldo Fundo Fixo	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	2.161.293,94
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	2.210.067,32	SF Saldo Financeiro Existente (Somatório)		Saldo Financeiro (Somatório)	2.210.067,32
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)			2.210.067,32
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos						
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-				
B	Transferência para Reserva de Recursos	-				
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	-				
D	Gastos da Reserva de Recursos	-				
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)		-				

Termo de Parceria

Transporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no último dia do ano anterior.

Provisionamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos comprometidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do período não haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no último dia do ano anterior..

Transferência para Reserva de Recursos - Rendimentos do período atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da própria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais são demonstrados neste campo.

Gastos da Reserva de Recursos - Utilização da reserva de recursos conforme determina a legislação ou gastos da conta bancária.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do período da conta de reserva de recursos.

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - junho/2022

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip					
Relatório Financeiro 2022					
Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria					
Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (%) Previsto	Realizado (-) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	219.773,52	135.862,49	61,82%	83.911,03
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	4.228,00	2,71%	151.772,00
3	Manutenção dos aceiros	46.600,00	-	-	46.600,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	48.200,00	-	-	48.200,00
5	Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD	-	-	-	-
6	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	93.600,00	-	-	93.600,00
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	-	-	-	-
8	Plano de Manejo	180.000,00	-	-	180.000,00
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	-	-	-	-
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	188.000,00	-	-	188.000,00
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	-	-	-	-
12	Plano de Uso Público	-	-	-	-
13	Implementação da Torre de Observação	-	-	-	-
14	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	-	-	-	-
15	Implementação do sistema de videovigilância	-	-	-	-
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	-	-	-	-
17	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-	-
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	-	-	-	-
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	-	-	-	-
20	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	-	-	-	-
21	Regularização fundiária e ampliação do PERD	-	-	-	-
22	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	-	-	-	-
23	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	27.000,00	-	-	27.000,00
24	Diagnóstico Sócioeconômico	110.000,00	-	-	110.000,00
25	Projeto Executivo da Torre de Observação	300.000,00	-	-	300.000,00
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	-	-	-	-
27	Prestação de serviços de vigilância	-	-	-	-
28		-	-	-	-
29		-	-	-	-
30		-	-	-	-
	Total	1.369.173,52	140.090,49		

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho.
 Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - junho/2022

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Relatório Financeiro 2022

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Previsto													TOTAL	
Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12			
1	Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	01/12/2022 a 31/12/2022	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-	4.707.864,80
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-	4.707.864,80
2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	67.100,00	69.600,00	69.600,00	90.900,00	90.900,00	100.436,04	100.436,04	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	1.131.326,70
2.1.2	Estagiários	-	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00
2.1.3	Encargos	54.125,75	56.082,00	56.215,33	74.082,58	74.135,38	83.037,33	83.037,33	89.324,63	89.324,63	89.324,63	89.324,63	89.324,63	927.338,87
2.1.4	Benefícios	4.900,00	5.600,00	6.030,00	9.530,00	9.530,00	13.730,00	13.730,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	147.000,00
	Subtotal (Pessoal):	126.125,75	131.282,00	133.645,33	176.312,58	176.365,38	199.003,37	199.003,37	216.385,55	216.385,55	216.385,55	216.385,55	216.385,55	2.223.665,57
2.2	Gastos Gerais	38.715,54	38.715,54	57.715,54	116.906,10	116.906,10	73.290,10	120.690,10	164.690,10	155.290,10	162.290,10	142.290,10	135.290,10	1.369.173,52
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	130.000,00	300.000,00	-	-	-	290.000,00	-	-	-	-	-	-	720.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	294.841,29	469.997,54	191.360,87	293.218,68	248.655,48	609.693,47	363.693,47	371.675,65	378.675,65	358.675,65	351.675,65	379.675,65	4.312.839,09
Realizado													TOTAL	
Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12			
1	Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	01/12/2022 a 31/12/2022	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	2.472.460,82	-	-	-	-	-	-	-	2.472.460,82
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	-	2.472.460,82	-	-	-	-	-	-	-	2.472.460,82
2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	60.783,64	-	-	-	-	-	-	122.303,01
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	48.773,38	-	-	-	-	-	48.773,38
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	4.003,00	-	-	-	-	-	-	4.003,00
	Subtotal (Pessoal):	-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	64.786,64	48.773,38	-	-	-	-	-	175.079,39
2.2	Gastos Gerais	-	1.399,64	18.278,06	12.158,90	12.113,04	6.773,85	-	-	-	-	-	-	50.723,48
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	85.364,01	-	-	-	-	-	-	85.364,01
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	-	4.018,64	38.069,06	31.818,69	31.562,62	156.924,50	48.773,38	-	-	-	-	-	311.166,88

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - junho/2022

4.1. **Análise das receitas e despesas no período**

Realizou-se análise das receitas e despesas referentes ao segundo período avaliatório a partir do Relatório Financeiro apresentado pelo Instituto Ekos Brasil à Comissão Supervisora, inicialmente em 30 de junho de 2022, tendo sido reapresentado com correções (mediante solicitação) em 20 de julho de 2022, ambos via email. As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informações consolidadas acerca das movimentações financeiras do período.

Como se observa pela tabela 2 e 3, não foram realizados gastos como previstos previamente, muito em função dos atrasos ocorridos no início da execução do Termo de Parceria e de alterações propostas ao Programa de Trabalho do mesmo termo, temas amplamente discutidas no Relatório de Avaliação - nº 01 (SEI nº 45641775).

Verificou-se que o preenchimento da Tabela 2 do Relatório Financeiro feita pelo Instituto Ekos fez refletir os valores previstos para o ano 1 e o valores realizados durante o segundo período de avaliação, o que impede uma avaliação qualitativa entre o que foi previsto e de fato realizado no período em questão.

Não obstante, a descrição detalhada dos gastos realizados foi apresentada pelo Instituto Ekos na aba "Diário" do Relatório Financeiro e devidamente analisada pela equipe de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria. O resultado da análise amostral dos processos de despesas que lastreiam tais lançamentos financeiros, referentes ao período de fevereiro de 2022 a junho de 2022, será apresentado em agosto de 2022 pela equipe do Instituto Estadual de Florestas através do Relatório de Checagem Amostral.

No que tange aos lançamentos financeiros do Relatório Financeiro, observa-se que durante o mês de junho de 2022 foram quitadas despesas de custos fixos relacionados à execução do Termo, gastos com telefonia móvel e fixa, IPTU, aluguel, internet, condomínio, energia elétrica, manutenção e reparos de computadores, assessoria contábil e jurídica, auditoria externa e despesa bancárias, bem como o pagamento de salários a sete funcionários do Instituto Ekos. Ressalta-se que alguns dos custos fixos foram rateados considerando as despesas da matriz, no percentual de 50%, de acordo com o previsto na Parceria.

Além das despesas acima listadas foram adquiridos bens permanentes (equipamentos de informática) da empresa Dell Computadores do Brasil, com valor total de R\$ 85.364,01, pagos no dia 28 de junho de 2022 e materiais de consumo para reforma imediata de instalações do PERD, fornecedor Depósito do Ninga Ltda, valor de R\$ 3.346,00, de acordo com solicitação emitida por e-mail no dia 28 de junho de 2022, pelo supervisor do Termo.

A Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência, colada acima, permite depreender que os repasses financeiros previstos para o período foram devidamente realizados até junho de 2022. Os repasses financeiros, feitos em duas parcelas pelo Instituto Estadual de Florestas para a conta designada do Termo de Parceria, totalizando o valor de R\$ 2.472.460,82, em 30 de maio de 2022, equivalem ao primeiro e segundo repasses previstos no Programa de Trabalho do Termo de Parceria e que haviam sido postergados pelos motivos expostos previamente no Relatório de Monitoramento - nº 01 (SEI nº 45271732).

A análise conjunta das tabelas 01 a 03 permite constatar, portanto, que foram aportados R\$ 2.472.460,82 em receitas, dos quais foram executados R\$ 311.166,88, sendo R\$ 262.393,50 executados em regime de caixa e outros R\$ 48.773,38 (referentes a encargos trabalhistas) provisionados em regime de competência para pagamento posterior, em conformidade com a legislação vigente.

O valor remanescente do período, incluídos os rendimentos de capital, encontra-se aplicado no CDB-DI com rendimento diário e resgate automático, sendo a posição em 30 de junho de 2022 igual a R\$ 2.219.659,99.

Considerando haver saldo remanescente superior ao esperado, pelos motivos previamente citados;

Considerando que, conforme Cronograma de Desembolsos constante do Item 7 do Anexo II do Termo de Parceria, a terceira parcela equivale a R\$1.109.026,96 (um milhão, cento e nove mil vinte e seis reais e noventa e seis centavos) previstos para julho de 2022;

Considerando que a previsão de despesas entre os meses de julho e novembro de 2022, data do repasse da quarta parcela, é igual a R\$1.824.396,09;

Esta Comissão Supervisora, com fulcro no Art. 83, §6º do Decreto 47.554/2018, recomenda desconto de 60% no repasse da próxima parcela.

5. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Entende-se que o período avaliatório transcorreu como esperado, tendo sido feitas as entregas acordadas e atendidas as expectativas no que tange à preparação para entrega dos próximos produtos e indicadores.

Importante destacar que, para além da entrega de produto realizada, como detalhado na seção 3.1 deste relatório, neste período foram realizadas pela equipe do Termo de Parceria, além de dezenas de reuniões de trabalho, as seguintes atividades:

- Apresentação do Termo de Parceria ao Conselho Consultivo do PERD (06 de maio de 2022)
- Seleção e contratação de equipe EKOS: cargos de Gerente Geral do Contrato, Gerente de Planejamento e Estratégia, Coordenadores técnicos e administrativo (abril a junho de 2022)
- Lançamento de edital para contratação de equipe EKOS local: cargos de Coordenador Local, Biólogo sênior, Analista técnico, Líder Operacional e Assistente administrativo (junho de 2022).
- Realização de um webnário sobre Elaboração de Planos de Manejo, evento interno com participação de convidados, como parte dos esforços para elaboração de Termo de Referência para contratação de apoio à elaboração do Plano de Manejo (Produto 2.2 do Programa de Trabalho do Termo de Parceria).

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Ekos Brasil neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 22 de julho de 2022.

Supervisor do Termo de Parceria

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria



Documento assinado eletronicamente por _____, Supervisor(a), em 22/07/2022, às 22:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50066825** e o código CRC **6BC5462C**.