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1. INTRODUCAO

Este Relatorio de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria,
no periodo de 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o periodo
foram alcangados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual n° 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual n® 47.554, de
2018, sera apresentado neste relatério o comparativo entre as metas propostas e resultados alcangados, acompanhado de
informagoes relevantes acerca da execugdo, de justificativas para eventuais resultados ndo alcangados e propostas de agdo para
superagdo de eventuais problemas na condug@o das atividades. Além das informagdes supracitadas, serdo apresentadas trés tabelas
demonstrativas das receitas e despesas executadas no periodo avaliatorio, bem como sua analise.



2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Nao havia metas previstas para o sexto periodo avaliatorio do Termo de Parceria.

3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Conforme se pode verificar no Quadro 2, havia a previsdo de um produto a ser entregue ¢ aprovado no 6° periodo
avaliatorio do Termo de Parceria.

QUADRO 2 - COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

, Peso Término Término
Area Tematica Produto Status
(%) Previsto | Realizado
Elaborar a rlcjff(:lglcl)toelo
2 Fortalecimento da Gestdo 2.2 | Plano de 3 31/05/2023 | 28/04/2023 | 2P IEF enll)
Manejo 28/04/23*

*Caracterizagdo do PERD (incluindo Ficha Técnica), Guia do Participante e Relatoria das Reunides Preparatorias aprovados em
29/03/2023; Diagnodstico Socioecondmico e Ambiental da Zona de Amortecimento e Base de Dados e Material Cartografico
aprovados em 04/04/2023; Oficina de Revisdo do Plano de Manejo realizada entre 11 e 14/04/23; Relatoria da Oficina de Revisdo do
Plano de Manejo do PERD aprovada em 28/04/2023

3.1 Detalhamento da realizagdo dos produtos
3.1.1. Produto 7.1 Plano de Trabalho para a Regularizacdo Fundiaria do PERD
Area Tematica Fortalecimento da Gestio
Produto Primeira etapa da elabora¢do do Plano de Manejo
Previsdo de 31/05/2023
Término
Término
Realizado 28/04/2023
Status Produto aprovado pelo IEF em 30/03/2023

Conforme relatério apresentado pelo Instituto Ekos e acompanhamento dos trabalhos de revisao do plano de manejo,
esta primeira etapa abrangeu desde as primeiras vistorias em campo, até o levantamento de dados secundarios, a realiza¢do das
oficinas preparatorias, a elaboracdo da caracterizagcdo da UC, a elaboragdo do Guia do Participante, a elaboracdo do banco de
dados e do material cartografico, a realizagdo da oficina de revisdo do plano de manejo (entre o dia 11 e 14/03/23) e finalmente a
relatoria das oficinas.

O critério de aceitagdo para este produto era: "Autorizagdes necessarias a elabora¢do do Plano de Manejo obtidas,
Caracterizagdo da UC, banco de dados geograficos, material cartografico, ficha técnica da UC, Diagnostico Socioecondmico da
Zona de Amortecimento, bem como guia do participante elaborados pela Oscip, aprovados pelo IEF e impressos anteriormente a
realizag@o das oficinas. Oficinas realizadas e Relatorio de Consolidagdo das oficinas elaborado pela Oscip e aprovado pelo IEF
dentro do prazo".

Como se tratava de um processo continuo onde uma entrega era geralmente ¢ requisito para outra, as aprovagdes foram
realizadas na seguinte escala:

- Autorizagdes - ndo foram necessarias pois as vistorias nao incluiam coleta de material na unidade de conservacao.
- Caracterizag@o da UC (incluindo ficha técnica) e Guia do Participante - aprovados pelo IEF em 29/03/23

- Relatoria das reunides preparatorias (entrega nio prevista originalmente no programa de trabalho mas incorporada na
dindmica para otimizar a participacdo social) - aprovada pelo IEF em 29/03/2023

- Diagnostico Socioeconomico da ZA - Foi aprovado pelo IEF, sob a denominacdao Diagnostico Socioecondmico e
Ambiental da Zona de Amortecimento, em 04/04/2023

- Base de Dados geograficos e Material Cartografico - aprovados pelo IEF em 04/04/2023
- Oficinas realizadas - no periodo de 11 a 14/03/2023



- Relatorio de Consolidagdo das Oficinas - Aprovado pelo IEF, sob o nome de "Relatoria das Oficinas de Revisdo do
Plano de Manejo do PERD", em 28/04/2023

Diante do exposto, verifica-se que todas as entregas previstas foram realizadas e devidamente aprovadas pelo IEF.



Termo de Parceria

Tranporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Temmo de Parceria no Gftimo dia do ano anterior.
Provisionamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Féras Indenizadas,
Recursos compromentidos - Valores devidos a fomecedores que até o final do periodo ndo haviam sido quitados por teremvencimentos futuros

Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Resena de Recursos - Recurses existentes em conta no dtimo dia do ano anterior..

Transferéncia para Resenva de Recursos - Rendimentos do periodo atual que foram movimentados da conta do Terma de Parceria para a Resena de Recursos

4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
Termo de Parceria n® §1/2021 celebrado entre o IEF e o Institute Ekos Brasil
Relatério Financeire 2023
Tabela 1 - Resumo das Movimentagdes Financeiras no Periodo em Regime de Caixa
Movimentagao da Conta do Termode Parceria
Movimentagio Financeira do Pericdo Composigdo do Saldo Financeiro (SF) Distribuigdo Gerencial dos Recursos
T Transporte de Saldo Financeiro Arterior 2176.341 1 Saldo Extrato Conta Corrente (41,61) PP Provisonamentos de Pessoal 328.470,65
E Total de Entradas de Recursos 1.186.021,62 Saldo Extrato Investimentos 1.429.869,72 C  Recursos Comprometidos 782.77499
§ Total de Saidas de Recursos 1.932534,62 Saldo Fundo Fixo = SR Saldo Remanescente (SF-PP-C) 318.582 47
SF Saldo Financeiro Apurado (T+E-§) 1.429.828,11 SF Saldo Financeiro Existente {Somatorio) 1.429.828,11 Saldo Financeiro (Somatorio) 1.429.828,11
CONFEREMCIA (Saldo Existente - Apurado) =
Movimentagdo da Conta de Reserva de Recursos

A Transporte de Saldo da Reserva de Recursos 116.284,39
B Transferéncia para Reserva de Recursos 80.064,84
C Rendimentosda Reserva de Recursos 10.915,04
D Gastosda Reserva de Recursos 366,00

Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D) 206.898,27

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da propria reserva devemn ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais sdo demonstrados neste campo.
Gastos da Resena de Recursos - Utilizagio da resenva de recursos conforme determina a legislagdo ou gastos da conta bancana
Saldo da Resenva de Recursos - Saldo ac final do perfode da conta de resenva de recursos.

Fonte: Relatorio Financeiro EKOS (SEI 69334465)- julho/2023



Termo de Parceria n® 51/2021 celebrado entre o |IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatério Financeiro 2023

Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

e Atividades do Termo de Parceria - Previsto Realizado Realizado Previsto
Vinculagdo ao Programa de Trabalho (/) Previsto {-) Realizado
1 |Area Meio - Atividades e Gastos 234.903.67 69.139,66 29.43% 165.764,01
2 |Coordenacdo Geral do Programa de Trabalho 156.000,00 40.769,00 26.13% 115.231,00
3 [Manutencdo dos aceiros 76.890,00 - - 76.890.00
4 |Projetos de arquitetura e engenharia - - -
Implantac&o de obras de manutencdo e de novas ,
5 edificacées no PERD 50.000,00 50.000,00
6 ?;iltsolgao de materiais & insumos para a execucdo do 93.600.00 90.653.94 96.85% 2.946.06
7 |Fornecer internet nas areas estabelecidas pelo |IEF - 64.000,00 - (64.000.00)
§ |Plano de Manejo 170.000,00 343.610,01 202,12% (173.610,01)
9 |Plano de Gestdo Estratégica, Tatica e Operacional 300.000,00 - - 300.000,00
10 |Plano de Sustentabilidade Financeira 112.000,00 - 112.000,00
Reconhecimento do PERD como patriménio mundial -
1 UNESCO 15.000,00 - 15.000.00
12 |Plano de Uso Plblico 20.000,00 1 20.000,00
13 |Implementacdo da Torre de Observacdo 1.350.000,00 -| 1.350.000,00
14 F'Ian_o de Protecdo, Conservacdo, Fiscalizacdo e 108.000.00 R 108.000.00
Manitoramento
15 |Implementagdo do sistema de videovigilancia 613.330,69 - 613.330,69
16 EEP{E}E‘E Pesquisa e de Reestruturacdo do Herbario do 120.000.00 1799 90 150% 118.200.10
17 |Plano de Comunicacdo e Marketing - -
18 |Portfélio de produtos de comunicacéo e marketing - - -
19 |Plano de trabalho para regularizagdo fundidria do PERD 20.000,00 - 20.000.00
20 |Regularizacdo da matricula n® R.1-6.897 - - -
21 |Regularizacdo fundiaria e ampliacdo do PERD - - -
22 |Estudo de georreferenciamento de ampliagdo do PERD 23.500,00 - 23.500,00
= Estruturacdo de pesquisas nos bancos de dados do PERD 76000 ) e
24 |Diagndstico Sdcioecondmico - -
25 |Projeto Executivo da Torre de Observago - - -
26 |Projeto Executivo do Sistema de Vigilancia 200.000,00 - 200.000,00
27 |Prestagdo de senvicos de vigilincia 17.723,68 - 5 17.723,68
Totall 3.716.948.04 609.972.51

As atividades sdo vinculadas as metas dos indicadores ou execucdo das acdes do Programa de Trabalho.
N&o ha necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade
pode se referir a uma drea tematica do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Fonte: Relatorio Financeiro EKOS (SEI 69334465)- julho/2023




Termo de Parceria n® 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatdrio Financeiro 2023
Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Periodo em Regime de Competéncia

Previsto
Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18
1 Entrada de Recursos 01/01/2023 01/02/2023 01/03/2023 01/04/2023 01/05/2023 01/06/2023 TOTAL
a a a a a a

31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023 30/04/2023 31/05/2023 30/06/2023

11 Receitas
Repasses do Termo

111 3 1.443.507 14 - - 2.074.90527 - - 6.503.430,39
de Parceria
112 Receita Amecadada N : - 2 - - -
em Fungao do TP
1.1.4 Quiras Receitas - - - - E & =
24 Rendimentos de ) X ) ; ; ) ;
Aplicagdes Fin. _
(E} Total de Entradas: 1.443.907,14 - - 2.074.905.27 - - 6.503.430,39
2 Saida de Recursos Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 TOTAL
21 Gastos com Pessoal
2.1.1 Salarios 108.470,92 108.470,92 108.470,92 108 470,92 108.470.92 108.470,92 1.361.484,50
2.1.2 Estagiarics 1.800,00 1.800,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 22.680,00
2.1.2 Encarges 77.656,45 77.206,45 T7.214,45 7338045 T3.380.45 7166397 933.163,76
2.14 Beneficios 16.790,00 16.790.00 16.823 80 16.823 80 16.823 80 16 823 80 237.806.00
Subtotal (Pessoal): 204.717,38 204.267,38 204.417,18 200.583,18 200.583,18 198.866,69 2.555.134,26
22 Gastos Gerais 190.308,34 176.594 05 184.884,05 47315131 445 962 35 519.092,35 3.716.948,04
Aguisicio de Bens
23 - - - - - - -
Permanentes
Transferéncia para
Reserva de Recursos i ) ) ) ) }
— — — — — —
[S) Total de Saidas: 395.025,72 380.861,43 380.311,23 573.734,49 646.545.53 717.959,04 6.272.082,30
_ Realizado _ _
Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18
3 Bk Rt 01 1011’2022 01 .f02f2022 01 IO3J?022 01 I0412022 01 f0512022 01 f06i2022 TOTAL

31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023 30/04/2023 31/05/2023 30/06/2023

11 Receitas
11 Repasses do Termo

11, : . . 5 1.126.377,02 1.126.377,02
de Parceria
Receita Armecadada . X ; ; ; i )
em Fungio do TP
1.1.4 Oufras Receitas - - - 214.00 - - 214,00
21 ':Bl?d'm_?;‘j;inde 20.051,80 12.825,70 13.790,14 §.423,58 91,30 4.247,85 60.130,37
——flCICOES TN, — = = A5 Sy
{E] Total de Entradas: 20.051,80 12.925,70 13.790,14 8.637,58 691,30 1.130.624,87 1.186.721,39
2  Saida de Recursos Més 13 Mis 14 Més 15 Més 16 Mis 17 Mis 18 TOTAL
21 Gastos com Pessoal
211 Salarios 81.742,12 85.643,74 8272011 75.517,32 89.301,04 88.617,32 501.541,65
21.2 Estagiarios - - - - - - -
213 Encargos 86.254,00 80.275,30 74,645 35 75.206 26 88.265.27 8252216 487.168,34
214 Beneficios 235,96 14.605,98 14.578.22 13.108.62 15 60504 1507923 86.240,55
{Pessoal]: 168.232,08 180.525,02 171.943,68 161.832,20 193.171,35 186.218,71 1.076.950,54
22 Gastos Gerais 75.137,90 63.267 60 34.004 62 341 466,78 98.421,38 83.600,28 697.003,65
23 Aquisicio de Bens 205.000,00 15.209,85 21.140,66 2.200,52 5.406,20 g 252.957,23
FPermanentes
24 lransferéncia para 21.713,92 1412972 14.373,90 9.200,11 6.017,37 . 65.435,02
Reserva de Recursos - —
(S) Total de Saidas: 470.083,90 274.132.28 241.552.86 514.699.61 306.016,30 269.818,99 2.002.346.44

Fonte: Relatério Financeiro EKOS (SEI 69334465)- julho/2023



Analise das receitas e despesas no periodo

Analisou-se as receitas e despesas apresentadas no Relatorio Financeiro - 6° Periodo Avaliatorio (69334460)
apresentado pelo Instituto Ekos Brasil a Comissdo Supervisora, em 10 de julho de 2023, via processo SEI 2100.01.0011694/2023-
03. As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informagdes consolidadas acerca das movimentagdes financeiras do periodo.

A tabela 1 apresenta o resumo da situagdo financeira da Conta do Termo de Parceria, e reflete as movimentagdes
financeiras entre janeiro e junho de 2023. Isto ¢, estdo inclusas as movimentagdes do quinto periodo cumuladas com aquelas
realizadas no sexto periodo avaliatorio. Da tabela 1 se depreende, entdo, que no ano de 2023 houveram entradas de
R$1.186.021,62 (englobando repasses e rendimentos) e saidas de R$1.932.534,62, restando um saldo financeiro de
R$1.429.828,11 nas contas correntes e de investimentos criadas para execugdo do Termo de Parceria.

Ha que se observar, ainda na Tabela 1, a existéncia de provisionamentos de pessoal no valor de R$328.470,65 ¢ de
recursos comprometidos da ordem de R$782.774,99. Seguindo o modelo da Seplag, foram considerados comprometidos os
valores devidos a fornecedores referentes a competéncia do periodo e que ndo haviam sido quitados, por terem vencimentos
futuros, bem como os gastos previstos para o primeiro més do proximo periodo avaliatorio.

Assim, verifica-se na Tabela 1 que o saldo contabil remanescente era igual a R$318.582,47 em 30 de junho de 2023.

Da analise dos gastos demonstrados pela tabelas 3 depreende-se que houve uma despesa total de R$1.090.534,91 no
periodo entre abril e junho de 2023. Parte dos gastos destinaram-se ao pagamento de salarios a equipe de apoio as atividades do
PERD, bem como de encargos trabalhistas e beneficios, somando R$ 541.222,27 no periodo. Atualmente a equipe do Termo de
Parceria ¢ composta por 16 funcionarios (sendo 10 na equipe local) e 2 diretoras estatutarias do Instituto Ekos Brasil. Outros
gastos no valor de R$534.095,16 foram empenhados em 'Gastos Gerais' e 'Aquisicdo de Bens Permanentes', atribuidos por
atividade como demonstrado na Tabela 2.

Conforme tabela 2, o maior gasto do periodo se deu na atividade "Plano de Manejo", no valor de R$343.610,01.
Importante apontar que a diferenca entre os valores previstos e realizados apontados na referida tabela se deu em fungdo da
postergagdo da agdes de elaboragdo do Plano de Manejo, que na primeira versdo do Programa de Trabalho ocorreriam no Ano 1.
Assim, os valores previamente previstos para o primeiro ano foram executados somente neste sexto periodo, mas sem extrapolar o
valor total destinado a atividade.

Cabe apontar que um dos pagamentos feitos a empresa Plantuc, fornecedora dos servigos da apoio a elaboragdo do
Plano de Manejo e Diagnostico Socioecondémico foi equivocadamente atribuido a atividade "Plano de Manejo" quando deveria ter
sido atribuido & atividade "Diagnostico Socioecondémico". O langamento incorreto, no valor de R$58.187,00, ndo afeta
substancialmente o Relatério Financeiro, mas solicita-se que este seja corrigido na planilha de langamentos didrios uma vez que
distorce o valor executado na atividade "Plano de Mangejo".

Ainda na Tabela 2, destaca-se ainda os gastos destinados a aquisi¢do de insumos e materiais para execugdo do
objeto (R$90.653,94) e na atividade "Fornecedor internet nas areas estabelecidas pelo IEF" (R$64.000,00), ambas advindas de
responsabilidades da OSCIP definidas na Clausula 6* do Termo de Parceria. Os gastos com "Area Meio - Atividades e Gastos"
referem a despesas administrativas para funcionamento do Termo de Parceria, bem como despesas bancarias; ja os gastos com
"Coordenagdo Geral do Programa de Trabalho" envolvem despesas com deslocamento, passagens, didrias e pequenas despesas
administrativas.

Insta esclarecer que, conforme recomendagdo feita pela Comissdo de Avaliagdo em sua ultima reunido ordinaria, a
OSCIP foi orientada a preencher a Tabela 2 do Relatorio Financeiro com os valores previstos para todo o ano 2 em cada uma das
atividades. Assim, linhas que ndo possuam valores realizados no presente relatorio indicam atividades previstas para serem
executadas até o fim do ano corrente.



5. CONSIDERACOES FINAIS

Para além da entrega de metas realizada pela equipe do Termo de Parceria, foram realizadas diversas atividades que
concorrem para a realiza¢do de entregas futuras e para a consolida¢do do PERD.

Dentre aquelas que concorrem para entregas futuras na Area Tematica 7 - Regularizagdo Fundiéria, se destaca a
finalizagdo do Termo de Referéncia e a publicagdo, em 13/06/2023, do Edital 06/2023 que orientara o "Processo de Selegdo
Publica de Consultoria Especializada para a prestagdo de servigos especializados de assessoria técnica, juridica e administrativa,
assim como de georreferenciamento e atividades subsididrias para revisdo dos limites do Parque Estadual do Rio Doce, para a
regulariza¢do Fundiaria das areas de ampliacdo ou avaliadas como pendentes pds o processo de revisdo dos limites da UC e para a
regularizagdo da Matricula n° R1 -6.897 em nome do IEF, em Minas Gerais". O Edital estd disponivel para consulta e
acompanhamento pelo site do Instituto Ekos https://www.ekosbrasil.org/perd-2/. Ressalta-se que o periodo para envio de propostas
foi encerrado em 30/06/2023.

Com relagdo ao indicador “Numero acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do PERD” que sera mensurado
no 7° Periodo Avaliatdrio, foram relatadas as seguintes tratativas visando o desenvolvimento de parcerias:

o Circuito Turistico da Mata Atlantica de Minas (CTMAM) e Sebrae Vale do Aco - envolveu a apresentacao da Rota
Vale dos Tropeiros, rota de cicloturismo na regido, que conta com mais de 190km de extensao e tem o PERD como
um dos pontos de parada obrigatdrio, bem como perspectiva de implementacdo de uma trilha para cicloturismo
dentro da Unidade, chamada Bike Parque, como um atrativo que podera ser explorado pelos frequentadores da
Rota. Com base nas tratativas o instituto Ekos pretende apresentar uma proposta de parceria mais estruturada para o
SEBRAE.

o CENIBRA (Celulose Nipo-Brasileira S/A) visando ampliag@o da parceria agdes convergentes entre UC e empresa,
a qual ja existe no ambito do Projeto de Reintrodugdo de Aves Silvestres Ameacgadas de Exting¢do - Projeto Mutum
do Sudeste, bem como em outras agdes tais como o monitoramento de fauna em areas da ZA do Parque, projetos de
prevengdo e combate a incéndios florestais etc.

o Celebracdo do Termo de Cooperagdo com o Centro Universitario UNILESTE conforme aprovagao do IEF.

Acerca das acdes supra descritas, ¢ importante destacar que sua validagdo depende do atendimento a descrigdo do
indicador, destacando-se a necessidade que as parcerias concorram para o alcance dos objetivos estratégicos, taticos e operacionais
do PERD e que a proposta de parceria devera ser previamente validada pelo IEF, sendo tal aprovacéo condi¢@o para que a parceria
seja estabelecida.

Com relacdo ao indicador “ Numero acumulado de ac¢des de visibilidade” que sera mensurado no 7° Periodo
Avaliatorio, foram relatadas as seguintes agdes desenvolvidas no 6° PA.

o Aula sobre parcerias aos alunos do Grupo de Estudos em Direito Administrativo da Sociedade Brasileira de Direito
Publico, que aconteceu na FGV em Sio Paulo/SP, em 10 de maio de 2023;

o Participacdo do PERD no 16° Avistar, importante evento sobre observacao de Aves em Sdo Paulo/SP, entre 19 e 21
de maio;

o Palestra sobre o PERD no shopping Vale do Aco em Ipatinga/MG em comemoragdo ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, em 05 de junho de 2023;

« Participagdo no II Encontro do Grupo de Pesquisa Observatorio de Parcerias em Areas Protegidas (OPAP) em 27
de junho de 2023, evento que ocorreu em Diamantina/MG. As informagdes sobre o0 PERD e sobre o Termo de
Parceria se deram na mesa redonda 3 “Parcerias em Areas Protegidas: perspectiva das iniciativas locais,
organizagdes da sociedade civil e empresas”.

A divulgagdo das atividades da equipe do Termo de Parceria foi ampliada, com matérias sobre o Revisdo do Plano de
Manejo, por exemplo, que foram veiculadas em meios importantes, além do proprio site do IEF e a Agéncia Minas.

Além disso, com a contratacdo de um Analista de Comunicagdo, houve um aumento da quantidade de matérias sobre o
Parque pautando-o positivamente. O Relatorio de Resultados apresenta um quadro com cerca de 10 releases publicados em
diversos veiculos tais como o Diario do Ago, Portal da Cidade — Ipatinga e CTMAN, Portal Negocios, Diario Popular MG,
Conex10, Plox Brasil etc.

O Relatdrio de resultados também apresentou o andamento dos trabalhos relacionados aos indicadores " Numero de
publicagdes de pesquisa disponibilizadas no banco de dados e organizados na biblioteca do PERD" e "Numero acumulado de
exsicatas indexadas", mostrando os esfor¢os da Oscip para a que as metas dos mesmos seja cumprida, quando de sua medigao.

Também foram desenvolvidas a¢des visando a consolidagdo do parque que ndo estdo diretamente vinculadas aos
produtos e indicadores previstos no Programa de Trabalho, mas sim as responsabilidades da OSCIP no dmbito do Termo de
Parceria:

o Atuacdo do Bidlogo Sénior, contratado pelo TP, junto ao viveiro de Mudas do PERD, de forma a contribuir com o
desenvolvimento desta frente de trabalho, além de sua coordenag¢do do herbario e do trabalho de indexagdo de
exsicatas.


https://www.ekosbrasil.org/perd-2/

o Levantamento de dados sobre o uso da Estrada do Saldo Dourado - agdo realizada em parceria com o Instituto de
Conservagao de Animais Silvestres (Icas), com base em questionarios e imagens de camera trap. Este levantamento
responde a uma demanda social para uso da estrada que deve ser melhor compreendida e avaliada.

e Apoio e participagdo em reunides do Conselho consultivo do parque e do seu GT de comunicagao.

« Elaboracdo de procedimentos para o PERD - sob a orientagdo da gestdo do PERD a equipe do Termo de Parceria
vem sistematizando procedimentos a serem adotados pelo parque, dentre os quais estdo "Gestdo de Riscos no
PERD - Pesquisa Cientifica", Procedimento Operacional Padrdo de Visitagao Publica", Procedimentos para Uso de
Estruturas e Logistica do PERD - Pesquisa Cientifica", documentos estes que passam por revisdo final para serem
avaliados pela gestdo do PERD. Apesar desses documentos possuirem finalidade propria, os mesmos concorrem
para a elaboragdo de outros produtos do TP, como por exemplo o Plano de Pesquisa da UC.

o Elaboracdo de documento técnico referente ao histérico da invasdo bioldgica por espécies de peixes exodticas no
PERD e desenvolvimento de metodologia simplificada para levantamento de dados relacionados a este processo,
bem como de redagdo de oficio visando atendimento de demanda interna do IEF a esse respeito.

e Acompanhamento e apoio as atividades de intercambio e formagdo em "Coleta, manejo e conservagdo de sementes
e conservacao e preservacio dos recursos naturais, envolvendo o povo Maxacali e realizado pelo Instituto Opaoka".

e Acompanhamento e apoio a atividades de Educagdo Ambiental desenvolvidas por parceiros do Parque (UFMG,
ICAS, Waitd e Arecelor Mittal) nas comunidades proximas em Marliéria e Dionisio. Bem como atividades
desenvolvidas juntamente como guarda-parques, dentro do parque e visando atendimento de escolas da regido,
condugdo de trilhas e outras trabalhos de interpretagdo ambiental.

Outro aspecto onde verificou-se investimento do TP, foi na aquisicdo de bens e servigos visando a otimizagdo da
operacionalizagdo ¢ manutenc¢do da UC e consequentemente a consolidagdo da UC. Ressalta-se que grande parte dos insumos e
equipamentos adquiridos foram utilizados nas atividades de manutengdo desenvolvida pela equipe do PERD e bem documentadas
no Relatdrio das atividades de operacionalizagdo ¢ manutengdo realizadas entre abril e junho de 2023 Termo de Parceria 51/2021,
anexo do Relatorio de resultados referente ao 6° PA, encaminhado pelo Instituto Ekos (SEI69389255). Ressalta-se que esta
atividade ¢ de suma importancia numa UC que conta com mais de 40 edifica¢des, as quais requerem manuten¢éo continua para
que possam cumprir adequadamente seus objetivos, seja o uso publico, a pesquisa, a administragio da UC, dentre outras
funcionalidades atendidas.

Ainda com relagfo a aquisi¢do de bens e servicos, o Relatorio de Resultados do 6° Periodo apontou gastos no valor de
R$23.304,90 com materiais para manutengdo de estruturas do PERD, R$7.522,71 em EPI's, R$2.346,40 com itens para cozinha,
R$1.429,90 para melhorias em uma das casas funcionais e R$142,50 com materiais de escritério. Foram adquiridos também
eletrodomésticos no valor de R$3.449,80 ¢ itens de mobilia no valor de R$2.610,00.



6. CONCLUSOES

O termo de Parceria tem atendido seus objetivos principais, considerando os produtos e indicadores avaliados. Para
além das entregas definidas no plano de trabalho, com vistas no objeto do Termo de Parceria, a equipe contratada tem apoiado a
UC em diversas agdes necessarias ao processo de consolidagao.

Com relacdo a necessidade de melhorias nos aspectos administrativos do Termo, tem-se observado amadurecimento
do Instituto Ekos no sentido de reconhecer a necessidade de regularizar os processos de compras ¢ contratagdes, nos quais a
instrucdo foi considerada insatisfatoria, bem como de buscar orientacdo com relagdo a forma de organizagdo da documentagéo
complementar a ser encaminhada. Também dentro do IEF tem-se observado um movimento para aumentar a responsividade das
diversas instancias, visando melhorar continuamente o acompanhamento do Termo de Parceria e padronizar agdes relacionadas ao
acompanhamento e fiscaliza¢do dos recursos financeiros executados.

Com relagdo a necessidade de ajustes nos prazos dos produtos e metas, foi celebrado, em 23 de junho de 23, Termo de
Alteragdo Simples n° 03 contendo adequagdes do cronograma de entregas aos resultados da oficina de revisdo do Plano de
Manejo, ao cenario ainda indefinido no que tange a concessao do Parque (audiéncias publicas previstas para setembro de 2023),
bem como antecipar outras demandas identificadas como estratégicas, como por exemplo o Plano de Comunicagdo (estratégica
para o relacionamento do PERD com o Entorno e para a transparéncia social das a¢des desenvolvidas na UC).

A despeito da adequagdo dos prazos, ainda persiste a necessidade da revisdo de alguns produtos, buscando adequa-los
melhor as reais demandas do Parque que deverdo compor um aditivo ao Termo de Parceria.

Por fim, cumpre consignar o entendimento desta Comissao Supervisora de que o objeto do presente Termo de Parceria
vem sendo gradualmente alcangado pelos esfor¢os conjuntos das entidades parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as
metas quantitativas estabelecidas para o periodo avaliatorio em analise.

DECLARACAO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalizagdo do Termo de Parceria, supervisionado as agdes
realizadas pelo Instituto Ekos Brasil neste periodo avaliatorio e realizado a conferéncia dos itens seguintes:
» fontes de comprovagado dos indicadores e produtos.

o saldo dos extratos bancarios das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores langados na Tabela 1 do
Relatério Financeiro;

« valor do Provisionamento Trabalhista;

« vinculagdo dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informagdes assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informagdes contidas neste relatorio.

Belo Horizonte, data da assinatura eletronica.

Supervisor do Termo de Parceria

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria

Documento assinado eletronicamente por _, Servidora, em 04/10/2023, as 14:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017 .
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