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1. INTRODUCAO

Este Relatério de Monitoramento visa demonstrar a execugdo fisica e financeira previstas no Contrato de Gestdo, referente ao periodo de 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024, com o objetivo
de demonstrar os resultados pactuados para o periodo.

Em atendimento ao ar go 71 da Lei Estadual n? 23.081, de 2018 e do ar go 52 do Decreto Estadual n2 47.553, de 2018, sera apresentado neste relatério o comparativo entre as metas propostas e
resultados alcangados, acompanhado de informagdes relevantes acerca da execugao, de justificativas para todos os resultados ndo alcangados e de propostas de a¢do para superagdo dos problemas
enfrentados na condugdo das atividades. Além das informag&es supracitadas, serd apresentada a demonstragdo das receitas e despesas executadas no periodo avaliatério, bem como sua andlise.

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Quadro 1 — Comparativo entre as metas previstas e realizadas

Metas Resultados
Area Tematica Indicador Peso (%)
10° Periodo Avaliatdrio
Fortalecimento da Percentual de atualizagdo dos planos elaborados
2 o 2.1 15 100% 100%
Gestdo
Numero acumulado de exsicatas indexadas Recomendagdo de
5.1 10 2000

desconsideragdo

Fortalecimento de

5 . Numero de publicagdes de pesquisas disponibilizadas
Pesquisas . . Recomendagdo de
5.2 no banco de dados e organizadas na biblioteca do 15 166 . .
PERD desconsideragao

2.1 - Detalhamento dos resultados alcangados

2.1.1 Indicador 2.1 Percentual de atualizagdo dos planos elaborados

Area Tematica | 02 Fortalecimento da Gestdo

Indicador | 2.1 Percentual de atualizagdo dos planos elaborados
Meta | 100%
Resultado | 100%

Conforme Relatério de resultados do 102 periodo avaliatdrio (92224176), encaminhado pelo Instituto Ekos, até o 10° Periodo Avaliatério, ndo foi encaminhada aos Instituto Ekos nenhuma demanda
de atualizagdo de planos elaborados. Pelo que, ndo havendo demandas ndo atendidas, considera-se que a meta do indicador foi 100% atingida.

Ressalta-se que, o Plano de Manejo e o Plano de Comunicagdo elaborados pelo TP até entdo, estdo adequados a realidade e necessidade do PERD, pelo que ndo foi demandada pelo IEF qualquer
adequacao.



2.1.2 Indicador 5.1 Numero acumulado de exsicatas indexadas

Area Tematica | 05 Fortalecimento da Pesquisa

Indicador | 5.1 Numero acumulado de exsicatas indexadas

Meta | 2000
Resultado | Pedido de desconsideracdo

No Relatério de Resultados referente ao 102 periodo avaliatério, o Instituto Ekos solicita a desconsideragdo deste indicador para fins de avaliagdo do periodo avaliatério.

Ressalta-se que o mesmo pedido constou dos Relatérios de Monitoramento n2 8 e n2 9, com base no fato que a estimativa do nimero de exsicatas existentes no herbario do PERD eram 1378 e ndo
2000, como no primeiro levantamento do IEF, sendo que a justificativa detalhada da situagdo esta apresentada nos respectivos relatérios dos periodos anteriores.

Diante da situagdo relatada, de que o processo de indexagdo das exsicatas foi considerado concluido no 82 periodo avaliatdrio, tendo sido apresentados todos os esclarecimentos necessarios nas
reunides da Comissdo de Avaliagdo referentes ao 82 e 92 periodo avaliatdrio.

Tendo em vista que a desconsideragdo esta prevista na Sistematica de Avaliagdo do Termo de Parceria, contida no Anexo lll deste, onde Ié-se:

"Excepcionalidades

A comissdo de avaliagdo somente poderd se u lizar do expediente da desconsideragdo de indicadores ou produtos, expurgando-os da nota global do termo de parceria no periodo avaliatério, em
situagdes excepcionais. Para haver essa desconsideragdo, sGo condigées indispensdveis:

1. A apresentagdo no Relatdrio de Monitoramento dos pleitos e motivos apresentados pela Oscip, ao solicitar a desconsideragdo no Relatdrio Gerencial;
2. O voto favordvel de maioria simples dos membros da Comiss@o presentes na reunido, cabendo o voto de desempate ao supervisor."

Ante o exposto, esta comissdo supervisora recomenda que o pedido de desconsideragdo apresentado seja atendido pela Comissdo de Avaliagdo.

2.1.3 Indicador 5.2 Numero de publicages de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD

Area Tematica | 05 Fortalecimento de Pesquisas

Indicador | 5.2 Numero de publicagdes de pesquisas disponibilizadas no
banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD

Meta | 166

Resultado | Pedido de desconsideragdo

No Relatério de Resultados do 102 periodo avaliatorio(92224176), o Instituto Ekos solicita a desconsideragdo deste indicador para fins da avaliagdo do periodo avaliatério.

Tal solicitagdo se respalda no fato que ao longo das tratativas para o desenvolvimento das agGes para atingimento das metas do indicador se chegou ao entendimento que este ndo estava adequado
ao atual contexto do PERD, o que inclusive ensejou sua exclusdo do 22 Termo Aditivo ao TP 51/21, celebrado entre IEF e Instituto Ekos Brasil em julho de 2024.



No Relatério de Resultados deste periodo avaliatério (92224176), o Instituto Ekos descreve detalhadamente as tratativas e encaminhamentos adotados no que se refere a este indicador, e que
resultaram na decisdo de sua exclusdo.

Relata que inicialmente houve uma decisdo de u lizar a estrutura da biblioteca virtual do SISEMA, SophiA, para cumprir o papel do banco de dados do PERD, principalmente considerando futuras
demandas de manutencgdo. As diversas discussdes sobre a inclusdo do material na plataforma SophiA trouxeram questdes importantes como a capacidade de suporte do sistema para o fim desejado,
bem como discussdes sobre direitos autorais, e o contexto atual da gestdo desse tipo de informagao.

O Relatério também informa que ao longo das discussdes e trabalhos chegou-se ao entendimento comum de que ndo havia uma estruturagdo suficiente da biblioteca do Sisema para receber o
material digital levantado. Acrescenta-se a isso a avaliagdo de impactos nega vos que este processo poderia gerar a futuras demandas do IEF por espacgo na plataforma, e questdes sobre redundancia
do material com relagdo a outras plataformas de universidades. Foram levantadas também questdes importantes relativas a direitos autorais que inviabilizavam a possibilidade de disponibilizagédo de
parte do material levantado.

Assim, considerando estes e outros aspectos avaliados pelo IEF, o indicador foi excluido pelo Termo de Parceria, conforme seu 22 Aditivo, celebrado em julho de 2024.

A despeito disso, o Relatérios de resultados apresenta dados sobre o levantamento de publicagGes existentes, no qual a equipe triou e cadastrou 483 publicagdes fisicas e 262 online, totalizando 745.
Levantamento este u lizado para iden ficar "Lacunas do Conhecimento sobre o PERD", parte essencial do diagndstico do Plano de Pesquisa previsto como produto do TP.

Também relata que houve um acordo de que o material fisico levantado, organizado e cadastrado em planilha Excel, sera encaminhado a biblioteca do Sisema para incorporagdo em seu acervo, sem
que essa atividade esteja necessariamente atrelada a um indicador.

Acrescenta-se que o inventario do material foi fundamental para a elaboragdo do diagndstico do Plano de Pesquisa, e que serviu como base para o workshop realizado em outubro de 2023. E que
este inventario constara como anexo ao diagndstico das pesquisas no PERD, entrega ainda prevista no TP 51/21.

Por tudo isso, a comissdo supervisora recomenda a desconsideragdo do indicador para fins de avaliagdo do 102 periodo avaliatério.

Reitera-se ainda que a desconsideragdo do indicador esta respaldada pela Sistemética de Avaliagdo do Termo de Parceria, contida no Anexo Il deste, que prevé:
"ANEXO Ill DO TERMO DE PARCERIA — DA SISTEMATICA DE AVALIACAO

[..]

Excepcionalidades

A comissdo de avaliagdo somente poderd se u lizar do expediente da desconsideragdo de indicadores ou produtos, expurgando-os da nota global do termo de parceria no periodo avaliatdrio, em
situagbes excepcionais. Para haver essa desconsideragdo, sdo condigées indispensdveis:

1. A apresentagdo no Relatdrio de Monitoramento dos pleitos e motivos apresentados pela Oscip, ao solicitar a desconsideragéo no Relatdrio Gerencial;
2. O voto favordvel de maioria simples dos membros da Comissdo presentes na reunido, cabendo o voto de desempate ao supervisor.”

3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Quadro 2 — Comparativo entre os Produtos previstos e realizados

. L. Peso | Término | Término
Area Tematica Produto/etapa R . Status
(%) | Previsto |Realizado




Elaborar Plano de Gestdo Estratégica, T4 ca e Operacional

2 Fortalecimento da gestdo 2.3 (22 entrega)

31/05/2024

Recomendagdo
de
desconsideragdo

w

Uso publico e educagdo ambiental | 3.1 Plano de uso publico (12 entrega)

0,5

30/04/2024

Recomendagdo
de
desconsideragdo

Elaborar Plano de Protegdo, Conservagdo, Fiscalizagdo e Monitoramento (12

Fortalecimento da prote¢do do 4.1/ entrega)

PERD

30/06/2024

Recomendagdo
de
desconsideragdo

Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturagdo do Herbario do PERD (22 entrega)

wv

Fortalecimento da pesquisa 5.1

31/05/2024

Recomendagdo
de
desconsideragdo

3.1 - Detalhamento da realizagdo dos produtos

3.1.1 - Produto 2.3 Elaborar Plano de Gestao Estratégica, Tatica e Operacional — 22 entrega

Area Tematica | 02 Fortalecimento da Gest&o

Produto | 2.3 Elaborar Plano de Gestdo Estratégica, Tatica e

Operacional - 22 entrega

Previsdo de 31/05/2024
Término

Término Realizado | -

Status | Pedido de desconsideragdo

No Relatério de Resultados referente ao 102 periodo avaliatdrio (92224176), o Instituto Ekos propde a desconsideragdo deste produto para fins de avaliagdo do periodo avaliatério, uma vez que houve
alteragdo do programa de trabalho do TP conforme o 22 Aditivo ao TP 51/21, celebrado em julho de 2024 com a exclusdo do Produto em tela.

Para jus ficar o pedido de desconsideragdo, o Instituto Ekos citou documento técnico que fundamentou o aditivo, segundo o qual, durante o desenvolvimento do TP, verificou-se que o Parque possui
instrumentos para sua gestdo estratégica, como o Plano de Manejo, e operacional, como o Plano Operativo Anual, dentre outros planos especificos. Assim a criagdo de um novo plano provavelmente

geraria sobreposi¢do de documentos, gerando duvidas para a equipe e gasto desnecessario de recurso e tempo.

Por outro lado, o 22 Termo aditivo previu a implantagdo de um sistema de gestdo que, segundo o relatério de resultados, “visa otimizar o arranjo gerencial do Parque, integrando as ferramentas e
sistemas de apoio a gestdo, em utilizagdo no PERD, bem como em sua gestdo da informagdo”. Ou seja, incluiu um produto relacionado a gestdo da UC, mais adequado as suas necessidades. Resta

ressaltar que a 12 entrega do produto em tela, contribuiu para subsidiar a construgdo do produto incluido pelo aditivo.

Assim, considerando-se que o 102 periodo avaliatério foi um periodo de transigdo no qual as equipes do IEF e Instituto Ekos envidaram esforgos para adequar os produtos e indicadores previstos no

programa de trabalho do TP a realidade e necessidades do PERD;

Considerando que entregas parciais de produtos extintos ensejariam desperdicio de tempo e recursos;

A comissdo supervisora recomenda a desconsideragdo deste produto para fins de avaliagdo do 102 periodo avaliatério.




Reitera-se ainda que a desconsideragdo deste produto estd respaldada pela Sistematica de Avaliagdo do Termo de Parceria, contida no Anexo Il deste, que prevé:

ANEXO Il DO TERMO DE PARCERIA — DA SISTEMATICA DE AVALIAC[\O
[.]

Excepcionalidades
[.]

A comissdo de avaliagdo somente poderd se u lizar do expediente da desconsideragdo de indicadores ou produtos, expurgando-os da nota global do termo de parceria no periodo avaliatério, em
situagdes excepcionais. Para haver essa desconsideragdo, sGo condigées indispensdveis:

1. A apresentagdo no Relatdrio de Monitoramento dos pleitos e motivos apresentados pela Oscip, ao solicitar a desconsideragdo no Relatério Gerencial;
2. O voto favordvel de maioria simples dos membros da Comisséo presentes na reunido, cabendo o voto de desempate ao supervisor.

3.1.2 —Produto 3.1 Elaborar Plano de Uso Publico- 12 entrega

Area Tematica | 03 Uso Publico e Educagdo Ambiental

Produto | 3.1 Elaborar Plano de Uso Publico — 12 entrega

Previsdo de 30/04/2024
Término

Término Realizado | -

Status | Pedido de desconsideragdo

No Relatdrio de Resultados referente ao 102 periodo avaliatério (92224176), o Instituto Ekos prop&e a desconsideragdo deste produto para fins de avaliagdo do periodo avaliatério, uma vez que
houve alteragdo do programa de trabalho do TP conforme o 22 Aditivo ao TP 51/21, celebrado em julho de 2024 com a exclus&o do Produto em tela.

Para jus ficar o pedido de desconsideragdo, o Instituto Ekos citou documento técnico que fundamentou o aditivo, segundo o qual, durante o desenvolvimento do TP, verificou-se que a unidade de

conservagdo possui um Plano de Uso Publico (PUP) vigente que, apesar de ser datado de 2005, foi avaliado como pertinente e atual pela gestdo do PERD, contando ainda com agdes pendentes e passiveis de serem
implementadas no contexto atual.

Ainda conforme o relatério de resultados, adicionalmente, na revisdo recente do Plano de Manejo a unidade atualizou seu zoneamento interno, atendendo as necessidades de
intervengdo/estruturagido e ampliando as possibilidades de usos turisticos no PERD, que seria um dos objetivos da revisdo do PUP.

Tudo isso ensejou a exclusdo do produto do programa de trabalho do TP.

Assim, considerando-se que o 102 periodo avaliatdrio foi um periodo de transigdo no qual as equipes do IEF e Instituto Ekos envidaram esforgos para adequar os produtos e indicadores previstos no
programa de trabalho do TP a realidade e necessidades do PERD. Considerando que entregas parciais de produtos extintos ensejariam desperdicio de tempo e recursos.
A Comissdo Supervisora recomenda a desconsideragdo deste produto para fins de avaliagdo do 102 periodo avaliatério.

Reitera-se ainda que a desconsideragdo deste produto estd respaldada pela Sistematica de Avaliagdo do Termo de Parceria, contida no Anexo Ill deste, que prevé:

ANEXO 11l DO TERMO DE PARCERIA — DA SISTEMATICA DE AVALIACANO
[]

Excepcionalidades
[.]

A comissdo de avaliagdo somente poderd se u lizar do expediente da desconsideragdo de indicadores ou produtos, expurgando-os da nota global do termo de parceria no periodo avaliatério, em
situagdes excepcionais. Para haver essa desconsideragdo, sGo condigées indispensdveis:

1. A apresentagdo no Relatdrio de Monitoramento dos pleitos e motivos apresentados pela Oscip, ao solicitar a desconsideragdo no Relatério Gerencial;



2. O voto favordvel de maioria simples dos membros da Comisséo presentes na reunido, cabendo o voto de desempate ao supervisor.

3.1.3- Produto 4.1 Elaborar Plano de Protec¢do, Conservagdo, Fiscalizagao e Monitoramento — 12 Entrega

Area Tematica | 02 Fortalecimento da Gest&o

Produto | 4.1 Elaborar Plano de Protegdo, Conservagdo,
Fiscalizagdo e Monitoramento — 12 Entrega

Previsido de 30/06/2024
Término

Término Realizado

Status | Pedido de desconsideragao.
No Relatério de Resultados referente ao 102 periodo avaliatdrio (92224176), o Instituto Ekos propGe a desconsideragdo deste produto para fins de avaliagdo do periodo avaliatério, uma vez que houve
alteragdo do programa de trabalho do TP conforme o 22 Aditivo ao TP 51/21, celebrado em julho de 2024, com a exclusdo do Produto em tela.

Para jus ficar o pedido de desconsideragado, o Instituto Ekos citou documento técnico que fundamentou o aditivo, e segundo o qual, ao longo do desenvolvimento do TP, verificou-se que a elaboragdo
do Plano de protegao traria poucos resultados praticos para esta atividade, tendo sido substituido por outro conjunto de agdes com resultados mais adequados ao contexto do PERD.

Uma dessas agOes integradas ao aditivo é a implantagdo de um protocolo de monitoramento da biodiversidade nos moldes do Programa Monitora do ICMBIO, com o qual, segundo o relatério de
resultados, havera um grande esforgo para gerar dados e criar cenarios, valendo-se de metodologias e ferramentas ja disponiveis e testadas em algumas unidades de conservagdo que poderdo orientar

as agOes de protegdo do Parque de forma pragmatica e tecnicamente subsidiada.

Outra agdo importante que ndo deixou desguarnecida a protecdo do PERD foi a reestruturagdo do sistema de video vigilancia que agora prevé trés grandes frentes:
- Videovigilancia visando a identificagdo e monitoramento de focos de incéndio florestal na area do PERD e seu entorno.
- Videovigilancia patrimonial com foco na prevencgdo a furtos e vandalismo nas benfeitorias e equipamentos do PERD.

- Videovigilancia com foco na seguranga publica”, infragdes e crimes ambientais.

Além disso estdo previstas aquisigdes de equipamentos e capacitagdo da equipe.

Finalmente é importante ressaltar que o planejamento das agdes prote¢do do PERD é abarcado pelo Plano Operativo anual, estando integrado num contexto dindmico de avaliagdo de resultados e
planejamentos continuos.

Assim, considerando-se que o 102 periodo avaliatério foi um periodo de transigdo no qual as equipes do IEF e Instituto Ekos envidaram esforgos para adequar os produtos e indicadores previstos no
programa de trabalho do TP a realidade e necessidades do PERD.

E considerando que entregas parciais de produtos extintos ensejariam desperdicio de tempo e recursos.

A comissdo supervisora recomenda a desconsideragdo deste produto para fins de avaliagdo do 102 periodo avaliatério.

Reitera-se ainda que a desconsideracgdo deste produto esta respaldada pela Sistematica de Avaliagdo do Termo de Parceria, contida no Anexo Ill deste, que prevé: ANEXO

1ll DO TERMO DE PARCERIA — DA SISTEMATICA DE AVALIACAO



3.14-

[.]
Excepcionalidades
[.]

A comissdo de avaliagdo somente poderd se u lizar do expediente da desconsideragdo de indicadores ou produtos, expurgando-os da nota global do termo de parceria no periodo avaliatério, em
situagbes excepcionais. Para haver essa desconsideragdo, sdo condiges indispensdveis:

1. A apresentagdo no Relatdrio de Monitoramento dos pleitos e motivos apresentados pela Oscip, ao solicitar a desconsideragdo no Relatdrio Gerencial;
2. O voto favordvel de maioria simples dos membros da Comisséo presentes na reunido, cabendo o voto de desempate ao supervisor.

Produto 5.1 Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturagdo do Herbario do PERD

Area Tematica | 02 Fortalecimento da Gest&o

Produto | 5.1 Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturagdo do
Herbario do PERD — 22 entrega

Previsdo de 31/05/2024
Término

Término Realizado | Previsto para 31/08/2024 pelo 22 Termo Aditivo

Status | Pedido de desconsideragdo para este PA

No Relatdrio de Resultados referente ao 102 periodo avaliatdrio (92224176), o Instituto Ekos propde a desconsideragdo deste produto para fins de avaliagdo do periodo avaliatério, uma vez que houve
alteragdo do programa de trabalho do TP conforme o 22 Aditivo ao TP 51/21, celebrado em julho de 2024 com reestruturagédo do produto e dos prazos de entrega do mesmo.

Conforme relatério de resultados referente ao 102 periodo avaliatério, encaminhado pelo Instituto Ekos, o Termo Aditivo promoveu as seguintes alteragbes com relagdo a este produto/entrega:

A segunda entrega, que deveria ter sido encerrada em 31/05/2024 foi alterada para 31/08/2024, dentro do prazo do 112 Periodo Avaliatdrio. Apesar desse tempo maior para
segunda entrega, ressalta-se que a terceira entrega, prevista inicialmente para o 132 Periodo Avaliatdrio, serd antecipada para o 12° Periodo Avaliatdrio.

Além disso, devido a mudanga do escopo, alterou-se o nome para 5.1. Plano de Pesquisa do PERD, visto que a reestruturagdo e reposicionamento do herbdrio aconteceu antes da elaboragdo do plano,
conforme relatado nos relatdrios de resultados anteriores.

Assim, considerando-se que o 102 periodo avaliatério foi um periodo de transigdo no qual as equipes do IEF e Instituto Ekos envidaram esforgos para adequar os produtos e indicadores previstos no
programa de trabalho do TP a realidade e necessidades do PERD e que a reestruturagdo do produto foi importante para que isso pudesse acontecer.
Considerando ainda que esta entrega sera devidamente apresentada e avaliada quando da avaliagdo do 112 periodo avaliatério.

A comissdo supervisora recomenda a desconsideragdo deste produto para fins de avaliagdo do 102 periodo avaliatério.

Reitera-se ainda que a desconsideragdo deste produto estd respaldada pela Sistematica de Avaliagdo do Termo de Parceria, contida no Anexo Ill deste, que prevé:

ANEXO Il DO TERMO DE PARCERIA — DA SISTEMATICA DE AVALIACAO
[..]

Excepcionalidades
[.]

A comissdo de avaliagdo somente poderd se u lizar do expediente da desconsideragdo de indicadores ou produtos, expurgando-os da nota global do termo de parceria no periodo avaliatério, em
situagdes excepcionais. Para haver essa desconsideragdo, sGo condigbes indispensdveis:

1. A apresentagdo no Relatdrio de Monitoramento dos pleitos e motivos apresentados pela Oscip, ao solicitar a desconsideragdo no Relatdrio Gerencial;



2. O voto favordvel de maioria simples dos membros da Comisséo presentes na reunido, cabendo o voto de desempate ao supervisor.

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

SF

Termo de Parceria n® 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Movimentagdo Financeira do Periodo

Relatorio Financeiro 2024

Movimentagio da Conta do Termo de Parceria

Composigao do Saldo Financeiro (SF)

Transporte de Saldo Financeiro Anterior 2807 327 53 Saldo Extrato Conta Corrente 140
Total de Entradas de Recursos 4.481.723.10 Saldo Extrato Investimentos 4.438.436,00
Total de Saidas de Recursos 2.850.613,23 Saldo Fundo Fixo -

Saldo Financeiro Apurado (T+E-5) 4.438.437,40 SF  Saldo Financeiro Existente {Somatario) 4.438.437.40

Movimentagio da Conta de Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos 2823251
Transferéncia para Reserva de Recursos 83.323.89
Rendimentos da Reserva de Recursos 16.336,44
Gastos da Reserva de Recursos 584,96
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D) 381.400,38

Termo de Parceria

COMNFEREMNCIA (Saldo Existente - Apurado)

Tranporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no Gltime dia do ane anterior

Provisionamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos compromentidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do periodo ndo haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no dltimo dia do ano anterior..

Transferéncia para Reserva de Recursos - Rendimentos do periodo atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

PP

SR

Tabela 1 - Resumo das Movimentagdes Financeiras no Periodo em Regime de Caixa

Distribuigdo Gerencial dos Recursos

Provisonamentos de Pessoal 575.560,71
Recursos Comprometidos 807.064,94
Saldo Remanescente (SF-PP-C) 3.055.811,75
Saldo Financeiro (Somatorio) 4.438.437.40

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da prdpria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros. os quais sdo demonstrados neste campo.

Gastos da Reserva de Recursos - Utilizacdo da reserva de recursos conforme determina a legislagdo ou gastos da conta bancaria.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do periodo da conta de reserva de recursos.




Fonte: Relatdrio Financeiro EKOS 102 PA (SEI 92218097)
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Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Ne Atividades do Termo de Parceria - Pravisto Realizado Realizado Previsto
Vinculagao ao Programa de Trabalho (/) Previsto {-} Realizado
1 |Area Meio - Atividades e Gastos 244 653,09 110.739,51 45,26% 133.913,58
2 |Coordenacdo Geral do Programa de Trabalho 156.000,00 62.877,57 40,31% 93.122.43
3 |Manutencdo dos aceiros 84.579.00 - < 84.579.00
4 |Projetos de arquitetura e engenharia - 7.493.71 5 (7.499.71)
5 Implantacdo de obras de manutencio e de novas : i . i
edificagfies no PERD
6 ?gjue;s;gao de materiais e insumos para a execucdo do 93.600.00 262903 91 269 45% (158.603.91)
7 |Fomecer internet nas dreas estabelecidas pelo |EF 72.000,00 15.000,00 20.83% 57.000,00
8 |Plano de Manejo - 15.203,70 - (15.203.70)
9 |Plano de Gestdo Estratégica, Tatica & Operacional - - - -
10 |Plano de Sustentabilidade Financeira - - - -
Reconhecimento do PERD como patrimdnio mundial -
1 UNESCO 15.000.00 - - 15.000.00
12 |Plano de Uso Pliblico 180.000.00 - - 180.000,00
13 |Implementacdo da Torre de Observacdo - 374.026,27 - (374.026.27)
14 F'Ian_o de Protecdo, Conservacdo, Fiscalizacdo e 12.000,00 - N 12.000.00
Monitoramento
15 |Implementacdo do sistema de videovigildncia 306.665,35 - - 306.665,35
16 EEP{EE‘B Pesquisa e de Reestruturacdo do Herbario do 40.000 00 - " 40.000.00
17 |Plano de Comunicacdo e Marketing 95.000,00 7.636.00 8.04% 87.364,00
18 |Portfdlio de produtos de comunicacdo e marketing 27.000.,00 30.508,50 112.99% (3.508,50)
19 |Plano de trabalho para regularizacéo fundidria do PERD - - - -
20 |Regularizacde da matricula n® R.1-6.897 2.060.936,25 400.000.00 19.41%| 1.660.936,25
21 |Regularizacdo fundiaria e ampliacdo do PERD 10583173 - - 106.931.73
22 |Estudo de georreferenciamento de ampliacdo do PERD §.500,00 - - §.500,00
= Estruturacdo de pesquisas nos bancos de dados do PERD Tod.0o B : 200000
24 |Diagndstico Sdcioecondmico - - - -
25 |Projeto Executivo da Torre de Obsevacéo - - - -
26 |Projeto Executivo do Sistema de Vigilancia - - - -
27 |Prestacdo de senigos de vigilancia < = o =
Total] 3.510.865.42 | 1.275.695.17

As atividades sdo vinculadas as metas dos indicadores ou execuco das acdes do Programa de Trabalho.

Méo ha necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos. uma atividade
pode se referir a uma area tematica do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto

Fonte: Relatdrio Financeiro EKOS 102 PA (SEI 92218097)
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Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Periodo em Regime de Competéncia

Recursos

Previsto
Més 25 Més 26 Més 27 Més 28 Més 20 Més 30
, [Entradade 01in1/2024 0110272024 01/03/2024 01/04/2024 01052024 01/06/2024 TOTAL
Recursos a a 3 a a a
31/01/2024 28/02r2024 31/03/2024 30/04/2024 31/052024 30/06/2024
11 Receitas
1y RepassesdoTermo o) 0gn gg . - 27927m258 - - 367318561
de Parceria
I Receita Arrecadada ~ ~ . -
&m Funcéo do TP
114 Outras Receitas = -
,, Rendimentos de . .
Aplicacies Fin
(E) Total de Entradas:  1.380.993,03 - 2.292.172,58 - 3.673.165,61
H Sk e Més 25 Més 26 Més 27 Més 28 Més 29 Més 30 TOTAL
Recursos
21 Gastos com Pessoal
2.11 Saldrios 124.078.58 4.078.58 124.078.58 T4.078.58 L4078 56 124 076,56 744.459,36
242 Estagiarios 1908,00 1.808,00 202248 202248 202248 2022.48 11.905,92
242 Encargos 84.8%0,79 84.524,59 BE.6T148 84,533,07 85.824,78 84.533.07 510.997,76
214 Beneficios 28 857,40 20.857.40 26.893.23 206883, 23 20.893.23 26.883.23 160.087,71
Subtotal (Pessoal): 237.452 75 237.166,55 239.763.76 237.325,34 238.417,02 237.325,34 1.427.8450,75
2Z QGastos Gerais 388.92107 70.255.72 87.505.72 508.975,95 534.722,32 58469128 2.155.072,06
5 Aguisicao de Bens : . : }
Permanentes
Transferéncia para
24 Reservade - =
Recursos
(5) Total de Saidas: 626.373,81 307.422,27 327.269 48 746.301,29 773.139,34 802.016,62 3.582.522 81
Realizado
Més 25 Més 26 Més 27 Més 28 Més 29 Més 30 .
Realizado Previsto
1 Entrada de 01/04/2024 01/02/2024 01/03/2024 01/0472024 01/052024 01/06/2024 TOTAL (1) Previsto (-) Realizado
Recursos a a a a a a
310172024 2810272024 3110372024 30/04/2024 31052024 30/06/2024
11 Receitas
11y Repssses do Termo 122 380,00 . 324323100 4.365.611,00 118.25% |82 445,38)
de Parceria
w2 Receita Arrecadada 2 5 o
em Funglo do TP
114 Outras Receitas 7.20 218.40 1508.82 182222 (1822.22)
vy THeodrerios de 2385727 7.130.77 13.499, 2 neRe7 B.068.97 29.820,28 114.289,88 114.289.83)
21 Apiicaches Fin 85T, 718077 \ 912, ? L ; - (114.253.88)
(E) Total de Entradas: 23.857,97 17.227,97 13.499,12 1.134.292,67 18.285,37 3.274.560,00 4 48172310 122,01% (BOB.557,49)
g Simade Més 25 Més 26 Més 27 Més 28 Més 29 Més 30 TOTAL “"'P'r"z""_ 2 F 'e'"i’“’
|—Bocyrsop -
21 Gastos com Pessoal
211 Salérios 8292168 91587.98 B7.704.5 85.846.30 87.170.93 87.478.23 522.709,23 T0.27% 221750, 12
212 Estagidrios - . - - - - - 0.00% n.80592
213 Encargos 0. 759,48 0858378 012088 1590409 M2%.49 88.2%,08 643 886,03 20T (122 888,28
214 Beneficios 200,87 22 268192 21243.88 22 272,48 3385587 32 847,50 165.130,00 03, 5% [5.042.29)
(P ) 193.882.02 220.433,66 210.157,13 224.022,88 232.242,29 218,339,786 1.331.725,26 93,29% 95.725,49
12 Gastos Gerais 80.00108 38196899 214853 4488021 31 250,14 3402737 1.358.602,12 8304% 798.48094
Acaiiok
23 ‘Anuisigads Bens B07.54 52892325 7.489,00 75.658,89 (75.058.39)
Per
Transferéncia para
24 Reserva de 19.284.34 822124 9.548.02 7.800.46 B743.22 63.697.28 (53 897.28)




|IS| Total de Saidas: 393.267,44 £10.791,43 340.853 .68 329.775,90 563.734,65 558.612,95 2 829.883 55 78,99% 752.839,28 IFOnte: Re|atéri0 Financeiro EKOS 102 PA (SEI 92218097)




Anilise das receitas e despesas no periodo

Analisou-se as receitas e despesas referentes ao décimo periodo avaliatério a par r do Relatério Financeiro EKOS 102 PA (SEI 92218097) apresentado pelo Instituto Ekos Brasil a Comissdo Supervisora,
em 10 de julho de 2024, via processo SEI 2100.01.0011694/2023-03, acompanhado de certiddes negativas em ambitos municipal, estadual e federal, bem como extratos das contas bancarias do
Termo de Parceria. As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informacg&es consolidadas acerca das movimentagdes financeiras do periodo.

A tabela 1 apresenta o resumo da situacgdo financeira da Conta do Termo de Parceria, entre janeiro e junho de 2024. Dela se depreende que foram transportados do exercicio fiscal anterior RS
2.807.727,53, além da entrada de recursos da monta de R$4.481.723,10. No periodo foram executados R$2.850.613,23, restando um saldo financeiro de R$4.438.437,40 nas contas correntes e de
investimentos criadas para execugdo do Termo de Parceria em 30 de junho de 2024.

H& que se observar, ainda na Tabela 1, a existéncia de provisionamentos de pessoal no valor de R$575.560,71 (um aumento de R$112.420,93 em relagdo ao Ultimo periodo avaliatério) e de recursos
comprometidos da ordem de R$807.064,94. Seguindo o modelo da Seplag, foram considerados comprometidos os valores devidos a fornecedores referentes a competéncia do periodo e que ndo
haviam sido quitados, por terem vencimentos futuros, bem como os gastos previstos para o primeiro més do proximo periodo avaliatdrio. Assim, verifica-se que o saldo contabil remanescente era
igual a R$3.055.811,75 em 30 de junho de 2024.

Ha que se observar que, em fungdo do Termo Aditivo n2 02 (SEI 91516152) celebrado em 02 de julho de 2024, o valor comprometido com gastos previstos para o més de julho de 2024 foi alterado
para R$1.035.666,40, conforme Memoria de Calculo do 22 Aditivo ao TP 51/2021 (91283499).

Da andlise dos gastos demonstrados pelas tabelas 2 e 3 depreende-se que os gastos gerais superaram os gastos com pessoal durante o décimo periodo avaliatério, com cerca 52% dos valores
empenhados destinados a gastos gerais e aquisicdo de bens permanentes.

Destaca-se os gastos com parcela dos servicos de Regulariza¢do Fundiaria, em junho de 2024, no valor de R$200.000,00.

Ainda na Tabela 2, nota-se que os gastos destinados a aquisicdo de insumos e materiais para execucdo do objeto totalizaram R$252.203,91 desde janeiro de 2024. Como exposto previamente, tais
gastos advém de responsabilidades da OSCIP definidas na Cldusula 62 do Termo de Parceria que incluem adquirir materiais, produtos e contratar os servigos necessarios para o alcance do objeto do
Termo e a realizagdo de manutengdes e adequagdes de estruturas. Tais responsabilidades concorrem para o alcance dos objetivos da Unidade de Conservagdo e para a consolidagdo do PE Rio Doce,
pois ampliam a capacidade gerencial e operacional da unidade. Na seg¢do abaixo apresenta-se maiores detalhes acerca do empenho destes materiais no periodo avaliatério.

CONSIDERAGOES FINAIS

E importante destacar neste campo, que, conforme o Relatério de resultados referente ao 102 PA (92224176), apresentado pelo Instituto Ekos, foram realizadas varias a¢des relacionadas as
responsabilidades do Ekos ou a outros produtos em desenvolvimento, as quais serdo aqui sintetizadas.

Dentre as ag0es realizadas destaca-se a aquisi¢do de materiais de manutengdo que possibilitam que as edificagdes e estruturas do PERD possam cumprir seus objetivos, seja de apoio a gestdo, ‘a
pesquisa ou ao uso publico do Parque. O mesmo se aplica a manutengdo de veiculos e radios dentre outras agcdes de manutengdo e aquisi¢cdo de insumos.



Com relagdo a manutengdo de edificagdes, para as quais além dos insumos esta envolvida a equipe operacional do TP, se destacam as manutengdes realizadas em edificagdes relacionadas ao viveiro,
além daquelas no centro de treinamento, na area de camping, na capela do parque, as quais integram relatdrio fotografico anexo ao Relatdrio de resultados rela vo ao 102 PA, encaminhado pelo
Instituto Ekos.

A seguir apresentam-se algumas imagens extraidas deste relatério:

Figura 2: Sala de reunido florestal reparos nos rebocos estourados e finalizagdo com trés demdos de tinta.

Figura 3: Viveiro sala de beneficiamento de sementes - Finalizados reparos em todo revestimento das paredes com argamassa AC2 e pinturas com trés demdos de tinta em paredes, janelas e portas nas dreas internas e externas.



Figura 4: Centro de treinamento - Fixa¢do de forro de madeira de angelim pedra com aplicagdo de trés dem&os de verniz sala de reunido principal.

Com relagdo ao uso publico, além da manutencgdo da capela que é ponto central da tradicional romaria que ocorre anualmente no parque, destaca-se também a aquisicdo de colchdes para os
alojamentos e a aquisi¢do de materiais de prevengdo ao afogamento.

O Relatério também apresenta varias atividades relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos previstos no TP, no entanto estes trabalhos e resultados serdo melhor apresentados nos relatérios de
monitoramento em que as entregas forem avaliadas.

Também cabe ressaltar a importancia da equipe técnica do Termo de Parceria no apoio as atividades do viveiro, pesquisa, monitoramento, educagdo ambiental e relacionamento com o entorno. O
PERD tem potencializado sua agdo em todas essas areas a par r do apoio da equipe.

A despeito deste relatério ndo se aprofundar nos dois grupos de a¢des acima referidos, é importante destacar a realizacdo da Exposi¢do dos 80 anos do PERD, realizada de 13/05 a 31/07 no Shopping
Vale do Ago na qual foram apresentados os recursos e valores fundamentais do parque para conhecimento da comunidade. A exposi¢do foi muito bem planejada e montada, sendo objeto inclusive da

reportagem: “Parque Estadual Rio Doce celebra aniversario com exposi¢cdo no shopping de Ipatinga” Link: h ps://globoplay.globo.com/v/12607402/

Finalmente, ressalta-se que neste periodo avaliatério houve um intenso trabalho das equipes do Instituto Ekos e do IEF para a finalizagdo do texto do 22 Termo Aditivo ao TP 51/21, que foi celebrado
em 02 de julho de 2024.

CONCLUSOES

O Termo de Parceria tem atendido seus objetivos principais, considerando os produtos e indicadores avaliados. Para além das entregas definidas no plano de trabalho, com vistas no objeto do Termo
de Parceria, a equipe contratada tem apoiado a UC em diversas agdes necessarias ao processo de consolidagdo.

Por fim, cumpre consignar o entendimento desta Comissdo Supervisora de que o objeto do presente Termo de Parceria vem sendo gradualmente alcangado pelos esforgos conjuntos das entidades
parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as metas quantitativas estabelecidas para o periodo avaliatério em analise.

DECLARACAO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA



Declaro ter realizado as ro nas de monitoramento e fiscalizagdo do Termo de Parceria, supervisionado as agGes realizadas pelo Instituto Ekos Brasil neste periodo avaliatério e realizado a
Conferéncia dos itens seguintes:

* Fontes de comprovagdo dos indicadores e produtos.
* Saldo dos extratos bancarios das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores langados na Tabela 1 do Relatério

* Financeiro; valor do Provisionamento Trabalhista; vinculagdo dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informagGes assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informagdes contidas neste relatorio.

Belo Horizonte, data da assinatura eletronica.

Supervisor do Termo de Parceria

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria

—
i
ﬁg!; L.‘ﬁ Documento assinado eletronicamente _r(a), em 16/08/2024, as 19:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, ddecreto n? 47.222, de 26 de julho de 2017.

| eletrénica

—
i
ﬁg!; L.‘ﬁ Documento assinado eletronicamente po_ra, em 19/08/2024, as 11:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, ddecreto n? 47.222, de 26 dejulho de 2017.

| eletrénica

= A autencidade deste documento pode ser conferida no site hp://sei.mg. gov.br/sei/controlador externo.pb?acao=documento_conferir&id ogao acesso externo=0, informando o cddigo verificadord4929619 e o cddigo CRC2577F067.
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